

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03/2024

Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato de Empreitada por Preço Global nº 240/2022/GP, que entre si celebram o **Município de Pato Branco** e **S J Prestação de Serviços Ltda**, na forma que segue.

Pelo presente Termo, de um lado o **Município de Pato Branco**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP 85.501-064, Pato Branco - PR, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **Robson Cantu**, brasileiro, portador do RG nº 1.816.183-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 441.436.649-68, residente e domiciliado na Rua Argentina nº 02, Apto 702, Jardim das Américas, CEP 85.502-040, Pato Branco - PR, denominado como **CONTRATANTE**, e **S J Prestação de Serviços Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.474.563/0001-36, com sede na Rua Gonçalves Dias, nº 1113, São Cristóvão, CEP 85.508-222, Pato Branco - PR, telefone (46) 99118 -7851, e-mail luizinhovargas@hotmail.com, neste ato representado por **Silvana Gonçalves da Silva**, inscrita no CPF nº 050.287.001-09, portadora do RG nº 2.472.724-5, residente e domiciliada no município de Pato Branco - PR, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, tendo certo e ajustado o termo de aditamento ao Contrato de Empreitada por Preço Global nº 240/2022, oriundo do **Edital de Tomada de Preços nº 08/2022 - Processo nº 263/2022**, formalizado através do processo administrativo n.º 870/2024, que independente da sua transcrição, integra o presente instrumento, pactuando-se as seguintes cláusulas e condições.

Cláusula Primeira – Do Prazo de Execução

I – Com base na Lei 8.666/93, especialmente em seu Art. 57, § 1º, Inciso I e II, as partes pactuam prorrogação do prazo de execução contratual para mais 90 (noventa) dias, ou seja, prazo de execução até 19 de maio de 2024.

Cláusula Segunda – Do Prazo de Vigência

I – Considerando a alteração do prazo de execução, as partes pactuam a prorrogação do prazo de execução por mais 200 (duzentos) dias, ficando prorrogado até 04 de setembro de 2024.

Cláusula Terceira – Da Supressão

I – Com base na Lei nº 8.666/93, especialmente em seu Art. 65, I, alínea “b”, fica suprimido o valor de **R\$ 23.957,12 (vinte e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e doze centavos)**, conforme Anexo I – Planilha de Serviços.

Cláusula Quarta – Do Acréscimo

I – Com base na Lei nº 8.666/93, especialmente em seu Art. 65, I, alíneas “a” e “b”, bem como, a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, as partes pactuam o aditivo no valor de **R\$ 40.660,98 (quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e oito centavos)**, conforme Anexo I – Planilha de Serviços.

Cláusula Quinta – Do Valor

I – Considerando as Cláusulas Terceira e Quarta do presente termo, o valor do Contrato passa de **R\$ 90.640,79 (noventa mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e nove centavos)** para **R\$ 113.635,35 (cento e treze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos)**.

Cláusula Sexta – Dotação Orçamentária

I – Para suporte da despesa do objeto da presente licitação será empregada a seguinte Dotação Orçamentária:

- a) 08.07 Administração da Saúde. 103010043.1.129000 Construção, ampliação e reformas da Estrutura Física da Saúde. 4.4.90.51.01.07.00 Postos e Saúde. Fonte: 1518. Código Reduzido: Despesa – 12589 / Desdobramento – 12663.

Cláusula Sétima – Da Retificação da Numeração de Aditamento e Apostilamento

I – Levando em consideração que aditamentos e apostilamentos dever ser enumerados de forma desagregada e sequencial, procedemos a retificação da numeração do Termo de Apostilamento nº 01/2022, de 18 de novembro de 2022, passando a ser Termo de Apostilamento nº 02/2022.

Cláusula Oitava – Da Alteração do Fiscal

I – Com base na justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, fica alterado a partir de 03 de janeiro de 2023, a Cláusula Décima Quinta, I, a, para a alteração do Fiscal do Contrato, que passa a ser Eduardo Bellei, Engenheiro Civil, matrícula n.º 114740/1.

Cláusula Nona – Da Vigência

I – Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo.

Pato Branco, 16 de fevereiro de 2024.

Município de Pato Branco – Contratante
Robson Cantu – Prefeito

S J Prestação de Serviços Ltda – Contratada
Silvana Gonçalves Da Silva – Representante Legal

ANEXO I – PLANILHA DE SERVIÇOS

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS				ENDEREÇO: RUA 14 DE DEZEMBRO, COMUNIDADE NOVA ESPERO MUNICÍPIO: PATO BRANCO				PROTOCOLO Nº: 17.886.633-9 ORÇÃO: SESA TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/FR (JANEIRO/2022) E PREO (MARÇO/2022) VERSÃO 3.0 DATA: 15/03/2023				LEVANTAMENTO Nº: 005 RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO BELLEI				ART Nº: 1720233221615 REG. CREA: PR-164.074/D			
											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.022,85	R\$ 136,98		R\$ 1.159,83
1.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO <i>De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificações.</i>	M2	3,00	340,95	45,66	386,61	1.022,85	136,98	1.159,83	
2	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 6.624,62		R\$ 6.624,62
2.1	COMP 002	A administração local deverá ser faturada de acordo com o andamento físico da obra ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO (PARCIAL) MESTRE DE OBRAS, ALMOXARIFE (INTEGRAL) E VIGIA NOTURNO	MESES	2,00	98,01	3.312,31	3.410,32	296,02	6.624,62	6.820,64	
3	3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 755,03	R\$ 1.608,22		R\$ 2.423,25
3.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	21,00	2,51	5,93	8,44	52,71	124,53	177,24	
3.2	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	85,00	4,03	9,40	13,43	342,55	799,00	1.141,55	
3.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	31,50	0,92	2,17	3,09	28,98	68,36	97,34	
3.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,80	6,33	14,36	20,69	5,06	11,49	16,55	
3.5	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,00	16,61	35,08	51,69	16,61	35,08	51,69	
3.6	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	12,00	25,76	52,48	78,24	309,12	629,76	938,88	
4	4	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDE						R\$ 14.995,11	R\$ 8.256,88		R\$ 23.251,99
4.1	COMP 023	SELANTE A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PARA TRINCAS	KG	5,00	8,81	0,00	8,81	44,05	0,00	44,05	
4.2	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	690,00	7,06	5,52	12,58	4.871,40	3.808,80	8.680,20	
4.3	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,50	701,35	44,73	746,08	1.052,03	67,10	1.119,12	
4.4	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	690,00	1,79	0,91	2,70	1.235,10	627,90	1.863,00	
4.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	690,00	9,27	4,40	13,67	6.396,30	3.036,00	9.432,30	
4.6	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	58,00	7,85	7,11	14,96	455,30	412,38	867,68	
4.7	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	32,20	28,24	9,14	37,38	909,33	294,31	1.203,64	
4.8	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,80	39,50	12,99	52,49	31,60	10,39	41,99	
5	5	PINTURA EXTERNA E ÁREA EXTERNA						R\$ 3.458,00	R\$ 2.257,81		R\$ 5.715,81
5.1	COMP 025	REPARO DE PISO INTERVALADO BLOCO RETANGULAR 20X10X6 CM	M2	85,00	10,74	11,56	22,30	912,90	982,60	1.895,50	
5.2	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,50	10,86	9,60	20,46	48,27	43,20	92,07	
5.3	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,02	1.358,35	1.359,45	2.717,80	27,17	27,19	54,36	
5.4	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	10,00	12,78	5,70	18,48	127,80	57,00	184,80	
5.5	COMP 007	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, INCLUSO	M	6,00	361,33	176,69	538,02	2.167,98	1.060,14	3.228,12	

		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS				PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA ENDEREÇO: RUA 14 DE DEZEMBRO, COMUNIDADE NOVA ESPERO MUNICÍPIO: PATO BRANCO LEVANTAMENTO Nº: 005 RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO BELLEI		PROTOCOLO Nº: 17.888.633-9 ORGÃO: SESA TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA ART Nº: 1720293223615 REG. CREIA: PR-364.074/D					
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPIF (JANEIRO/2022) E PREO (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 15/05/2023													
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
5.6	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	M2	7,00	34,84	12,54	37,38	173,88	87,78	261,66			
6	6	ESQUADRIAS						R\$ 12.173,57	R\$ 2.053,95		R\$ 14.227,52		
6.1	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	9,00	373,99	15,24	389,23	3.365,91	137,16	3.503,07			
6.2	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUIDO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	2,00	619,53	115,06	734,59	1.239,06	230,12	1.469,18			
6.3	COMP 026	PORTA DE MADEIRA FOLHA MÉDIA, DE CORRER, 80X210, COM PUXADOR TIPO ALÇA, COM GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.225,00	194,67	1.419,67	1.225,00	194,67	1.419,67			
6.4	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	745,38	181,80	927,18	2.981,52	727,20	3.708,72			
6.5	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	812,66	185,03	997,69	3.250,64	740,12	3.990,76			
6.6	COMP 009	EXECUÇÃO DE REQUADROS COM MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES	M	4,70	23,71	5,25	28,96	111,44	24,68	136,11			
7	7	COBERTURA						R\$ 5.420,04	R\$ 559,58		R\$ 5.985,63		
7.1	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUIDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	17,75	76,18	2,05	78,23	1.352,20	36,39	1.388,58			
7.2	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24,00	91,24	10,20	101,44	2.189,76	244,80	2.434,56			
7.3	COMP 027	REPARO DO RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO Nº 26, 33CM, INCLUIDO IÇAMENTO	UN	8,50	18,33	5,89	24,22	155,81	50,07	205,87			
7.4	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	6,00	23,97	19,68	43,65	143,82	118,08	261,90			
7.5	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	31,50	50,30	3,50	53,80	1.584,45	110,25	1.694,70			
8	8	ESCADAS						R\$ 4.981,80	R\$ 2.446,32		R\$ 7.428,12		
8.1	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	M2	26,00	34,84	12,54	37,38	645,84	326,04	971,88			
8.2	COMP 007	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, INCLUIDO	M	12,00	361,33	176,69	538,02	4.335,96	2.120,28	6.456,24			
9	9	CERCAMENTO						R\$ 7.005,10	R\$ 1.751,80		R\$ 10.756,90		
9.1	COMP 028	ALAMBRADO DE SIMPLES TORÇÃO MALHA 7X7, FIO 12, REVESTIDA DE NA COR BRANCA	M2	140,00	44,90	22,58	67,48	5.286,00	3.161,20	9.447,20			
9.2	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	30,00	23,97	19,68	43,65	719,10	590,40	1.309,50			

 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANUÁRIO/2022) E PREO (MARÇO/2022) VERSÃO 3.0 DATA: 25/05/2023 ENDEREÇO: RUA 14 DE DEZEMBRO, COMUNIDADE NOVA ESPERO MUNICÍPIO: PATO BRANCO LEVANTAMENTO Nº: 005 RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO BELLEI PROTOCOLO Nº: 17.888.633-9 ORÇÃO: SESA TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA ART Nº: 1720233221615 REG. CREIA: PR-164.074/D 											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
10	10	LIMPEZA FINAL DA OBRA						R\$ 108,00	R\$ 219,00		R\$ 327,00
10.1	COMP 004	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	100,00	1,08	2,19	3,27	108,00	219,00	327,00	
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS								R\$ 77.900,17	100,00%
	1	CUSTO DO BDI								R\$ 19.477,41	
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI								R\$ 97.378,58	
11	11	SERVIÇOS SUPRIMIDOS						-R\$ 11.179,76	-R\$ 6.985,51		-R\$ 19.165,28
11.1		REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDE									
11.1.1	COMP 023	SELANTE A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PARA TRINCAS	KG	-5,00	8,81	0,00	8,81	-44,05	0,00	-44,05	
11.1.2	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	-197,14	7,06	5,52	12,58	-1.391,81	-1.088,21	-2.480,02	
11.1.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	-197,14	1,79	0,91	2,70	-352,88	-179,40	-532,28	
11.1.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	-197,14	9,27	4,40	13,67	-1.827,49	-867,42	-2.694,90	
11.1.5	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	-58,00	7,85	7,11	14,96	-455,30	-412,38	-867,68	
11.1.6	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	-32,20	28,24	9,14	37,38	-909,33	-294,31	-1.203,64	
1.2		PINTURA EXTERNA E ÁREA EXTERNA									
11.2.1	COMP 025	REPARO DE PISO INTERVALADO BILOCO RETANGULAR 20X30X6 CM	M2	-85,00	10,74	11,56	22,30	-912,90	-982,60	-1.895,50	
11.3		CERCAMENTO									
11.3.1	COMP 028	ALAMBRADO DE SIMPLES TORÇÃO MALHA 7X7, FIO 12, REVESTIDA DE NA COR BRANCA	M2	-140,00	44,90	22,58	67,48	-6.286,00	-3.161,20	-9.447,20	
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS								-R\$ 19.165,28	100,00%
	1	CUSTO DO BDI								-R\$ 4.781,84	
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI								-R\$ 23.957,12	
12	12	SERVIÇOS ACRESCIDOS DE CONTRATO						R\$ 4.308,05	R\$ 2.029,19		R\$ 6.337,24
12.1		ÁREA EXTERNA/PINTURA									
12.1.1	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	193,96	12,78	5,70	18,48	2.478,81	1.105,57	3.584,38	
12.1.2	94223	CUMEIIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E ~ 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E LIXAMENTO. AF_07/2019	M	18,75	76,18	2,05	78,23	1.428,38	38,44	1.466,81	
12.1.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,55	25,76	52,48	78,24	168,73	343,74	512,47	
12.1.4	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	57,60	4,03	9,40	13,43	232,13	541,44	773,57	
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS								R\$ 6.337,24	100,00%
	1	CUSTO DO BDI								R\$ 1.584,48	
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI								R\$ 7.921,72	
13	13	SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS						R\$ 25.411,49	R\$ 7.179,21		R\$ 32.590,70
13.1		LUMINÁRIAS									

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS				ENDEREÇO: RUA 14 DE DEZEMBRO, COMUNIDADE NOVA ESPERO			PROTOCOLO Nº: 17.888.633-9				
PARANÁ EDIFICAÇÕES				MUNICÍPIO: PATO BRANCO			ORGÃO: SESA				
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS				LEVANTAMENTO Nº: 005			TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA				
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPIF (JANEIRO/2022) E PREO (MARÇO/2022) VERSÃO 1.8				RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO BELLEI			ART Nº: 1720233221615				
DATA: 15/03/2023							REG. CREIA: PR-164.074/D				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
13.1.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,65	3,08	0,96	4,04	79,00	24,62	103,63	
13.1.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,65	5,30	1,27	6,57	135,95	32,58	168,52	
13.1.4	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,85	7,32	1,66	8,98	116,02	26,31	142,33	
13.2		ÁREA EXTERNA/ PINTURAS									
13.2.1	COMP 011	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE ARGAMASSA PARA CONTENÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO	M	57,11	19,62	4,98	24,60	1.120,50	284,41	1.404,91	
13.2.2	COMP 030	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60CM PARA CAIXA DE PASSAGEM	UN	2,00	112,89	36,91	149,80	225,78	73,82	299,60	
13.2.3	COMP 031	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 80X80CM PARA CAIXA DE PASSAGEM	UN	1,00	121,95	39,38	161,33	121,95	39,38	161,33	
13.2.4	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	94,17	15,84	8,70	24,54	1.491,65	819,28	2.310,93	
13.3		ÁREA INTERNA (BANHEIROS, PINTURAS E BEBEDOURO)									
13.3.1	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	112,10	3,97	116,07	336,30	11,91	348,21	
13.3.2	COMP 034	INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS	UN	1,00	69,58	107,05	176,63	69,58	107,05	176,63	
13.3.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	105,30	9,84	5,74	15,58	1.036,15	604,42	1.640,57	
13.4		AR CONDICIONADO									
13.4.1	COMP 033	PONTO DE AR CONDICIONADO	UN	2,00	26,47	63,68	90,15	52,94	127,36	180,30	
13.5		TELHADO									
13.5.1	COMP 027	REPARO DO RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO Nº 26, 33CM, INCLUSO IÇAMENTO	UN	28,25	18,33	5,89	24,22	517,82	166,39	684,22	
13.5.2	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	61,50	0,92	2,17	3,09	56,58	133,46	190,04	
13.5.3	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E + 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	61,50	42,00	4,15	46,15	2.583,00	255,23	2.838,23	
13.5.5	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	154,96	28,40	12,51	40,91	4.400,86	1.938,55	6.339,41	
13.6		AMPLIAÇÃO DE CANALETA DE DRENAGEM COM GRELHA									
13.6.1	COMP 015	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, RETANGULAR, 30X40X100 CM, PARA DRENAGEM - INSTALAÇÃO	M	18,55	56,31	15,50	71,81	1.044,55	287,53	1.332,08	
13.6.3	103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM	UN	18,55	218,52	15,10	233,62	4.053,55	280,11	4.333,65	
13.7		PISO ÁREA EXTERNA									
13.7.2	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO [CALÇADA] OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	8,52	461,81	80,25	542,06	3.934,62	683,73	4.618,35	
13.7.3	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	37,11	25,64	11,65	37,29	951,50	432,33	1.383,83	
13.8		CERCAMENTO									
13.8.1	COMP 032	REPARO EM CERCAS E PORTÕES	M2	33,00	93,43	25,78	119,21	3.083,19	850,74	3.933,93	
1		CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS								R\$ 32.590,70	100,00%
1		CUSTO DO BDI								R\$ 8.148,36	

 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS				ENDEREÇO: RUA 14 DE DEZEMBRO, COMUNIDADE NOVA ESPERO MUNICÍPIO: PATO BRANCO LEVANTAMENTO Nº: 005 RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO BELLEI				PROTOCOLO Nº: 17.888.633-9 ORGÃO: SESA TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA ART Nº: 1720213221815 REG. CREIA: PR-164.074/D				 PARANÁ EDIFICAÇÕES	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREO (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 15/03/2023															
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL				
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI								R\$ 40.729,26					
			UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL				
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS SE BDI ORIGINAL BDI DE 25,00 %								R\$ 97.663,83					
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI - ORIGINAL								R\$ 97.378,58					
		CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI - GLOSAS								-R\$ 23.957,12					
		CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI - ADITIVO CONTRATUAL								R\$ 7.923,72					
		CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI - ADITIVO EXTRA CONTRATUAL								R\$ 40.729,26					
TOTAL COM BDI E SEM DESCONTO										R\$ 122.082,44					
DESCONTO										R\$ 8.447,09					
TOTAL										R\$ 113.635,35					



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8D40-C958-21AF-F961

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROBSON CANTU (CPF 441.XXX.XXX-68) em 16/02/2024 14:17:22 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8D40-C958-21AF-F961>