



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 943583/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIM	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	Nº CTEF 08/2024
------------------	--------------------------	--	--	---	--------------------

Medição: **1** Período: **26/03/2024 a 12/04/2024** % Realizado Período.: **7,61%** % Realizado Acum.: **7,61%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	TV. ANTÔNIA CA TUSSO	RUA RICIERI PICOLI	RUA DOM PEDRO I	RUA VALMOR LUIZ CAMPESTRINI	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																									
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1		1																						
4	SUB-BASE E BASE			1																						
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				1																					
6	MEIO-FIO					1																				
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																									
8	SINALIZAÇÃO																									
9	CALÇADAS																									

Medições	Data das Medições												
	12/04/2024	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	75.262,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%
	R\$	75.262,74	75.262,74	75.262,74	75.262,74	75.262,74	75.262,74	75.262,74	75.262,74	75.262,74	75.262,74	75.262,74	75.262,74

PATO BRANCO/PR
Local
sexta-feira, 17 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ANDERSON ROSSATTO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR 124.502/D
ART/RRT: 1720242054807

ANDERSON
CACERES
FARIAS
ROSSATTO:066⁴⁶
18906946
Assinado de forma digital por ANDERSON CACERES FARIAS ROSSATTO:066189069
Dados: 2024.05.17 15:25:45 -03'00'

Recapeamento asfáltico sobre pavimento poliédrico com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) nas Ruas Ricieri Picoli, Rua Antônia Catusso, Rua Valmor Luiz Campestrini e trecho da Rua Dom Pedro I, com área total de 5.571,00m², atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras.

CONTRATO Nº 08/2024/GP

Relatório de Medição nº 1

DATA: 12/04/2024

Empresa Contratada: **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**

Responsável Técnico: Rodrigo Siliprandi CREA-PR 28.455/D
ART Nº 1720241795145

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 1º medição, constatando um percentual de 7,61%, conforme eventos constantes na planilha de medição.

Seguem fotos da obra:



Foto 01: Placa da Obra.



Foto 02: Rua Ricieri Picoli: Escavação para execução de reforço de base.



Foto 03: Rua Ricieri Picoli.



Foto 04: Rua Dom Pedro I: Drenagem.



Foto 05: Rua Valmor Campestrini: Meio-fio.



Foto 06: Rua Valmor Campestrini: Meio-fio.

Conforme a Cláusula Décima Primeira do referido contrato:

I- A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo as despesas daí resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às penalidades aplicáveis a inadimplência.

II- Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de conclusão da obra objeto desta licitação.

III- A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT.

Segue em anexo cópia da Planilha de Levantamentos de Eventos (PLE), demonstrando o percentual dos serviços executados, no valor de R\$ 72.262,74

Pato Branco, 12 de abril de 2024.

ANDERSON
CACERES FARIAS
ROSSATTO:0661
8906946

Assinado de forma digital por ANDERSON
CACERES FARIAS ROSSATTO:06618906946
Dados: 2024.06.07 10:00:07 -03'00'

ANDERSON ROSSATTO
CREA-PR 124.502/D
ART DE FISCALIZAÇÃO 1720242054807