

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
18	2023	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS COM ÁREA DE 7.992,00M <sup>2</sup> Esta intervenção foi concluída	Contrato 46/2023	180	23/04/2023	R\$ 2.076.454,75	100,00%



## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69325; 69593; 69711; 69919; 77936

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5263	2023	14/04/2023	12433
5264	2023	14/04/2023	12433
13346	2023	06/09/2023	12433

### Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	580522	14/04/2023
12433	2022	580522	14/04/2023

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*3*.0**-81	ART (CREA)	17**2*2**01**	Fiscalização	Não
CPF	05*.*6*.2**-37	ART (CREA)	17**2*2**61**	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.*8*.0**-46	ART (CREA)	17**2*3**17**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.0**-46	ART (CREA)	17**2*4**78**	Fiscalização	Sim

# Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				32468	R\$ 2.076.454,75	29/07/2022	
Contrato	46	2023	76.995.448/0001-54	32469	R\$ 2.076.454,75	09/12/2022	100,00%

## Acompanhamentos


Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
32510	Medição	1	Jurisdicionado	29/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2023	0,10%
32551	Medição	2	Jurisdicionado	26/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2023	0,10%

32581	Medição	3	Jurisdicionado	27/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2023	0,10%
32629	Medição	4	Jurisdicionado	28/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2023	12,39%
32670	Medição	5	Jurisdicionado	28/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2023	12,39%
32700	Medição	6	Jurisdicionado	27/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2023	12,39%
32725	Medição	7	Jurisdicionado	28/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2023	12,39%
32756	Medição	8	Jurisdicionado	05/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2023	65,96%
32806	Medição	9	Jurisdicionado	26/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2023	65,96%
32864	Medição	10	Jurisdicionado	26/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2023	100,00%
32899	Medição	11	Jurisdicionado	27/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2023	100,00%
32952	Medição	12	Jurisdicionado	25/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2023	100,00%
32994	Conclusão	13	Jurisdicionado	27/05/2024			

# Matrículas de Obras

Número CEI Número CND Sequencial Data de Emissão Data de Validade Data de Cancelamento

900147329579



Sobre os preços coletados no Site da ANP foram incluídos os impostos, PIS/COFINS (3,65%) e

Grupo de serviço: LIGANTES BETUMINOSOS

ANP1 ANP2

DER janeiro	o 2021				menor valor Entre: ANP-Greca-CBB
Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Unitário DER fev/2022		Custo Unitário Paranacidade Fevereiro 2022 5ª PUBLICAÇÃO
589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	t	7,777.80	Ī	<u>7,777.80</u>
	Fornecimento de asfalto modificado por borracha AB22	t			<u>5,524.24</u>
589050	Fornecimento de asfalto modificado por borracha AB8	t	6,004.00		<u>6,004.00</u>
589070	Fornecimento de CAP-30/45	t	6,309.00		<u>6,309.00</u>
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	6,287.60		<u>6,287.60</u>
589030	Fornecimento de CAP-modifocado por polímero elastomérico 55/75-E	t	7,237.20		7,237.20
589040	Fornecimento de CAP-modifocado por polímero elastomérico 60/85-E	t	7,408.80		<u>7,408.80</u>
589060	Fornecimento de CAP-modifocado por polímero elastomérico 65/90-E	t	7,549.60		<u>7,549.60</u>
	Fornecimento de CAP-modifocado por polímero elastomérico SBS 55/75	t			
	Fornecimento de CAP-modifocado por polímero elastomérico SBS 60/85.	t			
	Fornecimento de CAP-modifocado por polímero elastomérico SBS 65/90	t			
589189	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	4,612.63		<u>4,612.63</u>
589180	Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero	t	5,974.97		<u>5,974.97</u>
	Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C-E com polímero	t			<u>5,141.70</u>
	Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C-E com polímero	t			
	Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C	t	4,654.68		<u>4,654.68</u>
	Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C	t	4,717.33		<u>4,717.33</u>
	Fornecimento de emulsão asfáltica RM-2C	t	5,048.25	-	<u>5,048.25</u>
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	4,520.62		<u>4,520.62</u>

### Planilha Base

Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C-E com polímero	+	5,448.56	4
Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C	t	4,925.20	
Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C-E com polímero	t	5,839.60	:

<u>5,448.56</u>	
<u>4,925.20</u>	
<u>5,839.60</u>	

ICMS (18,00%), totalizando 21,65%.

### 1 - PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO - RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO - IMPLASN PRAZOS E ÁREAS MÁXIMAS DE **PAVIMENTAÇÃO** PARA O CRONOGRMA

Prazo do	Áreas Máximas		
Cronograma (N)	de	até	
3 meses	-	2.000 m2	
4 meses	2.000 m2	4.000 m2	
5 meses	4.000 m2	8.000 m2	
6 meses	8.000 m2	13.000 m2	
7 meses	13.000 m2	18.000 m2	
8 meses	18.000 m2	24.000 m2	
9 meses	24.000 m2	30.000 m2	


Obs. Para á

#### 2 RECAPE ASFÁLTICO

#### PRAZOS E ÁREAS MÁXIMAS DE RECAPE PARA O CRONOGRMA

TRALOS E AREAS MAXIMAS DE RECAT E LARA O CROROGRAMA					
Prazo do	Áreas Máximas				
Cronograma (N)	de	até			
3 meses	•	10.000 m2			
4 meses	10.000 m2	15.000 m2			
5 meses	15.000 m2	20.000 m2			
6 meses	20.000 m2	30.000 m2			
7 meses	30.000 m2	40.000 m2			
8 meses	40.000 m2	50.000 m2			
9 meses	50.000 m2	60.000 m2			

Obs. Para á



### Planilha Base

3									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50	50						
2	TERRAPLENAGEM	50	50						
3	BASE / SUB-BASE	25	60	15					
4	REVESTIMENTO		50	50					
5	MEIO-FIO E SARJETA	20	50	30					
6	PAISAGISMO / URBANISMO		50	50					
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		20	80					
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50	50					
9	SERVIÇOS DIVERSOS	30	40	30					
10	DRENAGEM	60	40						
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	15	60	25					

### Planilha Base

 3									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50	50						
2	TERRAPLENAGEM	50	50						
3	BASE / SUB-BASE	25	60	15					
4	REVESTIMENTO		50	50					
5	MEIO-FIO E SARJETA	20	50	30					
6	PAISAGISMO / URBANISMO		50	50					
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		20	80					
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50	50					
9	SERVIÇOS DIVERSOS	30	40	30					
10	DRENAGEM	60	40						
 11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	15	60	25					

Município:		PATO BRANCO				SAM	68
Projeto:		RECAPE DE VIAS URBANAS				LOTE n°	1
ocal da Obra:		BAIRRO JARDIM FLORESTA					
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD		ORCAM	ENTO APROVADO	
				QUANT	UNIT	(R\$)-PM	(R\$)-PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3,7
1209/1	Orçacivil	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1.00	3,789.30	3,789.30	
2		TERRAPLENAGEM		0.00	0.00	0.00	21,3
20100B	DER	Escavação, Carga e Transp. 1º Cat.	m3	1,584.98	13.45	21,317.98	
3		BASE / SUB-BASE		0.00	0.00	0.00	322,7
11100A	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	3,865.80	4.58	17,705.36	
31000A	DER	Brita Graduada	m3	599.80	236.85	142,062.63	
532000		Macadame Hidráulico	m3	773.16	210.81	162,989.86	
4		REVESTIMENTO		0.00	0.00	0.00	908,3
PAV-085	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )	m2	7.992.00	0.59	4,715.28	,
60400A	DER	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	4,330.20	0.52	2,251.70	
89100A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - Imprimação	ton	5.21	9.368.96	48.812.28	
61100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	15,320.00	9,368.96	5,515.20	
89420R	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	7.67	5.614.09	43,060.07	
570000C	DER IIIa	CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1,129.05	288.84	326.114.80	
589000J	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	62.11	7.694.73	477,919.68	
	DERING	MEIO-FIO E SARJETA	ton	0.00	7,694.73	0.00	126.0
5	PM curitiba	Arrançamento de Meio-Fio	m	1.783.00	14.69	26.192.27	120,0
PAV-071							
310150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	1,798.00	55.54	99,860.92	
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		0.00	0.00	0.00	384,8
310250E	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	3,383.00	23.05	77,978.15	
.00576B	SINAPI	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	2,803.30	2.71	7,596.94	
603900D	DER	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	140.16	199.27	27,929.68	
34906K	DER	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	2,579.20	79.38	204,736.90	
34906L	DER	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	224.10	86.95	19,485.50	
98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	2,181.20	12.92	28,181.10	
i05000I	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	un	36.00	525.10	18,903.60	
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		0.00	0.00	0.00	57,7
22000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrítica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	575.84	34.92	20,108.33	
320000A	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	12.97	701.75	9,101.70	
321300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	59.00	483.58	28,531.22	
10		DRENAGEM		0.00	0.00	0.00	237,2
00300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	831.44	12.67	10,534.34	
30400	DER	Remoção de bueiro 0,40m	m	3.30	22.22	73.33	
01200A	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	718.86	34.16	24,556.26	
10400C	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	m	240.00	132.98	31,915.20	
10600D	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	m	355.00	226.38	80,364.90	
ILSM150	DER	B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m	un	36.00	2,206.17	79,422.12	
		Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	un	2.00	1,663.22	3,326.44	
		Grade ferro p/ boca de lobo	un	11.00	425.60	4,681.60	
		Dissipador de Energia - DED 01 - Areia e Brita comerciais	un	4.00	582.24	2,328.96	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		0.00	0.00	0.00	14,3
		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)		0.00			
.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	6.00	138.55	831.30	
3.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	9.00	138.55	1,246.95	
i.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	6.00	141.26	847.56	
	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	12.00	167.78	2,013.36	
7.4				12.00	98.15	1,177.80	
	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	12.00			
4022/53	SEIL/2016 SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfâttica Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	12.00	79.98	959.76	
7.4 74022/53 74022/56 7.1							

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA

CNPJ: 13.480.684/0001-18 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 905.64252-90

ENDEREÇO: RUA TIMBIRA, Nº 1300

PROLONGAMENTO CHACARA 55 e 55A, CEP: 85.502-080

PATO BRANCO - PR

FONE: (46) 3220-3852 Bairro: Dal Ross E-MAIL: samuel@hiperpaviasfaltos.com.br

#### MODELO 08

#### PLANILHA DE SERVIÇOS

Ref.: Edital de Concorrência nº 17/2022

MUNICÍPIO: Pato Branco-PR

OBRA: Recape de vias urbanas em CBUQ de 7.992,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, meio fio e sarjeta, revestimento, paisagismo, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.

TEM	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		REÇO ÁRIO (R\$)		PREÇO RCIAL (R\$)		PREÇO FOTAL (R\$)
1	DAY		SERVIÇOS PRELIMINARES		/			,		R\$	3.789,30
1.1	74209/1	Orçacivil	Placa de Obra 4,00 x 2,00, chapa de aço galvanizado	un.	1,00	R\$	3.789,30	R\$	3.789,30		
2			TERRAPLENAGEM			,	-		The state of	R\$	21.317,98
2.1	5201008	DER	Escavação, carga e transporte 1º categoria	m3	1584,98	R\$	13,45	R\$	21.317,98		
3			BASE / SUB-BASE						ويتاليه	R\$	322.757,85
3.1	511100A	DER	Regularização e compactação de subleito 100% PN	m2	3865,80	RS	4,58	R\$	17.705,36		
3.2	531000A	DER	Brita Graduada	m3	599,80	RS	236,85	R\$	142.062,63		
3.2	532000		Macadame Hidráulico	m3	773,16	R\$	210,81	RS	162.989,86	1	
4			REVESTIMENTO			V L				R\$	908.389,0
4.1	PAV-085	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	7.992,00	- R\$	0,59	R\$	4.715,28,	1	
4.2	560400A	DER	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	4.330,20	R\$	0,52	R\$	2.251,70	/	
4.3	589100A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	5,21	R\$	9.368,96	-RS	48.812,28		
4.4	561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	15:320,00	RS	0,36	R\$	5.515,20	/	
4.5	589420B	DER mat	Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	7,67	RS	5.614,09,	RS	43.060,07	-	
4.6	570000C	DER	CBUQ - CAPA Trraço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.129,05	-R\$	288,84	RŞ	326.114,80	-	
4.7	589000J	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	62,11	R\$	7.694,73	R\$	477.919,68		
5			MEIO FIO E SARJETA			W. F. A.		K.		RS	126.053,1
5.1	PAV-071	PM Curitiba	Arrancamento de Meio-Fio	m	1.783,00	R\$	14,69	-R\$	26.192,27	/	
5.2	810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré- Moldado	m	1.798,00	RS	55,54	RS	99.860,92	-	
6	#/E/17		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	10-670 A				17.0		R\$	384.811,8
6.1	810250E	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	3.383,00	RS	23,05	RS	77.978,15	1	
6.2	100576B	SINAPI	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	2.803,30	RS	2,71	RS	7.596,94	-	
6.3	603900D	DER	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	140,16	RŞ	199,27		27.929,68	1	
6.4	534906K	DER	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	2.579,20	RS	79,38	4		-	
6.5	534906L	DER	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	224,10	R\$	86,95		19.485,50	-	
6.6	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	2.181,20	RŞ	12,92	A\$	28,181,10		
6.7	6050001	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	und	36,00	R\$	525,10	RS	18.903,60	-	
7			SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			_				R\$	57.741,
7.1	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	575,84	RS	34,92		20.108,33	-	
7.2	820000A	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	12,97	RS	701,75	RS	9.101,70	-	
7.3	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti- giro h=3,00m	und	59,00 •	R\$	483,58	RS	28.531,22		
10			DRENAGEM			1/200		2017	Warn by	R\$	237.203,
10.1	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	831,44	R\$	12,67	1			
10.2	630400	DER	Remoção de bueiro 0,40m	m	3,30	R\$	22,22	-		7	
10.3	601200A	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	718,86	-R\$		RS		-	
10.4	610400C	DER	Corpo de BSTC o 0,40 Sem Berço c/ Armaç Simpl CA-1	m	240,00	RS		-			
10.5	610400D	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armaç Simpi CA-1	m	355,00	/ RS		_		-	
10.6	BLSM150	DER	B.L. Simples pré-moldado H até 1,50 m	und	36,00	R\$	2.206,17	RS	79.422,1.	-	
10.7			Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	und	2,00	R\$		1		4	
10.8			Grade de ferro para boca de lobo	und	11,00	RS	425,6	2 85	4.681,6		
10.9			Dissipador de energia - DED 01 - areia e brita comerciais	und	4,00	RŞ	582,2	4 RS	2.328,9	6	

A.

M 355/368

### Planilha de Contrato

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA

CNPJ: 13.480.684/0001-18 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 905.64252-90

ENDEREÇO: RUA TIMBIRA, Nº 1300

PROLONGAMENTO CHACARA 55 e 55A, CEP: 85.502-080

PATO BRANCO - PR

FONE: (46) 3220-3852 Bairro: Dal Ross E-MAIL: samuel@hiperpaviasfaltos.com.br

ITEM	cópigo	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		REÇO ÁRIO (R\$)		PREÇO CIAL (R\$)	l	PREÇO TOTAL (R\$)
11			ENSAIOS TECNOLÓGICOS							R\$	14.391,15
11.1	8.1	DAER/RS	Ensaio de massa específica in situ - metodo frasco areia (grau compactação) - regul. e compact. subleito	und	6,00	RS	138,55	RŚ	831,30	-	
11.2	8.1	DAER/RS	Ensaio de massa específica in situ - método frasco areia (grau compactação) - sub-base e base	und	9,00	RS	138,55	R\$	1.246,95		
11.3	5.1	DAER/RS	Ensaio de granulometria agregado	und	6,00 /	RS	141,26	AS	847,56	/	
11.5	7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	und	12,00	- RS	167,78	RS	2.013,36	1	
11.6	74022/53	SEIU/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	und	12,00	RS	98,15	RS	1.177,80	-	
11.7	74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	und	12,00	R5	79,98	RS	959,76	/	
11.8	7.1	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	und	12,00	RS	130,82	RS	1.569,84	/	
11.9	3.20	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	R\$	5.744,58	R\$	5.744,58	/	
55 V/25		37-11-16			- 22			PR	EÇO TOTAL	R\$	2.076.454,7

### 13.480.684/0001-18 HIPERPAVI ASFALTOS LTDA

RUA TIMBIRA, 1300 - CHÁCARA 55 E 55-A

BAIRRO DAL ROSS - CEP 85502-080

PATO BRANCO -

PR

Representante legal e técnico SAMUEL PIASSA DAL ROSS

Pato Branco-PR, 09 de Dezembro de 2022.

CPF: 054.065.239-37 RG: 8.851.306-1 SSP/PR CREA-PR 137412/D

p

356/368

### Planilha de Contrato

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA

CNPJ: 13.480.684/0001-18 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 905.64252-90

ENDEREÇO: RUA TIMBIRA, Nº 1300

PROLONGAMENTO CHACARA 55 e 55A, CEP: 85.502-080

PATO BRANCO - PR

FONE: (46) 3220-3852 Bairro: Dal Ross E-MAIL: samuel@hiperpaviasfaltos.com.br

#### MODELO 09

#### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ref.: Edital de Concorrência nº 17/2022

MUNICÍPIO: Pato Branco-PR

OBRA: Recape de vias urbanas em CBUQ de 7.992,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, meio fio e sarjeta, revestimento, paisagismo, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual

	MODELO 09 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		
EDITAL DE	CONCORRÊNCIA Nº 17/2022		
PROPONE	NTE: Hiperpayl Asfaltos Lida.		
MUNICÍPIO	O: Pato Branco-PR	ÁREA CONSTRUÍDA:	7.992,00 m <sup>2</sup>
OBJETO:	Recape de vias urbanas em CBUQ de 7.592,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, meio fio e sarjeta, revestimento, paisagismo, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.	PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 dias

				PRAZ	O DE	EXECUÇÃO (	lias)									TO	TAL	COEF.
ODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVI	ços	-	30		60		90		120		150		180		SERVIÇO	ACUMULADO	INFL (%)
	7007000700 0000122	R5	R5	3.789.30											R5	3.769,30	R\$ 3.789,30	
1	SERVIÇOS PAELIMINARES	%		100%												0.18%	0.18%	
		R\$	R\$	3.527,19	RS	6.395.39	R\$	6.395.39							RS	21.317.98	R5 25.107.25	
2	TERRAPLENAGEM	%		40%		30%		30%								1.05%	1,24%	e=00220001000.0000
		R\$	RS	129.103.14	R\$	96.827.36	RS	96.827,36							R\$	322.757,85	R\$ 347.865,13	
3	BASE / SUB-BASE	%		40%		30%		30%							110000	15,54%	16,78%	
		R\$							R5	454.194,51	RS	454.194,51				908.389,01	R\$ 1.256.254,14	
4	REVESTIMENTO	5								50%		50%				43,75%	60,53%	
		RS			R\$	63.026,60	R5	63.026,60							R\$	126.053,19	R\$ 1.382.307,33	
5	MEIO FIO E SARJETA	56				50%		50%								6,07%	66.60%	
18		RS									R.S	192,405,94	RS	192.405,94	R\$	384.811,87	R\$ 1.767.119,21	
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%										50%		50%		18,53%	85,13%	
		R\$											RS	57.741,25	R\$	57.741,25	RS 1.824.860.46	
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	56												100%		2,78%	87.91%	
	DRENAGEM	RS	RS	94.881.26	R\$	71.160,94	RS	71.160,94							RS	237.203,15	R\$ 2.062.063,60	
10	DRENAGEM	96		40%		30%		30%								11,42%	99,33%	
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	RS											RS	14.391,15	R\$	14.391,15		/
11	ENSAIOS TECNOLOGICOS	36												100%	-	0,69%	100,00%	
	TOTAL DA PARCELA	R\$	R5	236.300,89	R\$	237.410.29	RS	237.410,29	AS	454.194,51	R\$	646.600,44	RS	264.538,34			ļ	
TOTAL DA PARCELA		%		11,38%	1	11,43%	1000	11,43%		21,87%	_	31,14%	_	12,74%	-			
	TOTAL ACUMULADO	R\$		236.300,89	RS	473.711,18	R5	711.121,47	R\$	1.165.315,98	R\$	1.811.916,42	*****	2.076.454.78				
	TOTAL ACUMULADO	96		11,38%		22,61%		34,25%		56,12%		87,26%		100.009				

Pato Branco-PR, 09 de Dezembro de 2022.

SAMUEL PIASSA DAL ROSS

CREA-PR 137412/D

Representante legal e

Representante legal e técnico SAMUEL PIASSA DAL ROSS CPF: 054.065.239-37 RG: 8.851.306-1 SSP/PR CREA-PR 137412/D 13.480.684/0001-18 HIPERPAVI ASFALTOS LTDA

RUA TIMBIRA, 1300 - CHÁCARA 55 E 55-A BAIRRO DAL ROSS - CEP 85502-080

PATO BRANCO -

p

357/368











				PREFEITURA	•		AL DE	1			ESTADO	DO PARA	NÁ
	4			PAIUE	KAN					REGIONAL	ancisco Beltrão (P.	ASSOCIAÇÃO	Amsop
		PATO BRI	MCO					Mês	Ago	PARCELA	1	DATA	28/08/2023 - seq
	MIIN	IICÍPIO:		PATO BRANCO				SAM	68	CONTRA	TO EMPREITADA:	ORDEM D	E SERVIÇO:
#####		PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				Lote	1	Nº	46/2023	N°	L OLIVIÇO.
arredon		A EMPRE		HIPERPAVI ASFALTOS LTDA-EPP				Ano	2023	DATA:	16/03/2023	DATA	
Coef.Inf		IIA EIIII IKE		MEDICÃO DOS SERVI	COS			74.10	2020	571174		CAMENTO	
				MEDIÇÃO DOS SERVI	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>						1	- CAMERIO	
cima baixo	, N°	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	GL	OBAL -	LOTE 1			ı							
	1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	
		74209/1	Orçacivil	PLACA DE ODRA 4,00 A 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,	un	1,00	100,00%	0,0018	0,18%	3.789,30	3.789,30	3.789,30	
	2	2		TERRAPLENAGEM		. =				-	-	-	
	3	520100B	DER	Escavação, Carga e Transp. 1º Cat. BASE / SUB-BASE	m3	1.584,98		0,0103		13,45	-	21.317,98	21.317,9
	-	511100A	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	3.865,80		0,0085		4,58	-	17.705,36	17.705,3
		531000A	DER	Brita Graduada	m3	599,80		0,0684		236,85	-	142.062,63	142.062,6
		532000		Macadame Hidráulico	m3	773,16		0,0785		210,81	-	162.989,86	162.989,8
	4	4		REVESTIMENTO						-	-	-	
baixo		PAV-085	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )	m2	7.992,00		0,0022		0,59	-	4.715,28	4.715,2
baixo baixo		560400A 589100A	DER DER mat	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 Fornecimento de CM-30 - imprimação	m2 ton	4.330,20 5,21		0,0010 0.0235		0,52 9.368.96	-	2.251,70 48.812.29	2.251,7 48.812,2
baixo		561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	15.320.00		0,0233		0,36	-	5.515.20	5.515,2
		589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	7,67		0,0207		5.614,09	-	43.060,07	43.060,0
		570000C	DER	CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.129,05		0,1571		288,84	-	326.114,80	326.114,8
baixo		589000J	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	62,11		0,2301		7.694,73	-	477.919,68	477.919,6
	5	5		MEIO-FIO E SARJETA		,		,			_	· -	,
		PAV-071	PM curitiba	Arrancamento de Meio-Fio	m	1.783.00	12,94%	0,0126	0,16%	14.69	3.390,45	26.192,27	22.801,8
		810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	1.798,00	12,84%	0,0481	0,62%	55,54	12.818,63	99.860,92	87.042,2
		6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO						-	-	-	
		810250E	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	3.383,00		0,0376		23,05	-	77.978,15	77.978,1
		100576B	SINAPI	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	2.803,30		0,0037		2,71	-	7.596,94	7.596,9
		603900D	DER	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	140,16		0,0135		199,27	-	27.929,68	27.929,6
		534906K	DER	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	2.579,20		0,0986		79,38	-	204.736,90	204.736,9
		534906L	DER	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	224,10		0,0094		86,95	-	19.485,50	19.485,5
		98504 605000I	SINAPI DER	Plantio de Grama em placas	m2 un	2.181,20 36,00		0,0136 0,0091		12,92	-	28.181,10 18.903,60	28.181,1
	7	7	DEK	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	un	30,00		0,0091		525,10	-	18.903,60	18.903,6
		822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-	m2	575,84		0,0097		34,92	_	20.108,33	20.108,3
		820000A	DER	(0.034 m2/m2) Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	12.97		0.0044		701.75		9.101,70	9.101,7
		820000A 821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	m2 un	59,00		0,0044		483,58	-	28.531,22	28.531,2
		10	DEIX.	DRENAGEM	un	35,00		0,0137		-	-	-	20.331,2
		600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	831,44	100,00%	0,0051	0,51%	12,67	10.534,34	10.534,34	
		630400	DER	Remoção de bueiro 0,40m	m	3,30	90,91%			22,22	66,66	73,33	6,6
		601200A	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	718,86	100,00%	0,0118	1,18%	34,16	24.556,26	24.556,26	
hoiss		610400C	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	m	240,00	100,00%	0,0154	1,54%	132,98	31.915,20	31.915,20	
baixo		610600D	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	m	355,00	100,00%	0,0387	3,87%	226,38	80.364,90	80.364,90	

cima baixo	N°	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
				(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)		-					-	-	-
		8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	6,00		0,0004		138,55	-	831,30	831,30
		8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	9,00		0,0006		138,55	-	1.246,95	1.246,95
		5.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	6,00		0,0004		141,26	-	847,56	847,56
		7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	12,00		0,0010		167,78	-	2.013,36	2.013,36
		74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	12,00		0,0006		98,15	-	1.177,80	1.177,80
		74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	12,00		0,0005		79,98	-	959,76	959,76
		7.1	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	12,00		0,0008		130,82	_	1.569,84	1.569,84
				Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de						· ·		,	•
		3.20	DAER/RS	Cornos de Prova da Cana Asfáltica	gb	1,00		0,0028		5.744,57	-	5.744,57	5.744,57
				TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :	% PREVISTO :		% EXECUTA	NDO:		SOMAS	257.194,86	2.076.454,75	1.819.259,89
	1.	RUA A	NDRÉ C	CAVALLI									
F				SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
				PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00		0,0018		3.789,30	-	3.789,30	3.789,30
				TERRAPLENAGEM	m3	771.17		0,0050		13,45	-	10.372,24	10.372,24
				Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE	IIIS			0,0050		- 13,43	-	10.372,24	10.372,24
				Regularização compac.subleito 100% PN	m2	1.880,90		0,0041		4,58	-	8.614,52	8.614,52
				Brita Graduada	m3	282,14		0.0322		236,85	-	66.824.86	66.824.86
				Macadame Hidráulico	m3	376,18		0,0382		210,81	-	79.302,51	79.302,51
				REVESTIMENTO		-		-,,,,,,		-	-	-	-
				Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )	m2	2.646,00		0,0008		0,59	_	1.561,14	1.561,14
				Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	1.880.90		0,0005		0,53	_	978,07	978,07
								0,0003					21.173,85
	_			Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	2,26		0,0102		9.368,96	-	21.173,85	1.905.12
				Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	5.292,00		-,		0,36	-	1.905,12	
				Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	2,65		0,0072		5.614,09	-	14.877,34	14.877,34
				CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)  Areia	ton	396,90		0,0552		288,84	-	114.640,60	114.640,60
				Cal Hidratada CH-1		_				_	_	_	
				Brita ( usina )		_				_	-	-	
				Massa		_				_	_	_	
				Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	21,83		0,0809		7.694,73	-	167.975,96	167.975,96
				MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-	-	-
				Arrancamento de Meio-Fio	m	898,00		0,0064		14,69	-	13.191,62	13.191,62
[				Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	905,00		0,0242		55,54	-	50.263,70	50.263,70
				SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-				-	-	-	-
				Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	1.097,00		0,0122		23,05	-	25.285,85	25.285,85
				Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	880,80		0,0011		2,71	-	2.386,97	2.386,97
				Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	44,04		0,0042		199,27	-	8.775,85	8.775,85
				Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	880,80		0,0337		79,38	-	69.917,90	69.917,90
[				Plantio de Grama em placas	m2	659,00		0,0041		12,92	-	8.514,28	8.514,28
				Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	un	8,00		0,0020		525,10	-	4.200,80	4.200,80
				SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-	2	100.00		0.000		24.02	-		
				(0.034 m2/m2)	m2	160,07 2,68		0,0027 0,0009		34,92 701,75	-	5.589,64 1.880,69	5.589,64 1.880,69
				Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2 un	13,00		0,0009		701,75 483,58	-	1.880,69 6.286,54	1.880,69
				Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m DRENAGEM	un	13,00		0,0030		463,58	-	0.280,54	0.286,54
				PREPAGE									

## Medição 01

	П												
cima baixo	N°	CÓDIGO	ORIGEM	discriminação do serviços	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
				Cimento		-				-	-	-	
				Areia		-				-	-	-	
				Tubo		-				-	-	-	
				Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	m	155,00		0,0169		226,38	-	35.088,90	35.088,9
				Cimento		-				-	-	-	
	-			Areia		-				-	-	-	
	-			Tubo		14,00		0,0149		2.206,17	-	30.886,38	30.886,3
	-			B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m Cimento	un	14,00		0,0149		2.206,17	-	30.886,38	30.886,3
	$\vdash$			Areia						-			
	+			Brita								_	
				Tijolo						-	-	-	
				Cal		_				_	-	-	
				SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM		_				_	-	-	
				Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	un	1.00		0,0008		1.663,22	-	1.663,22	1.663,2
				Grade ferro p/ boca de lobo	un	4,00		0,0008		425,60	-	1.702,40	1.702,4
				Dissipador de Energia - DED 01 - Areia e Brita comerciais	un	2,00		0,0006		582,24	-	1.164,48	1.164,4
				ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	
				(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)		-					-	-	
				Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de	un	3,00		0,0002		138,55	-	415,65	415,6
	╁			Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de		,		·		-		· ·	
				Compactação) - Sub-base e Base	un	6,00		0,0004		138,55	-	831,30	831,3
				Ensaio de Granulometria do Agregado	un	3,00		0,0002		141,26	-	423,78	423,7
				Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	4,00		0,0003		167,78	-	671,12	671,1
				Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	4,00		0,0002		98,15	-	392,60	392,6
				Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	4,00		0,0002		79,98	-	319,92	319,9
				Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	4,00		0,0003		130,82	-	523,28	523,2
				Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de	gb	1,00		0,0028		5.744,58	-	5.744,58	5.744,5
	Ħ			Corpos de Prova da Capa Asfáltica  TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :	% PREVISTO :		% EXECUTA	ADO:		SOMAS	_	785.593,01	785.593,0
	_	DIIA C	EI ECTE	MOCELIN									
	۷.	KUA C	ELESTE							ı		ı	
				TERRAPLENAGEM Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	531,52		0,0034		13,45	-	7.148,94	7.148,9
				BASE / SUB-BASE	1113	331,32		0,0051		- 13,13		7.110,51	7.110,5
				Regularização compac.subleito 100% PN	m2	1.296,40		0,0029		4,58	_	5.937,51	5.937,5
				Brita Graduada	m3	194,46		0,0222		236,85	-	46.057,85	46.057,8
				Macadame Hidráulico	m3	259,28		0,0263		210,81	-	54.658,82	54.658,8
				REVESTIMENTO		-		-,		-	-	-	,
				Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )	m2	3.220,00		0,0009		0,59	-	1.899,80	1.899,8
				Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	1.296,40		0,0003		0,52	-	674,13	674,1
				Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	1,56		0,0070		9.368,96	-	14.615,58	14.615,5
				Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	6.440,00		0,0011		0,36	-	2.318,40	2.318,4
				Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	3,22		0,0087		5.614,09	-	18.077,37	18.077,3
				CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	483,00		0,0672		288,84	-	139.509,72	139.509,7
				Areia		-				-	-	-	
				Cal Hidratada CH-1		-				-	-	-	
				Brita ( usina )		-				-	-	-	
				Massa Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	26,57		0,0985		7.694,73	-	204.448,98	204.448,9
					COLL	20,37		0,0505		7.057,73	-	207.770,90	207.740,5
				MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-	-	

r	_												
cima baixo	, N°	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
				Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	1.087,20		0,0014		2,71	-	2.946,31	2.946,31
				Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	54,36		0,0052		199,27	-	10.832,32	10.832,32
				Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	1.087,20		0,0416		79,38	-	86.301,94	86.301,94
				Plantio de Grama em placas	m2	872,70		0,0054		12,92	-	11.275,28	11.275,28
				Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	un	10,00		0,0025		525,10	-	5.251,00	5.251,00
				SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
				Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0.034 m2/m2)	m2	203,70		0,0034		34,92	-	7.113,20	7.113,20
				Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	4,89		0,0017		701,75	-	3.431,56	3.431,56
				Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	22,00		0,0051		483,58	-	10.638,76	10.638,76
				DRENAGEM		-				-	-	-	-
				Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	331,17	100,00%	0,0020	0,20%	12,67	4.195,92	4.195,92	-
				Remoção de bueiro 0,40m	m	1,80	100,00%			22,22	40,00	40,00	-
				Reaterro e apiloamento mecânico	m3	283,37	100,00%	0,0047	0,47%	34,16	9.679,92	9.679,92	-
				Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 Cimento	m	98,00	100,00%	0,0063	0,63%	132,98	13.032,04	13.032,04	-
				Areia							-	-	
				Tubo							-	-	
				Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	m	125,00	100.00%	0.0136	1,36%	226,38	28.297.50	28,297,50	-
				Cimento		-	200,000		_,	-	-	-	-
				Areia		-				-	-	-	-
				Tubo		-				-	-	-	-
				B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m	un	11,00	100,00%	0,0117	1,17%	2.206,17	24.267,87	24.267,87	-
				Cimento		-				-	-	-	-
				Areia		-				-	-	-	-
				Brita		-				-	-	-	-
				Tijolo Cal		-				-	-	-	
				SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM								-	-
				Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	un	1.00	100.00%	0.0008	0,08%	1.663,22	1.663,22	1.663,22	-
				Grade ferro p/ boca de lobo	un	6,00	100,00%	0,0012	0,12%	425,60	2.553,60	2.553,60	-
				Dissipador de Energia - DED 01 - Areia e Brita comerciais	un	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	582,24	582,24	582,24	-
				ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
				(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)		-					-	-	-
				Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	2,00		0,0001		138,55	-	277,10	277,10
				Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de	un	2,00		0,0001		138,55	-	277,10	277,10
				Compactação) - Sub-base e Base Ensaio de Granulometria do Agregado	un	2,00		0,0001		141,26	_	282,52	282,52
				Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	5,00		0,0001		167,78	-	838,90	838,90
				Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	5,00		0,0002		98,15	-	490,75	490,75
				Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	5,00		0,0002		79,98	-	399,90	399,90
				Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	5,00		0,0003		130,82	-	654,10	654,10
				TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :	% PREVISTO :		% EXECUTA	DO:		SOMAS	91.265,08	797.131,05	705.865,97
	3.	RUA	MARÍL	IA									
				TERRAPLENAGEM							-	-	-
				Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	81,84		0,0005		13,45	-	1.100,75	1.100,75
				BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
				Regularização compac.subleito 100% PN	m2	199,60		0,0004		4,58	-	914,17	914,17
				Brita Graduada	m3	49,86		0,0057		236,85	-	11.809,34	11.809,34
				Macadame Hidráulico	m3	39,92		0,0041		210,81	-	8.415,54	8.415,54

cima baixo	N°	CÓDIGO	ORIGEM	discriminação do serviços	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	Ħ			Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	0,33		0,0009	ï	5.614,09	-	1.852,65	1.852,65
				CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	66,40		0,0092		288,84	-	19.178,98	19.178,98
				Areia		-				-	-	-	-
				Cal Hidratada CH-1		-				-	-	-	-
				Brita ( usina )		-				-	-	-	-
				Massa		-				-	-	-	-
				Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	3,65		0,0135		7.694,73	-	28.085,76	28.085,76
				MEIO-FIO E SARJETA		-		0.0000		-	-		
				Arrancamento de Meio-Fio	m	132,00		0,0009 0,0037		14,69	-	1.939,08	1.939,08
				Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	m	140,00		0,0037		55,54	-	7.775,60	7.775,60
				Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	166,00		0,0018		23,05	-	3.826,30	3.826,30
										,			
				Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	373,50		0,0005		2,71	-	1.012,19	1.012,19
				Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	18,67		0,0018		199,27	-	3.720,37	3.720,37
				Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	149,40		0,0057		79,38	-	11.859,37	11.859,37
				Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	224,10		0,0094		86,95	-	19.485,50	19.485,50
				Plantio de Grama em placas	m2	174,30		0,0011		12,92	-	2.251,96	2.251,96
				Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	un	2,00		0,0005		525,10	-	1.050,20	1.050,20
				SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
				Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-	m2	41,18		0,0007		34,92	-	1.438,01	1.438,01
				(0.034 m2/m2) Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	1.39		0,0005		701,75	_	975,43	975,43
				Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	6,00		0,0003		483,58		2.901,48	2.901,48
				DRENAGEM	un	0,00		0,0017		- TOJ,JO		2.501,70	2.301,40
				Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	146.79	100,00%	0,0009	0,09%	12.67	1.859,83	1.859,83	-
				Reaterro e apiloamento mecânico	m3	123,57	100,00%	0,0020	0,20%	34,16	4.221,15	4.221,15	_
				Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	m	16,00	100,00%	0,0010	0,10%	132,98	2.127,68	2.127,68	-
				Cimento		-	,	, , , , ,	-, -	-	-	-	-
				Areia		-				-	-	-	-
				Tubo		-				-	-	-	-
				Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	m	75,00	100,00%	0,0082	0,82%	226,38	16.978,50	16.978,50	-
				Cimento		-				-	-	-	-
				Areia		-				-	-	-	-
				Tubo		-				-	-	-	-
				B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m	un	4,00	100,00%	0,0042	0,42%	2.206,17	8.824,68	8.824,68	-
				Cimento		-				-	-	-	-
				Areia		-				-	-	-	-
				Brita		-				-	-	-	-
				Tijolo		-				-	-	-	-
				Cal		-				-	-	-	-
				SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM Dissipador de Energia - DED 01 - Areia e Brita comerciais	un	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	582,24	582,24	582,24	-
				ENSAIOS TECNOLÓGICOS	un	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	582,24	582,24	582,24	<u>-</u>
				(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos		-				-		-	<del>-</del>
				para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)		-					-	-	-
				Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	1.00		0.0001		167,78	_	167,78	167,78
				Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00		-,0001		98,15	-	98,15	98,15
				Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00				79,98	-	79,98	79,98
				Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	1,00		0,0001		130,82	-	130,82	130,82
				Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	_,=0		,		,	-	-	-
				TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :	% PREVISTO :		% EXECUTA	DO:		SOMAS	34.594,08	173.134,74	138.540,66

## Medição 01

cima baixo	N°	CÓDIGO	ORIGEM	discriminação do serviços	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
				Regularização compac.subleito 100% PN	m2	225,90		0,0005		4,58	-	1.034,62	1.034,62
				Brita Graduada	m3	33,89		0,0039		236,85	-	8.026,85	8.026,85
				Macadame Hidráulico	m3	45,18		0,0046		210,81	-	9.524,40	9.524,40
				REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
				Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )	m2	776,00		0,0002		0,59	-	457,84	457,84
				Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	225,90		0,0001		0,52	-	117,47	117,47
				Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	0,27		0,0012		9.368,96	-	2.529,62	2.529,62
				Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	1.552,00		0,0003		0,36	-	558,72	558,72
				Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	0,78		0,0021		5.614,09	-	4.378,99	4.378,99
	+			CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	97,00		0,0135		288,84	-	28.017,48	28.017,48
	-			Areia Cal Hidratada CH-1		-				-	-	-	-
	-			Cai Hidratada CH-1 Brita ( usina )		-				-	-	-	-
	-					-				-	-	-	-
				Massa Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,34		0,0198		7.694,73	-	41.089,86	41.089,86
				MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-	-	-
				Arrancamento de Meio-Fio	m	131,00	12,98%	0,0009	0,01%	14,69	249,73	1.924,39	1.674,66
				Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	131,00	12,98%	0,0035	0,05%	55,54	944,18	7.275,74	6.331,56
				SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-				-	-		
				Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	388,00		0,0043		23,05	-	8.943,40	8.943,40
				Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	243,40		0,0003		2,71	-	659,61	659,61
				Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	12.17		0.0012		199.27	-	2,425,12	2,425,12
				Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	243,40		0,0093		79,38	-	19.321,09	19.321,09
				Plantio de Grama em placas	m2	347,80		0,0022		12,92	-	4.493,58	4.493,58
				Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	un	8,00		0,0020		525,10	-	4.200,80	4.200,80
				Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	85,67		0,0014		34,92	-	2.991,60	2.991,60
				Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	1,48		0,0005		701,75	-	1.038,59	1.038,59
				Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	7,00		0,0016		483,58	-	3.385,06	3.385,06
				DRENAGEM		-				-	-	-	-
				Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	14,23	100,00%	0,0001	0,01%	12,67	180,29	180,29	-
				Remoção de bueiro 0,40m	m	0,30	100,00%			22,22	6,67	6,67	-
				Reaterro e apiloamento mecânico	m3	12,96	100,00%	0,0002	0,02%	34,16	442,71	442,71	-
				Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	m	8,00	100,00%	0,0005	0,05%	132,98	1.063,84	1.063,84	-
				Cimento		-				-	-	-	-
				Areia Tubo		-				-	-	-	
				B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m	un	3,00	100.00%	0.0032	0.32%	2.206,17	6.618,51	6.618,51	-
	-			Cimento	un	3,00	100,0070	0,0032	0,32 /0	2.200,17	0.010,51	0.010,31	
				Areia							-	-	
				Brita						_	-	-	_
				Tijolo						_	-	-	-
				Cal		_				_	-	-	-
				SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM		-				-	-	-	-
				Grade ferro p/ boca de lobo		1,00	100,00%	0,0002	0,02%	425,60	425,60	425,60	-
				ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
				(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)		-					-	-	-
				Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	1,00		0,0001		138,55	-	138,55	138,55
				Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	1,00		0,0001		138,55	-	138,55	138,55

## Medição 01

cima	N°					Quantid	% Fxe-	Coef. De	%	Custo	Valor	Total	Saldo
baixo		CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Licitada	cutada	Influên.	Total	Unitário	Medido	Contrato	Contrato
				Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	1,00		0,0001		130,82	-	130,82	130,82
				TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :	% PREVISTO :		% EXECUTA	ADO:		SOMAS	9.931,53	163.273,28	153.341,75
	5.	RUA A	SSIS AN	NDREATTA					•				
[	П			TERRAPLENAGEM							-	- [	-
				Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	107,83		0,0007		13,45	-	1.450,31	1.450,31
				BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
				Regularização compac.subleito 100% PN	m2	263,00		0,0006		4,58		1.204,54	1.204,54
				Brita Graduada	m3	39,45		0,0045		236,85	-	9.343,73	9.343,73
				Macadame Hidráulico	m3	52,60		0,0053		210,81	-	11.088,61	11.088,61
				REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	_			Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )	m2	686,00		0,0002		0,59	-	404,74	404,74
	-			Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	263,00		0,0001		0,52	-	136,76	136,76
	-			Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	0,32		0,0014		9.368,96	-	2.998,07	2.998,07
	-			Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	1.372,00		0,0002		0,36	-	493,92	493,92
	-			Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	0,69		0,0019		5.614,09	-	3.873,72	3.873,72
	-			CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	85,75		0,0119		288,84	-	24.768,03	24.768,03
	-			Areia Cal Hidratada CH-1		-				-	-	-	-
	-			Brita ( usina )							-	-	-
	-			Massa								_	
	-			Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	4,72		0,0175		7.694,73		36.319,13	36.319,13
	-			MEIO-FIO E SARJETA	torr	-1,72		0,0173		7.051,75		50.515,15	50.515,15
	-			Arrancamento de Meio-Fio	m	42,00		0,0003		14,69	_	616,98	616,98
	1			Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	42,00		0,0011		55,54	_	2.332,68	2.332,68
				SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-		-,		-	-	-	-
				Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	182,00		0,0020		23,05		4.195,10	4.195,10
				Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	218,40		0,0003		2,71	-	591,86	591,86
				Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	10,92		0,0010		199,27		2.176,03	2.176,03
				Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	218,40		0,0083		79,38	-	17.336,59	17.336,59
				Plantio de Grama em placas	m2	127,40		0,0008		12,92	-	1.646,01	1.646,01
				Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	un	8,00		0,0020		525,10	-	4.200,80	4.200,80
				SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
				Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente-	m2	85,22		0,0014		34,92	-	2.975,88	2.975,88
				Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	2,53		0,0009		701,75	-	1.775,43	1.775,43
	_			Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	11,00		0,0026		483,58	-	5.319,38	5.319,38
	_			DRENAGEM		-				-	-	-	-
				Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	83,15	100,00%	0,0005	0,05%	12,67	1.053,51	1.053,51	-
				Reaterro e apiloamento mecânico	m3	74,47	100,00%	0,0012	0,12%	34,16	2.543,90	2.543,90	-
	-			Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	m	69,00	100,00%	0,0044	0,44%	132,98	9.175,62	9.175,62	-
	-			Cimento		-				-	-	-	-
	-			Areia		-				-	-	-	-
	-			Tubo B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m	un	4,00	100,00%	0,0042	0,42%	2.206,17	8.824,68	8.824,68	
				B.L. Simples pre-moidado H ate 1,50 m  Cimento	un	4,00	100,00%	0,0042	0,42%	2.206,17	8.824,68	8.824,08	
				Areia		-				-	-	-	-
				Brita									
				Tijolo								_	
				Cal							-	_	-
_				Cal		_				_	-	-	

cima baixo	N°	CÓDIGO	ORIGEM	discriminação do serviços	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
				Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00				98,15	-	98,15	98,15
				Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00				79,98	=	79,98	79,98
				Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rota	tiva un	1,00		0,0001		130,82	-	130,82	130,82
				TOTAL GLOBAL - LOT	E 1: % PREVISTO		% EXECUTA	NDO:		SOMAS	31.529,24	157.322,74	135.725,03
				TOTAL GLOBAL - LOT	E 1: % PREVISTO	1,00%	% EXECUTA	NDO:	12,39%	SOMAS	257.194,86	2.076.454,75	1.819.259,89
l	0	BSERVAÇ	ĎES :		·						ontrato:	R\$2.076.454,75	
											lada:	257.194,86	
							Total An					-	
	DEGE	ONOÁVEIOD	EL AO INFORM	MACÕEO ( Assissatures ( Ossissature ) )						Valor Desta Med	lição:	R\$257.194,86	
	SAMUEL PIASSA   por SAMUEL PIASSA DAI					// A a a ! a a a l a a l							
			D	AMUEL PIASSA Assinado de forma digital por SAMUEL PIASSA DAL ROSS-05406523937 ROSS-05406523037 D3052 2023.08.31	ACERES FARIA OSSATTO:066	por ANDER FARIAS			ROBSO CANTO 4968		Assinado de forma por ROBSON CANTU:4414366490 Dados: 2023.09.05 -03'00'	68	



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : PATO BRANCO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PROJETO: CONVÊNIO 1154/2022

EMPRESA VENCEDORA

CONTRATO EMPREITADA Nº VALOR TOTAL CONTRATADO SAM 68

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA-EPP

46/2023 2.076.454.75

PRAZO DE VIGÊNCIA: DATA: 16/03/2023

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA NACIONAL

PRAZO DE EXECUÇÃO:

MEDIÇÃO Nº:

28/08/2023

10/03/2023

DATA DA MEDIÇÃO :

LOTE : Nº Nº DA LICITAÇÃO: 017/2023 VALOR ACUMULADO ÍTEM CÓD. CRONOGRAMA **PREVISTO** TOTAL (R\$) ATÉ **ESTA** % MÊS (R\$)MÊS MEDIDA CONTRATO MEDIÇÃO SERVIÇOS PRELIMINARES 20,00% 757,86 100,00% 3.789,30 3.789,30 TERRAPLENAGEM 15,00% 3.197,69 21.317,98 2 3 3 BASE / SUB-BASE 16.137.89 322.757.85 5.00% REVESTIMENTO 4 4 908 389 02 5 5 MEIO-FIO E SARJETA 12,86% 126.053,19 16.209,08 6 6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 384.811,87 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 57.741,25 100.00% 237.203.15 237.196.48 8 10 DRENAGEM ENSAIOS TECNOLÓGICOS 5.00% 719 55 9 11 14.391.14 10 11 TOTAL CRONOGRAMA 20.812,99 TOTAL MEDIÇÃO 257.194,86

Importa a presente medição no valor total de R\$

R\$257.194,86

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA NACIONAL, nº 017/2023, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

**HIPERPAVI ASFALTOS** LTDA:1348068

Dados: 2023.09.05 11:58:52 -03'00'

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA-EPP

SAMUEL PIASSA DAL ROSS

ENGº CIVIL - CREA PR-/D

Assinado de forma digital por HIPERPAVI ASFALTOS LTDA:13480684000118

**ANDERSON** CACERES FARIAS POR ANDERSON CACERES 8906946

Assinado de forma digital

ROSSATTO:0661 ROSSATTO:06618906946 Dados: 2023.09.05 15:11:20 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO ANDERSON ROSSATTO ENGº CIVIL - CREA PR 124.502/D

**ROBSON** 

Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:441 43664968 Dados: 2023.09.05 143664968 15:19:13 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL DE PATO BRANCO **ROBSON CANTU** 

4000118

SAMUEL PIASSA Assinado de forma digital por SAMUEL PIASSA DAL ROSS:05406523937 Dados: 2023.09.14 14:50:53 -0.3'00'



MUNICÍPIOPATO BRANCO - PRPROJETO/LOTE№ 68 / LOTE № 1PROGRAMAPROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIASCONTRATADAHIPERPAVI ASFALTOS LTDA - EPPCONTRATO №46/2023OBJETOPAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

MEDIÇÃO № 01 DATA DA VISTORIA 28/08/2023


Execução de Recape de vias urbanas em CBUQ de 7.992,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, meio fio e sarjeta, revestimento, paisagismo, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual, em trechos das Ruas André Cavalli, Celeste Mocelin, Marília, João Lora e Assis Andreatta, na sede do Município de Pato Branco.

## MAPA / CROQUI / PLANTA BAIXA COM A MARCAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS APRESENTADAS NESTE RELATÓRIO






#### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**











Fotografia 09: Drenagem Rua João Lora – BLn's 1 e 2.

Fotografia 10: Meio Fio Rua Celeste Mocelin.

Fotografia 11: Drenagem Rua Celeste Mocelin – BLn's 3 e 4.

Fotografia 12: Drenagem Rua Celeste Mocelin – BLn11, BLs1 e Meio Fio.





Fotografia 13: Drenagem Rua Celeste Mocelin – Dissipador.

Fotografia 14: Drenagem Rua Assis Andreatta – BLn's 3 e 4.

Fotografia 15: Drenagem Rua Assis Andreatta – BLn's 1 e 2.

Fotografia 16: Drenagem Rua Marília -BLn's 1 e 2.





Fotografia 17: Drenagem Rua Marília -BLn's 3 e 4.

Fotografia 18: Drenagem Rua Marília – Dissipador.

Pato Branco, 28 de agosto de 2023.

906946

ANDERSON Assinado de forma digital por ANDERSON CACERES FARIAS FARIAS ROSSATTO:06618 ROSSATTO:06618906946 Dados: 2023.08.28 15:29:32 -03'00'

Anderson Rossatto CREA-PR 124.502/D ART Nº 1720234477800







## Créditos: Município de Pato Branco













## Créditos: Município de Pato Branco



			PREFEITURA MI PATO BR			DE				ESTAD	O DO PARAN	IÁ
,			IAIODN	<i>/</i> (110	•				REGIONAL	ancisco Beltrão (P.	ASSOCIAÇÃO	Amsop
	ATO BRE	Moo					Mês	Dez	PARCELA	2ª	DATA	05/12/2023 - ter
ΜU	NICÍPIO:		PATO BRANCO				SAM	68	CONTRAT	O EMPREITADA:	ORDEM D	E SERVIÇO:
SUI	BPROJETO:	:	RECAPE DE VIAS URBANAS				Lote	1	Nº	46/2022	Nº	
_	MA EMPRE		HIPERPAVI ASFALTOS LTDA				Ano	2022	DATA:	16/03/2023	DATA	
Ë			MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS				70	LULL	271171		DRCAMENTO	
			MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS								3	
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GL	OBAL -	LOTE 1								<u>'</u>		
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
	74209/1	Orçacivil	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,0018	0,18%	3.789,30	3.789,30	3.789,30	
2	2		TERRAPLENAGEM						-	-	-	
	520100B	DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	1.584,98	100,00%	0,0102		13,45	21.317,98	21.317,98	
3	3		BASE / SUB-BASE						-	-	-	
			,				.,					7.400
		DER	***************************************				-,,			,	,	7.403,9
4				m3	//3,16	98,04%	0,0784		210,81	159.802,42	162.989,87	3.187,4
4	-	DM curitiba		m?	7 002 00	74 170/	0.0022		0.50	2 407 52	4 715 20	1.217,7
	1						-,					602,3
					,		,			,	,	13.116,5
												2.299,
							,					17.965,
	570000C	DER	CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.129,05	59,33%	0,1571		288,84	193.493,91	326.114,80	132.620,
	5890003	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	62,11	54,23%	0,2302		7.694,73	259.158,49	477.919,68	218.761,
5	5		MEIO-FIO E SARJETA						-	-	-	
		PM curitiba	Arrancamento de Meio-Fio	m		55,60%	0,0126			14.563,66		11.628,6
S11100A   DER   Regularização compac.subleito 100% PN   m2   3.865,80   100,00%   0,085   4,58   17.705,36   17.705,36   531000A   DER   Brita Graduada   m3   599,80   94,79%   0,0884   236,85   134.658,69   142.062,62   142	0,0481		55,54	55.295,62	99.860,92	44.565,3						
					,	,		,	,	,	,	34.206,2 3.439,!
	603000D	DER	Colchão de nó de pedra para assentamento de calcadas	m3	140 16	54 73%	0.0135	0.74%	100 27	15 286 00	27 929 69	12.643,
												82.961,6
						33, 10 /0	-,	3,0070	- /	-	,	19.485,
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	2.181,20	22,80%	0,0136	0,31%	12,92	6.425,12	28.181,11	21.755,9
		DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	un	36,00	,	0,0091	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	525,10	-	18.903,60	18.903,6
7	7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-		
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	575,84		0,0097		34,92	-	20.108,33	20.108,3
		DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	12,97		0,0044		701,75	-	9.101,70	9.101,7
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	59,00		0,0137		483,58	=	28.531,22	28.531,2
8	10	252	DRENAGEM		024	100.055	0.005	0.50	- 12.57	-	- 40.50:5:	
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	831,44	100,00%	0,0051	0,51%	12,67	10.534,34	10.534,34	
	630400 601200A	DER DER	Remoção de bueiro 0,40m  Reaterro e apiloamento mecânico	m m3	3,30 718.86	90,91%	0.0118	1.18%	22,22 34.16	66,67 24.556,26	73,33 24.556,26	6,6
	1001200A	IDEK	пкеасено е ариоантепсо птесапісо	1113	/18.86	100,00%	0,0118	1,18%	34,16	24.550,26	24.556,26	

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	BLSM150	DER	B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m	un	36,00	100,00%	0,0382	3,82%	2.206,17	79.422,12	79.422,12	
			Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	un	2,00	100,00%	0,0016	0,16%	1.663,22	3.326,44	3.326,44	
			Grade ferro p/ boca de lobo	un	11,00	100,00%	0,0023	0,23%	425,60	4.681,60	4.681,60	
			Dissipador de Energia - DED 01 - Areia e Brita comerciais	un	4,00	100,00%	0,0011	0,11%	582,24	2.328,96	2.328,96	
9	11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS						-	-	-	
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)		-					-	-	
	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	6,00	100,00%	0,0004	0,04%	138,55	831,30	831,30	
	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	9,00	100,00%	0,0006	0,06%	138,55	1.246,95	1.246,95	
	5.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	6,00	100,00%	0,0004	0,04%	141,26	847,56	847,56	
	7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	12,00	58,33%	0,0010	0,06%	167,78	1.174,46	2.013,36	838,90
	74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	12,00	58,33%	0,0006	0,04%	98,15	687,05	1.177,80	490,75
	74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	12,00	58,33%	0,0005	0,03%	79,98	559,86	959,76	399,90
	7.1	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	12,00	58,33%	0,0008	0,05%	130,82	915,74	1.569,84	654,10
	3.20	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00	100,00%	0,0028	0,28%	5.744,57	5.744,57	5.744,57	
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :	% PREVISTO :	22,81%	% EXECUT	TADO :	65,96%	SOMAS	1.369.558,18	2.076.454,75	706.896,57

C	ÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
. R	IA AU	NDRÉ CAV	/ALLI						1. (t	recho entre a Ru	a Terezinha Duarte	e a Rua João L
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	
742	09/1	Orçacivil	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE	un	1.00	100,00%	0.0018	0.18%	3,789,30	3.789,30	3,789,30	
2	.03/1	Orçacivii	ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00 70	0,0010	0,1070	3.703,30	3.703,30	3.703,30	
	1000	555	TERRAPLENAGEM		774 47	100.000/	0.0050	0.500/	- 12.45	-		
520	100B	DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	771,17	100,00%	0,0050	0,50%	13,45	10.372,24	10.372,24	
5	100A	DER	BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN		1.880,90	100,00%	0.0041	0.41%	4 50	8.614.52	8.614.52	
_		DER	Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada	m2 m3	282,14	100,00%	0,0041	3,22%	4,58 236,85	66.824,85	66.824,85	
	000A 000	DEK	Macadame Hidráulico	m3	376,18	100,00%	0,0322	3,82%	230,85	79.302,50	79.302,50	
332	.000		REVESTIMENTO	III3	3/0,18	100,00%	0,0382	3,82%	210,81	/9.302,50	/9.302,50	
DAY	′-085	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )	m2	2.646,00	100,00%	0,0008	0,08%	0.59	1.561,14	1.561,14	
		DER	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30			100,00%	0,0005	0,05%	- 7	978,07	978,07	
		DER mat	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30  Fornecimento de CM-30 - imprimação	m2 ton	1.880,90 2,26	100,00%	0,0005	1,02%	0,52 9.368,96	21.173,85	21.173,85	
	100A 100A	DER Mat	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	5.292,00	100,00%	0.0009	0.09%	0,36	1.905.12	1.905,12	
		DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - exclusive emulsão  Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	2,65	100,00%	0,0009	0,09%	5.614,09	14.877,33	14.877,33	
		DER	CBUQ - CAPA Traco 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	396,90	100,00%	0,0552	5,52%	288,84	114.640,59	114.640,59	
		DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	21,83	91,39%	0,0332	7,39%	7.694,73	153.509,85	167.975,95	14
5			MEIO-FIO E SARJETA						_	-	-	
PA	′-071	PM curitiba	Arrancamento de Meio-Fio	m	898,00	60,00%	0,0064	0,38%	14,69	7.914,97	13.191,62	Į.
		DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	905,00	60,00%	0,0242	1,45%	55,54	30.158,22	50.263,70	20
6			SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	***	303/00		-7	-,	-	-	-	
810	250E	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	1.097,00	100,00%	0,0122	1,22%	23,05	25.285,85	25.285,85	
		SINAPI	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	880,80	100,00%	0,0011	0,11%	2,71	2.386,96	2.386,96	
		DER	Colchão de pó de pedra para assentamento de calcadas	m3	44,04	100,00%	0,0042	0,42%	199,27	8.775,85	8.775,85	
		DER	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	880,80	100,00%	0,0337	3,37%	79,38	69.917,90	69.917,90	
_		DER	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	-	,	,,,,,,,	,	86,95	-	-	
985	04	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	659,00	70,00%	0,0041	0,29%	12,92	5.960,00	8.514,28	
		DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	un	8,00	,	0,0020	,	525,10	-	4.200,80	
7			SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	<del></del>	-,,,,		.,		-	-	-	
-		n=n	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034	2	160.07		0.0007		24.02		5 500 64	
822	000	DER	m2/m2)	m2	160,07		0,0027		34,92	-	5.589,64	į
820	000A	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	2,68		0,0009		701,75	-	1.880,69	
821	300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	13,00		0,0030		483,58	-	6.286,54	(
10			DRENAGEM						-	-	•	
600	300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	256,10	100,00%	0,0016	0,16%	12,67	3.244,79	3.244,79	
		DER	Remoção de bueiro 0,40m	m	1,20	75,00%			22,22	20,00	26,66	
_		DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	224,49	100,00%	0,0037	0,37%	34,16	7.668,58	7.668,58	
-		DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	m	49,00	100,00%	0,0031	0,31%	132,98	6.516,02	6.516,02	
		DER	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	m	155,00	100,00%	0,0169	1,69%	226,38	35.088,90	35.088,90	
BLS	M150	DER	B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m	un	14,00	100,00%	0,0149	1,49%	2.206,17	30.886,38	30.886,38	
			Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	un	1,00	100,00%	0,0008	0,08%	1.663,22	1.663,22	1.663,22	
			Grade ferro p/ boca de lobo	un	4,00	100,00%	0,0008	0,08%	425,60	1.702,40	1.702,40	
			Dissipador de Energia - DED 01 - Areia e Brita comerciais	un	2,00	100,00%	0,0006	0,06%	582,24	1.164,48	1.164,48	
11			ENSAIOS TECNOLÓGICOS						-	-	-	
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para									
			a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica,		-					-	-	
			serão de responsabilidade da empresa executora da obra)									
8.1		DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de	un	3,00	100.000/	0,0002	0,02%	138,55	415.05	415,65	
0.1		DAEK/KS	Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	3,00	100,00%	0,0002	0,02%	130,35	415,65	415,65	
8.1		DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de	un	6,00	100,00%	0.0004	0.04%	138,55	831,30	831.30	
-		, -	Compactação) - Sub-base e Base		•	,	.,	.,	•	•	, , , , , ,	
5.1		DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	3,00	100,00%	0,0002	0,02%	141,26	423,78	423,78	

UTN	as, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/4BE8-7730-7DB4-8730 e informe o código 4BE8-7730-7DB4-8730
p por 1 pessoa: ROBSON CANTU	ificar a validade das assinaturas, acesse https://p

CÓDIG	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
74022/5		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	4,00	100,00%	0,0002	0,02%	79,98	319,92	319,92	
7.1	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	4,00	100,00%	0,0003	0,03%	130,82	523,28	523,28	
3.20	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00	100,00%	0,0028	0,28%	5.744,57	5.744,57	5.744,57	
		1	. RUA ANDR	É CAVALLI	% EXECUT	TADO :	92,32%	SOMAS	725.226,10	785.592,94	60.366,84
2. RUA	CELESTE M	OCELIN							2. (trecl	ho entre a estaca 0	e a Rua João Lora)
1		SERVICOS PRELIMINARES							•		
74209/1	Orcacivil	PLACA DE OBRA 4.00 X 2.00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE	un	_				3.789.30	-	-	
2	, ,	TERRAPLENAGEM						-	-	-	
520100E	B DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	531,52	100,00%	0,0034	0,34%	13,45	7.148,94	7.148.94	
3		BASE / SUB-BASE		-	,	-,	,	-	-	-	
511100/	A DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	1.296,40	100,00%	0,0029	0,29%	4,58	5.937,51	5.937,51	
531000		Brita Graduada	m3	194,46	100,00%	0,0222	2,22%	236,85	46.057,85	46.057,85	
532000		Macadame Hidráulico	m3	259,28	100,00%	0,0263	2,63%	210,81	54.658,82	54.658,82	
4		REVESTIMENTO			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,	,	-	-	-	
PAV-085	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )	m2	3.220,00	56,52%	0,0009	0,05%	0.59	1.073,80	1.899,80	826,0
560400/		Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	1.296,40	61,86%	0,0003	0.02%	0,52	417,04	674.13	257,0
589100/		Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	1,56	61,54%	0,0070	0,43%	9.368.96	8.994,20	14.615,58	5.621,3
561100/		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	6.440,00	56,52%	0,0011	0,06%	0,36	1.310,40	2.318,40	1.008,0
589420E		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	3,22	56,52%	0,0011	0,49%	5.614,09	10.217,64	18.077,37	7.859,7
5700000		CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	483,00	56,52%	0,0672	3,80%	288,84	78.853,32	139.509,72	60.656,4
5890003		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	26,57	51,67%	0,0985	5,09%	7.694,73	105.648,64	204.448,98	98.800,3
-		MEIO-FIO E SARJETA		•						·	
PAV-071	PM curitiba	Arrancamento de Meio-Fio	m	580.00	60.00%	0.0041	0.25%	14.69	5.112.12	8.520,20	3.408.0
810150	DER		m	,	60,00%	0,0041	0,23%	,	19.327.92	32.213.20	12.885.2
810150	DEK	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado  SERVICOS DE URBANIZAÇÃO	m	580,00	60,00%	0,0155	0,93%	55,54	19.327,92	32.213,20	12.885,2
6				4 550 00	10.000/	0.0470	0.500/	- 22.05			24 426
810250E		Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	1.550,00	40,00%	0,0172	0,69%	23,05	14.291,00	35.727,50	21.436,5
100576		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	1.087,20	40,00%	0,0014	0,06%	2,71	1.178,52	2.946,31	1.767,7
6039000		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	54,36	40,01%	0,0052	0,21%	199,27	4.334,12	10.832,32	6.498,2
534906k		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	1.087,20	40,00%	0,0416	1,66%	79,38	34.520,78	86.301,94	51.781,1
534906L		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	-				86,95	-		
98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	872,70		0,0054		12,92	-	11.275,28	11.275,2
605000I	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	un	10,00		0,0025		525,10	-	5.251,00	5.251,0
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						-	-	-	
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	203,70		0,0034		34,92	-	7.113,20	7.113,2
820000A		Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	4,89		0,0017		701,75	-	3.431,56	3.431,
821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	22,00		0,0051		483,58	-	10.638,76	10.638,7
10		DRENAGEM						-	-	-	
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	331,17	100,00%	0,0020	0,20%	12,67	4.195,92	4.195,92	
630400	DER	Remoção de bueiro 0,40m	m	1,80	100,00%			22,22	40,00	40,00	
6012004		Reaterro e apiloamento mecânico	m3	283,37	100,00%	0,0047	0,47%	34,16	9.679,92	9.679,92	
6104000	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	m	98,00	100,00%	0,0063	0,63%	132,98	13.032,04	13.032,04	
6106000	DER DER	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	m	125,00	100,00%	0,0136	1,36%	226,38	28.297,50	28.297,50	
BLSM15	DER	B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m	un	11,00	100,00%	0,0117	1,17%	2.206,17	24.267,87	24.267,87	
		Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	un	1,00	100,00%	0,0008	0,08%	1.663,22	1.663,22	1.663,22	
		Grade ferro p/ boca de lobo	un	6,00	100,00%	0,0012	0,12%	425,60	2.553,60	2.553,60	
11		Dissipador de Energia - DED 01 - Areia e Brita comerciais  ENSAIOS TECNOLÓGICOS	un	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	582,24	582,24	582,24	
11		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)		-					-	-	

	Ì
	1
-	
-	
-	
-	İ
7,78	
8,15 9,98	ŀ
0,82	
-	
,24	i
,24	l
ılli)	
	1
-	1
-	1
-	ł
-	1
-	
-	ł
-	
-	I
- 8,72	ł
8,99	1
7,48	
9,86	
-	1
9,76	1
0,30	l
3,40	1
9,61	I
3,40 9,61 5,12 1,09	ł
-	1
3,58	1
0,80	ł
1,60	1
8.59	ł
8,59 5,06	1
-	
-	ł
-	l
	1

o por 1 pessoa: ROBSON CANTU ificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/4BE8-7730-7DB4-8730 e informe o código 4BE8-7730-7DB4-8730

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)		-						-	-
	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	-				138,55	1	-	-
	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	-				138,55	-	-	-
	5.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	-				141,26		-	
	7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	1,00		0,0001		167,78	-	167,78	167,78
	74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00				98,15	-	98,15	98,15
	74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00				79,98	-	79,98	79,98
	7.1	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	1,00		0,0001		130,82	-	130,82	130,82
	3.20	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	-				5.744,57	-	-	
				3. RU	IA MARÍLIA	% EXECU	TADO:	26,71%	SOMAS	46.242,50	173.134,74	126.892,24
4.	RUA JO	OÃO LORA	1							4. (trecho ent	re a Rua Marília e a	a Rua André Cavalli)
	1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
	74209/1	Orçacivil	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE	un	-				3.789,30	-	-	
	2		TERRAPLENAGEM						-	-	-	
	520100B	DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	92,62	100,00%	0,0006	0,06%	13,45	1.245,74	1.245,74	
	3		BASE / SUB-BASE						-	-	-	
	511100A	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	225,90	100,00%	0,0005	0,05%	4,58	1.034,62	1.034,62	
	531000A	DER	Brita Graduada	m3	33,89	100,00%	0,0039	0,39%	236,85	8.026,85	8.026,85	
	532000		Macadame Hidráulico	m3	45,18	100,00%	0,0046	0,46%	210,81	9.524,40	9.524,40	
	4		REVESTIMENTO						-	-	-	
	PAV-085	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )	m2	776,00	100,00%	0,0002	0,02%	0,59	457,84	457,84	
	560400A	DER	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	225,90	100,00%	0,0001	0,01% 0.12%	0,52	117,47 2.529,62	117,47 2.529,62	
	589100A 561100A	DER mat DER	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	0,27	100,00%	0,0012	0,12%	9.368,96 0,36	2.529,62	2.529,62 558,72	558.7
	589420B	DER mat	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	m2	1.552,00 0,78		0,0003		- 7	-	4.378,99	4.378,9
	570000C	DER Mat	CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	97,00		0,0021		5.614,09 288,84	-	28.017,48	28.017,4
	589000J	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,34		0,0133		7.694,73		41.089,86	41.089,8
	3690003	DER IIIat		ton	7,54		0,0196		7.057,73		41.009,00	41.009,0
	PAV-071	DNAitil	MEIO-FIO E SARJETA		121.00	60.000/	0,0009	0,05%	14.60	1 154 62	1 024 20	769,7
	810150	PM curitiba DER	Arrancamento de Meio-Fio  Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	<u>m</u>	131,00 131,00	60,00% 60.00%	0,0009	0,05%	14,69 55,54	1.154,63 4.365,44	1.924,39 7.275,74	
	610130	DER	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	m	131,00	60,00%	0,0033	0,2170	33,34	4.303,44	7.2/3,/4	2.910,3
	810250E	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	388,00		0,0043		23,05	-	8.943,40	8.943,4
	100576B	SINAPI	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	243,40		0,0043		23,03	-	659,61	659,6
	603900D	DER	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	12,17		0,0003		199.27	_	2.425,12	2.425,1
	534906K	DER	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	243,40		0,0012		79,38	-	19.321.09	19.321.0
	534906L	DER	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	2 13,70		0,0000		86,95	_	15.521,05	17.521,0
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	347,80		0,0022		12.92	-	4.493,58	4.493,5
	605000I	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	un	8,00		0.0020		525,10	-	4.200,80	4.200.8
	7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	<b>4</b>	2,00		-,::20		-	-	-	200/0
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	85,67		0,0014		34,92	-	2.991,60	2.991,6
	820000A	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	1,48		0,0005		701,75	-	1.038,59	1.038,5
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	7,00		0,0016		483,58	-	3.385,06	3.385,0
	10		DRENAGEM		,				-	-	-	,
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	14,23	100,00%	0,0001	0,01%	12,67	180,29	180,29	
	630400	DER	Remoção de bueiro 0,40m	m	0,30	100,00%			22,22	6,67	6,67	
	601200A	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	12,96	100,00%	0,0002	0,02%	34,16	442,71	442,71	
		•			,,,,,,	,			, , - ,			

CÓDIGO

ORIGEM

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS

Quantid.

Licitada

Unid

Custo

Unitário

Coef. De

Influên.

% Exe-

% Total Valor

Medido

Total

Contrato

Saldo

Contrato

BLSM150											
	DER	B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m	un	3,00	100,00%	0,0032	0,32%	2.206,17	6.618,51	6.618,51	
		Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	un	-				1.663,22	-	-	
		Grade ferro p/ boca de lobo	un	1,00	100,00%	0,0002	0,02%	425,60	425,60	425,60	
		Dissipador de Energia - DED 01 - Areia e Brita comerciais	un	-				582,24	-	-	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS						-	-	-	
		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para									
		a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica,		-					-	-	
		serão de responsabilidade da empresa executora da obra)									
		Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de									
8.1	DAER/RS	Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	138,55	138,55	138,55	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de	un	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	138,55	138,55	138,55	
	, i	Compactação) - Sub-base e Base		,	,	,	,		*	,	
5.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	141,26	141,26	141,26	
7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	1,00		0,0001		167,78	-	167,78	16
74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00				98,15	-	98,15	9
74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00				79,98	-	79,98	7
7.1	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	1,00		0,0001		130,82	-	130,82	13
3.20	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de	gb	-				5.744,57	-	-	
		Corpos de Prova da Capa Asfáltica									
			4. RUA	JOÃO LORA	% EXECUT	ADO :	23,04%	SOMAS	37.612,59	163.273,28	125.660
RUA A	SSISS AI	NDREATTA							5. (trecho ent	re a Rua Marília e a	Rua André Cava
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
74209/1	Orçacivil	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE	un	-				3.789,30	-	-	
-								-	-	-	
2		TERRAPLENAGEM									
<b>2</b> 520100B	DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	107,83	100,00%	0,0007	0,07%	13,45	1.450,31	1.450,31	
3		Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE	-		,	.,	.,	· -	-	-	
<b>3</b> 511100A	DER	Escavação, Carga e Transp. 1º Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN	m2	263,00	100,00%	0,0006	0,06%	4,58	1.204,54	1.204,54	
511100A 531000A		Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada	m2 m3	263,00 39,45	100,00%	0,0006 0,0045	0,06% 0,45%	- 4,58 236,85	- 1.204,54 9.343,73	1.204,54 9.343,73	
<b>3</b> 511100A	DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico	m2	263,00	100,00%	0,0006	0,06%	4,58	1.204,54	1.204,54	
3 511100A 531000A 532000 4	DER DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO	m2 m3 m3	263,00 39,45 52,60	100,00% 100,00% 100,00%	0,0006 0,0045 0,0053	0,06% 0,45% 0,53%	4,58 236,85 210,81	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61	
3 511100A 531000A 532000 4 PAV-085	DER DER PM curitiba	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO  Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )	m2 m3 m3	263,00 39,45 52,60 686,00	100,00% 100,00% 100,00%	0,0006 0,0045 0,0053 0,0002	0,06% 0,45% 0,53%	- 4,58 236,85 210,81 - 0,59	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74	
3 511100A 531000A 532000 4 PAV-085 560400A	DER DER PM curitiba DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO  Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )  Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2 m3 m3	263,00 39,45 52,60 686,00 263,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	0,0006 0,0045 0,0053 0,0002 0,0001	0,06% 0,45% 0,53% 0,02% 0,01%	4,58 236,85 210,81 - 0,59 0,52	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76	1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76	
3 511100A 531000A 532000 4 PAV-085 560400A 589100A	DER DER PM curitiba DER DER DER mat	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO  Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )  Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30  Fornecimento de CM-30 - imprimação	m2 m3 m3 m2 m2 ton	263,00 39,45 52,60 686,00 263,00 0,32	100,00% 100,00% 100,00%	0,0006 0,0045 0,0053 0,0002 0,0001 0,0014	0,06% 0,45% 0,53%	- 4,58 236,85 210,81 - 0,59 0,52 9.368,96	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74	1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07	
3 5511100A 5531000A 5532000 4 PAV-085 560400A 589100A	DER DER PM curitiba DER DER mat DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO  Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )  Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30  Fornecimento de CM-30 - imprimação  Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2 m3 m3 m2 m2 ton m2	263,00 39,45 52,60 686,00 263,00 0,32 1.372,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	0,0006 0,0045 0,0053 0,0002 0,0001 0,0014 0,0002	0,06% 0,45% 0,53% 0,02% 0,01%	- 4,58 236,85 210,81 - 0,59 0,52 9.368,96 0,36	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 493,92	
3 5511100A 5531000A 5532000 4 PAV-085 560400A 589100A 5661100A 589420B	DER DER  PM curitiba DER  DER DER mat DER DER mat	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO  Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )  Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30  Fornecimento de CM-30 - imprimação  Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão  Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	m2 m3 m3 m2 m2 ton m2 ton	263,00 39,45 52,60 686,00 263,00 0,32 1.372,00 0,69	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	0,0006 0,0045 0,0053 0,0002 0,0001 0,0014 0,0002 0,0019	0,06% 0,45% 0,53% 0,02% 0,01%	4,58 236,85 210,81 - 0,59 0,52 9.368,96 0,36 5.614,09	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76	1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 493,92 3.873,72	3.87
3 511100A 531000A 532000 4 PAV-085 560400A 589100A 561100A 589420B 570000C	DER DER PM curitiba DER DER mat DER DER mat DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO  Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )  Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30  Fornecimento de CM-30 - imprimação  Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão  Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp  CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	m2 m3 m3 m2 m2 ton m2	263,00 39,45 52,60 686,00 263,00 0,32 1.372,00 0,69 85,75	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	0,0006 0,0045 0,0053 0,0002 0,0001 0,0014 0,0002 0,0019 0,0119	0,06% 0,45% 0,53% 0,02% 0,01%	- 4,58 236,85 210,81 - 0,59 0,52 9.368,96 0,36 5.614,09 288,84	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76	1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 493,92 3.873,72 24.768,03	3.8 <sup>2</sup>
3 5511100A 5531000A 5532000 4 PAV-085 560400A 589100A 5661100A 589420B	DER DER  PM curitiba DER  DER DER mat DER DER mat	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO  Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )  Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30  Fornecimento de CM-30 - imprimação  Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão  Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	m2 m3 m3 m2 m2 ton m2 ton	263,00 39,45 52,60 686,00 263,00 0,32 1.372,00 0,69	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	0,0006 0,0045 0,0053 0,0002 0,0001 0,0014 0,0002 0,0019	0,06% 0,45% 0,53% 0,02% 0,01%	4,58 236,85 210,81 - 0,59 0,52 9.368,96 0,36 5.614,09	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76	1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 493,92 3.873,72	3.87 24.76
3 511100A 531000A 532000 4 PAV-085 560400A 589100A 561100A 589420B 570000C	DER DER PM curitiba DER DER mat DER DER mat DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO  Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )  Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30  Fornecimento de CM-30 - imprimação  Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão  Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp  CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	m2 m3 m3 m2 m2 ton m2 ton ton	263,00 39,45 52,60 686,00 263,00 0,32 1.372,00 0,69 85,75	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	0,0006 0,0045 0,0053 0,0002 0,0001 0,0014 0,0002 0,0019 0,0119	0,06% 0,45% 0,53% 0,02% 0,01%	- 4,58 236,85 210,81 - 0,59 0,52 9.368,96 0,36 5.614,09 288,84	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76	1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 493,92 3.873,72 24.768,03	3.87 24.76
3 511100A 531000A 532000 4 PAV-085 560400A 589100A 561100A 589420B 570000C	DER DER PM curitiba DER DER mat DER DER mat DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO  Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )  Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30  Fornecimento de CM-30 - imprimação  Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão  Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp  CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)  Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	m2 m3 m3 m2 m2 ton m2 ton ton	263,00 39,45 52,60 686,00 263,00 0,32 1.372,00 0,69 85,75	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	0,0006 0,0045 0,0053 0,0002 0,0001 0,0014 0,0002 0,0019 0,0119	0,06% 0,45% 0,53% 0,02% 0,01%	- 4,58 236,85 210,81 - 0,59 0,52 9.368,96 0,36 5.614,09 288,84	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76	1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 493,92 3.873,72 24.768,03	3.87 24.76 36.31
3 511100A 531000A 532000 4 PAV-085 560400A 589100A 561100A 589420B 570000C 589000J	DER DER  PM curitiba DER DER mat DER mat DER mat DER DER mat DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO  Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )  Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30  Fornecimento de CM-30 - imprimação  Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão  Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp  CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)  Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)  MEIO-FIO E SARJETA	m2 m3 m3 m2 m2 ton m2 ton ton	263,00 39,45 52,60 686,00 263,00 0,32 1.372,00 0,69 85,75 4,72	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	0,0006 0,0045 0,0053 0,0002 0,0001 0,0014 0,0002 0,0019 0,0119	0,06% 0,45% 0,53% 0,02% 0,01% 0,14%	4,58 236,85 210,81 - 0,59 0,52 9.368,96 0,36 5.614,09 288,84 7.694,73	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 493,92 3.873,72 24.768,03 36.319,13	3.87 24.76 36.31
3 511100A 531000A 532000 4 4 PAV-085 560400A 589100A 561100A 589420B 5770000C 589900J 589900J 58900J 58900J 6	DER DER DER PM curitiba DER DER mat	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO  Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )  Imprimação com CM-30 - imprimação  Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão  Fornecimento de CM-30 - imprimação  Pintura de ligação com RR-1C - pintura de ligaçãp  CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)  Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)  MEIO-FIO E SARJETA  Arrancamento de Meio-Fio  Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado  SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	m2 m3 m3 m2 m2 ton m2 ton ton	263,00 39,45 52,60 686,00 263,00 0,32 1.372,00 0,69 85,75 4,72	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,90%	0,0006 0,0045 0,0053 0,0002 0,0001 0,0001 0,0019 0,0119 0,0175	0,06% 0,45% 0,53% 0,02% 0,01% 0,14%	- 4,58 236,85 210,81 - 0,59 0,52 9.368,96 0,36 5.614,09 288,84 7.694,73 - 14,69 55,54	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 - - - - - - 381,94 1.444,04	1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 493,92 3.873,72 24.768,03 36.319,13 - 616,98 2.332,68	3.87 24.76 36.31
33 5511100A 5531000A 5532000 4 PAV-085 5660400A 589100A 561100A 589420B 570000C 589000J 5	DER DER  PM curitiba DER DER mat DER DER mat DER DER mat DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO  Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )  Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30  Fornecimento de CM-30 - imprimação  Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão  Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp  CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)  Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)  MEIO-FIO E SARJETA  Arrancamento de Meio-Fio  Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m2 m3 m3 m2 m2 ton m2 ton ton	263,00 39,45 52,60 686,00 263,00 0,32 1.372,00 0,69 85,75 4,72	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	0,0006 0,0045 0,0053 0,0002 0,0001 0,0014 0,0002 0,0019 0,0119 0,0175	0,06% 0,45% 0,53% 0,02% 0,01% 0,14%	4,58 236,85 210,81 - 0,59 0,52 9.368,96 0,36 5.614,09 288,84 7.694,73	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 - - - - - - - - -	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 493,92 3.873,72 24.768,03 36.319,13	3.87 24.76 36.31
3 511100A 531000A 532000 4 4 PAV-085 560400A 589100A 561100A 589420B 5770000C 589900J 589900J 58900J 58900J 6	DER DER  PM curitiba DER DER mat	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO  Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30  Fornecimento de CM-30 - imprimação  Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão  Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp  CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)  Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)  MEIO-FIO E SARJETA  Arrancamento de Meio-Fio  Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado  SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO  Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)  Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2 m3 m3 m2 m2 ton m2 ton ton ton	263,00 39,45 52,60 686,00 263,00 0,32 1.372,00 0,69 85,75 4,72 42,00 42,00 182,00 218,40	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,90% 100,00%	0,0006 0,0045 0,0053 0,0002 0,0001 0,0014 0,0002 0,0019 0,0119 0,0175 0,0003 0,0011	0,06% 0,45% 0,53% 0,02% 0,01% 0,14%	4,58 236,85 210,81 - 0,59 0,52 9.368,96 0,36 5.614,09 288,84 7.694,73 - 14,69 55,54 - 23,05 2,71	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 	1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 493,92 3.873,72 24.768,03 36.319,13 - 616,98 2.332,68	3.87 24.76 36.31
3 511100A 531000A 531000O 4 PAV-085 560400A 589100A 561100A 589420B 570000C 589000J 5 PAV-071 810150 6 810250E 100576B 603900D	DER DER DER PM curitiba DER DER mat	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO  Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )  Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30  Fornecimento de CM-30 - imprimação  Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão  Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp  CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)  Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)  MEIO-FIO E SARJETA  Arrancamento de Meio-Fio  Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado  SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO  Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)  Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos  Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m2 m3 m3 m2 m2 ton ton ton	263,00 39,45 52,60 686,00 263,00 0,32 1.372,00 0,69 85,75 4,72 42,00 42,00 182,00 218,40 10,92	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,90% 61,90% 100,00% 100,00%	0,0006 0,0045 0,0053 0,0002 0,0001 0,0014 0,0009 0,0119 0,0175 0,0003 0,0010	0,06% 0,45% 0,53% 0,02% 0,01% 0,14% 0,02% 0,07% 0,20% 0,03% 0,10%	- 4,58 236,85 210,81 - 0,59 0,52 9.368,96 0,36 5.614,09 288,84 7.694,73 - 14,69 55,54 - 23,05 2,71 199,27	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 	1.204,54 9.343,73 11.088,61	3.87 24.76 36.31
3 511100A 531000A 531000A 5310000 4 PPAV-085 560400A 589100A 561100A 589420B 570000C 5899000J 5 6 8101500 6 810250E 100576B 503900D 534906K	DER DER DER PM curitiba DER DER mat DER DER mat DER DER mat DER DER mat DER DER state DER DER mat DER DER mat DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO  Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )  Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30  Fornecimento de CM-30 - imprimação  Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão  Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp  CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)  Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)  MEIO-FIO E SARJETA  Arrancamento de Meio-Fio  Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado  SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO  Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)  Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos  Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas  Paver ou Bloket ==6cm - sem colchão	m2 m3 m3 m2 m2 ton m2 ton ton ton ton	263,00 39,45 52,60 686,00 263,00 0,32 1.372,00 0,69 85,75 4,72 42,00 42,00 182,00 218,40	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,90% 100,00%	0,0006 0,0045 0,0053 0,0002 0,0001 0,0014 0,0002 0,0019 0,0119 0,0175 0,0003 0,0011	0,06% 0,45% 0,53% 0,02% 0,01% 0,14% 0,02% 0,07%	- 4,58 236,85 210,81 - 0,59 0,52 9.368,96 0,36 5.614,09 288,84 7.694,73 - 14,69 55,54 - 23,05 27,71 199,27	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 493,92 3.873,72 24.768,03 36.319,13 - 616,98 2.332,68 - 4.195,10 591,86	49 3.87 24.76 36.31 23
3 511100A 531000A 532000 4 PAV-085 560400A 589100A 561100A 589420B 570000C 589000J 5 PAV-071 810150 6 810250E 100576B 603900D 534906K	DER DER DER  PM curitiba DER DER mat DER DER DER DER DER DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO  Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )  Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30  Fornecimento de CM-30 - imprimação  Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão  Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp  CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)  Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)  MEIO-FIO E SARJETA  Arrancamento de Meio-Fio  Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado  SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO  Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)  Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos  Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas  Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão  Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2 m3 m3 m2 m2 ton ton ton ton ton m m m m	263,00 39,45 52,60 686,00 263,00 0,32 1.372,00 0,69 85,75 4,72 42,00 42,00 182,00 218,40	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,90% 100,00% 100,00% 100,00%	0,0006 0,0045 0,0053 0,0001 0,0001 0,0012 0,0019 0,0119 0,0175 0,0003 0,0011 0,0020 0,0003 0,0003 0,0010	0,06% 0,45% 0,53% 0,02% 0,01% 0,14% 0,02% 0,07% 0,07% 0,20% 0,03% 0,10% 0,83%	- 4,58 236,85 210,81 - 0,59 0,52 9.368,96 0,36 5.614,09 288,84 7.694,73 - 14,69 55,54 - 23,05 2,71 199,27 79,38 86,95	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 	1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 493,92 3.873,72 24.768,03 36.319,13 - 616,98 2.332,68 - 4.195,10 591,86 2.176,03 17.336,59	3.87 24.76 36.31 23 88
3 511100A 531000A 531000A 531000A 4 PAV-085 560400A 589100A 589100A 589420B 570000C 589000J 5 6 6 810250E 100576B 603900D 5334906L 98504	DER DER DER PM curitiba DER DER mat DER DER DER DER DER DER DER SINAPI DER DER SINAPI DER SINAPI	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO  Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )  Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30  Fornecimento de CM-30 - imprimação  Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão  Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp  CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)  Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)  MEIO-FIO E SARJETA  Arrancamento de Meio-Fio  Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado  SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO  Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)  Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos  Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas  Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão  Paver ou Bloket e-6cm - sem colchão  Plantio de Grama em placas	m2 m3 m3 m2 m2 ton ton ton ton ton m2 ton ton ton m2 ton ton m2 ton ton m2 ton ton m2 ton m2 ton m2 ton m2 ton m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	263,00 39,45 52,60 686,00 263,00 0,32 1.372,00 0,69 85,75 4,72 42,00 42,00 182,00 218,40 10,92 218,40	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,90% 61,90% 100,00% 100,00%	0,0006 0,0045 0,0053 0,0002 0,0001 0,0014 0,0002 0,0019 0,0119 0,0175 0,0003 0,0011 0,0020 0,0003 0,0010 0,0083	0,06% 0,45% 0,53% 0,02% 0,01% 0,14% 0,02% 0,07% 0,20% 0,03% 0,10%	4,58 236,85 210,81 - 0,59 0,52 9.368,96 0,36 5.614,09 288,84 7.694,73 - 14,69 55,54 - 23,05 2,71 199,27 79,38 86,95 12,92	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 	1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 493,92 3.873,72 24.768,03 36.319,13 - 616,98 2.332,68 - 4.195,10 591,86 2.176,03 17.336,59 - 1.646,01	3.87 24.76 36.31 23 88
3 511100A 531000A 532000 4 PAV-085 560400A 589100A 561100A 589420B 570000C 589000J 5 PAV-071 810150 6 810250E 100576B 603900D 534906K	DER DER DER  PM curitiba DER DER mat DER DER DER DER DER DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO  Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )  Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30  Fornecimento de CM-30 - imprimação  Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão  Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp  CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)  Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)  MEIO-FIO E SARJETA  Arrancamento de Meio-Fio  Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado  SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO  Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)  Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos  Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas  Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão  Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão  Plantio de Grama em placas  Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	m2 m3 m3 m2 m2 ton ton ton ton ton m m m m	263,00 39,45 52,60 686,00 263,00 0,32 1.372,00 0,69 85,75 4,72 42,00 42,00 182,00 218,40	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,90% 100,00% 100,00% 100,00%	0,0006 0,0045 0,0053 0,0001 0,0001 0,0012 0,0019 0,0119 0,0175 0,0003 0,0011 0,0020 0,0003 0,0003 0,0010	0,06% 0,45% 0,53% 0,02% 0,01% 0,14% 0,02% 0,07% 0,07% 0,20% 0,03% 0,10% 0,83%	- 4,58 236,85 210,81 - 0,59 0,52 9.368,96 0,36 5.614,09 288,84 7.694,73 - 14,69 55,54 - 23,05 2,71 199,27 79,38 86,95	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 	1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 493,92 3.873,72 24.768,03 36.319,13 - 616,98 2.332,68 - 4.195,10 591,86 2.176,03 17.336,59	3.8: 24.7( 36.3: 2: 8(
3 511100A 531000A 531000A 531000A 4 PAV-085 560400A 589100A 589100A 589420B 570000C 589000J 5 6 6 810250E 100576B 603900D 5334906L 98504	DER DER DER PM curitiba DER DER mat DER DER DER DER DER DER DER SINAPI DER DER SINAPI DER SINAPI	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO  Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )  Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30  Fornecimento de CM-30 - imprimação  Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão  Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp  CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)  Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)  MEIO-FIO E SARJETA  Arrancamento de Meio-Fio  Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado  SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO  Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)  Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos  Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas  Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão  Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão  Plantio de Grama em placas  Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2  SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	m2 m3 m3 m2 m2 ton ton ton ton ton m2 ton ton ton m2 ton ton m2 ton ton m2 ton ton m2 ton m2 ton m2 ton m2 ton m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	263,00 39,45 52,60 686,00 263,00 0,32 1.372,00 0,69 85,75 4,72 42,00 42,00 182,00 218,40 10,92 218,40	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,90% 100,00% 100,00% 100,00%	0,0006 0,0045 0,0053 0,0002 0,0001 0,0014 0,0002 0,0019 0,0119 0,0175 0,0003 0,0011 0,0020 0,0003 0,0010 0,0083	0,06% 0,45% 0,53% 0,02% 0,01% 0,14% 0,02% 0,07% 0,07% 0,20% 0,03% 0,10% 0,83%	4,58 236,85 210,81 - 0,59 0,52 9.368,96 0,36 5.614,09 288,84 7.694,73 - 14,69 55,54 - 23,05 2,71 199,27 79,38 86,95 12,92	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 	1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 493,92 3.873,72 24.768,03 36.319,13 - 616,98 2.332,68 - 4.195,10 591,86 2.176,03 17.336,59 - 1.646,01	3.8: 24.7( 36.3: 2: 8(
3 511100A 531000A 531000A 532000 4 PAV-085 560400A 589100A 569100A 589420B 570000C 589000J 5 6 6 810250E 100576B 603900D 534906K 534906L 98504 605000I 7	DER DER DER PM curitiba DER DER mat DER DER DER DER DER SINAPI DER SINAPI DER SINAPI DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO  Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )  Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30  Fornecimento de CM-30 - imprimação  Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão  Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp  CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)  Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)  MEIO-FIO E SARJETA  Arrancamento de Meio-Fio  Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado  SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO  Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)  Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos  Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas  Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão  Paver ou Bloket colorido e=6cm - sem colchão  Plantio de Grama em placas  Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2  SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034	m2 m3 m3 m2 m2 ton ton ton ton m m m m m m2 m2 ton ton ton ton	263,00 39,45 52,60 686,00 263,00 0,32 1.372,00 0,69 85,75 4,72 42,00 42,00 182,00 218,40 10,92 218,40 127,40 8,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,90% 100,00% 100,00% 100,00%	0,0006 0,0045 0,0053 0,0002 0,0001 0,0014 0,0002 0,0019 0,0119 0,0175 0,0003 0,0010 0,0083 0,0008 0,0008	0,06% 0,45% 0,53% 0,02% 0,01% 0,14% 0,02% 0,07% 0,07% 0,20% 0,03% 0,10% 0,83%	4,58 236,85 210,81 - 0,59 0,52 9.368,96 0,36 5.614,09 288,84 7.694,73 - 14,69 55,54 - 23,05 2,71 199,27 79,38 86,95 12,92 525,10	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 493,92 3.873,72 24.768,03 36.319,13 - 616,98 2.332,68 - 4.195,10 591,86 2.176,03 17.336,59 - 1.646,01 4.200,80	3.87 24.76 36.31 22 88 1.18 4.20
3 511100A 531000A 531000A 531000A 4 PAV-085 560400A 589100A 589100A 589420B 570000C 589000J 5 6 6 810250E 100576B 603900D 5334906L 98504	DER DER DER PM curitiba DER DER mat DER DER DER DER DER DER DER SINAPI DER DER SINAPI DER SINAPI	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.  BASE / SUB-BASE  Regularização compac.subleito 100% PN  Brita Graduada  Macadame Hidráulico  REVESTIMENTO  Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )  Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30  Fornecimento de CM-30 - imprimação  Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão  Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp  CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)  Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)  MEIO-FIO E SARJETA  Arrancamento de Meio-Fio  Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado  SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO  Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)  Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos  Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas  Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão  Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão  Plantio de Grama em placas  Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2  SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	m2 m3 m3 m2 m2 ton ton ton ton ton m2 ton ton ton m2 ton ton m2 ton ton m2 ton ton m2 ton m2 ton m2 ton m2 ton m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	263,00 39,45 52,60 686,00 263,00 0,32 1.372,00 0,69 85,75 4,72 42,00 42,00 182,00 218,40 10,92 218,40	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,90% 100,00% 100,00% 100,00%	0,0006 0,0045 0,0053 0,0002 0,0001 0,0014 0,0002 0,0019 0,0119 0,0175 0,0003 0,0011 0,0020 0,0003 0,0010 0,0083	0,06% 0,45% 0,53% 0,02% 0,01% 0,14% 0,02% 0,07% 0,07% 0,20% 0,03% 0,10% 0,83%	4,58 236,85 210,81 - 0,59 0,52 9.368,96 0,36 5.614,09 288,84 7.694,73 - 14,69 55,54 - 23,05 2,71 199,27 79,38 86,95 12,92	- 1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 	1.204,54 9.343,73 11.088,61 - 404,74 136,76 2.998,07 493,92 3.873,72 24.768,03 36.319,13 - 616,98 2.332,68 - 4.195,10 591,86 2.176,03 17.336,59 - 1.646,01	3.87 24.76 36.31 22 88

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	83,15	100,00%	0,0005	0,05%	12,67	1.053,51	1.053,51	
	630400	DER	Remoção de bueiro 0,40m	m	-				22,22		-	-
	601200A	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	74,47	100,00%	0,0012	0,12%	34,16	2.543,90	2.543,90	-
	610400C	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	m	69,00	100,00%	0,0044	0,44%	132,98	9.175,62	9.175,62	-
	610600D	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	m	-				226,38	-	-	-
	BLSM150	DER	B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m	un	4,00	100,00%	0,0042	0,42%	2.206,17	8.824,68	8.824,68	-
			Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	un	-				1.663,22	-	-	-
			Grade ferro p/ boca de lobo	un	-				425,60	-	-	-
			Dissipador de Energia - DED 01 - Areia e Brita comerciais	un	-				582,24	-		-
	11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS						-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)		-					-	-	-
	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	-				138,55		-	-
	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	-				138,55		-	-
	5.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	-				141,26	-		-
	7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	1,00		0,0001		167,78		167,78	167,78
	74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00				98,15		98,15	98,15
	74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00				79,98	-	79,98	79,98
	7.1	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	1,00		0,0001		130,82	-	130,82	130,82
	3.20	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	-				5.744,57	-	-	-
			5. RU	IA ASSISS A	NDREATTA	% EXECUT	TADO:	47,56%	SOMAS	74.815,15	157.322,74	82.507,59

	TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :	% PREVISTO :	22,81%	% EXECUTADO :	65,96%	SOMAS	1.369.558,18	2.076.454,75	706.896,57
OBSERVAÇÕES :						Valor Total do (	Contrato:	R\$2.07	6.454,75
						Medição Acumu	ılada:	1.369.558,18	
						Total Anterior:		257.194,86	
						Valor Desta Med	dição:	R\$1.11	2.363,32
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):  SAMUEL PIASSA Assinado de forma digital por SAMUEL PIASSA DAL PIASSA DAL ROSS:0540652337 Dados: 2023.12.20 17:36:04-03'00'	ANDERSO CACERES I ROSSATTO 906946	FARIAS por FAR	inado de forma d ANDERSON CAC RIAS SSATTO:0661890 dos: 2023.12.20 1 '00'	ERES 6946					
HIPERPAVI ASFALTOS LTDA SAMUEL PIASSA DAL ROSS ENGº CIVIL - CREA PR-137412/D		EF. MUN. DE PA ANDERSON RO 1º CIVIL - CREA	DSSATTO				DE PATO BRANCO BSON CANTU		



### PREFEITURA MUNICIPAL DE **PATO BRANCO**

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

68

MUNICÍPIO : PATO BRANCO

EMPRESA VENCEDORA

CONTRATO EMPREITADA Nº

VALOR TOTAL CONTRATADO SAM : №. 66

RECAPE DE VIAS URBANAS PROJETO: CONVÊNIO

1154/2022

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA

46/2022 2.076.454,75 DATA: 16/03/2023

MEDIÇÃO Nº: DATA DA MEDIÇÃO:

PRAZO DE EXECUÇÃO: PRAZO DE VIGÊNCIA:

05/12/2023 13/12/2023 10/03/2024

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº DA LICITAÇÃO: 0017/2022

OAW		. 00	ıv	OUNLIDADL	DA LIOITAÇÃO.	CONCOMME	NOIA NACIONAL	
LOTE		: №. 1		Nº	DA LICITAÇÃO:	0017/2022		
							VALOR	ACUMULADO
ÍTEM	CÓD.		CRONOGRAMA	PRE	VISTO	%	TOTAL (R\$)	ATÉ <b>ESTA</b>
				% MÊS	(R\$)MÊS	MEDIDA	CONTRATO	MEDIÇÃO
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00%	3.789,30	100,00%	3.789,30	3.789,30
2	2	TERRAPLENAGEM		70,00%	14.922,58	100,00%	21.317,98	21.317,9
3	3	BASE / SUB-BASE		70,00%	225.930,49	96,72%	322.757,85	312.166,4
4	4	REVESTIMENTO			-	57,44%	908.389,02	521.805,4
5	5	MEIO-FIO E SARJETA		50,00%	63.026,59	55,42%	126.053,19	69.859,28
6	6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	0		-	49,74%	384.811,87	191.415,68
7	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			-		57.741,25	
8	10	DRENAGEM		70,00%	166.042,20	100,00%	237.203,15	237.196,491
9	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			-	83,44%	14.391,14	12.007,4\$
			TOTAL CRONOGRAMA		473.711,16	TOTA	AL MEDIÇÃO	1.369.558,18
								ódï
								0
								ď

Importa a presente medição no valor total de R\$

R\$1.112.363,32

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA NACIONAL, nº 0017/2022, que va assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sus epresentante legal.

SAMUEL PIASSA DAL ROSS:054065 ROSS:05406523937 23937

Assinado de forma digital por SAMUEL PIASSA DAL

Dados: 2023.12.20 17:35:56 -03'00'

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA

SAMUEL PIASSA DAL ROSS

ENGº CIVIL - CREA PR-137412/D

**ANDERSON** CACERES FARIAS CACERES FARIAS ROSSATTO:0661 8906946

Assinado de forma digital por ANDERSON ROSSATTO:06618906946 Dados: 2023.12.20 13:56:29 -03'00'

PREF. MUN. DE PATO BRANCO ANDERSON ROSSATTO ENGº CIVIL - CREA PR-124502/D

PREFEITO DE PATO BRANCO **ROBSON CANTU** 

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobrar<mark>co.1doc.com.br/</mark> Assinado por 1 pessoa: ROBSON CANTU



# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4BE8-7730-7DB4-8730

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROBSON CANTU (CPF 441.XXX.XXX-68) em 22/12/2023 10:26:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/4BE8-7730-7DB4-8730



# RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

MUNICÍPIO: PATO BRANCO-PR PROJETO/LOTE: Nº 68 / LOTE 01

PROGRAMA: PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

**CONTRATADA: HIPERPAVI ASFALTOS LTDA - EPP** 

**CONTRATO Nº 46/2023** 

#### **OBJETO** (descrição conforme edital de licitação)

Execução de Recape de vias urbanas em CBUQ de 7.992,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, meio fio e sarjeta, revestimento, paisagismo, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual, em trechos das Ruas André Cavalli, Celeste Mocelin, Marília, João Lora e Assis Andreatta, na sede do Município de Pato Branco.

### MEDIÇÃO № 02 DATA DA VISTORIA: 05/12/2023

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 29/08/2023 até 05/12/2023.

SERVIÇOS EXECUTADOS (mínimo 08 fotos neste relatório, as demais fotos devem estar no Portal dos Municípios - Fotos - Mínimo 8 em formato jpg)



PLACA DA OBRA ATUALIZADA (FOTO 1)



(FOTO 2)





MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS



ESCAVAÇÃO E COMPAC. RUA ASSIS ANDREATTA (FOTO 3)



EXECUÇÃO DA BASE RUA ASSIS ANDREATTA (FOTO 4)



REGULARIZAÇÃO E COMPAC. RUA ANDRÉ CAVALLI (FOTO 5)



EXECUÇÃO DO MACADAME RUA ANDRÉ CAVALLI (FOTO 6)





EXEC. DA BRITA GRADUADA RUA ANDRÉ CAVALLI (FOTO 7)



EXECUÇÃO DO MACADAME RUA ANDRÉ CAVALLI (FOTO 8)



EXECUÇÃO DA BASE RUA ASSIS ANDREATTA (FOTO 9)



ESCAVAÇÃO E COMPAC. RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 10)



EXECUÇÃO DA BASE RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 11)



EXECUÇÃO DA BASE RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 12)





EXECUÇÃO DA BASE E REGULARIZAÇÃO DAS CALÇADAS RUA JOÃO LORA (FOTO 13)



EXECUÇÃO DA BASE E REGULARIZAÇÃO DAS CALÇADAS RUA JOÃO LORA (FOTO 14)



EXECUÇÃO DE MEIO-FIOS RUA JOÃO LORA (FOTO 15)



EXECUÇÃO DAS CALÇADAS RUA ANDRÉ CAVALLI (FOTO 16)



EXECUÇÃO DAS CALÇADAS RUA ANDRÉ CAVALLI (FOTO 18)





EXECUÇÃO DAS CALÇADAS RUA ASSIS ANDREATTA (FOTO 19)





IMPRIMAÇÃO E CALÇADAS RUA ANDRÉ CAVALLI (FOTO 21)











REPERFILAGEM EM CBUQ RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 25)



REPERFILAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 26)



PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E CALÇADAS RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 27)



PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E CALÇADAS RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 28)



CALÇADAS RUA ASSIS ANDREATTA (FOTO 29)



CALÇADAS RUA ASSIS ANDREATTA (FOTO 30)





EXECUÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS RUA ANDRE CAVALLI (FOTO 31)



EXECUÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS RUA ANDRE CAVALLI (FOTO 32)



EXECUÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS RUA ANDRE CAVALLI (FOTO 33)



EXECUÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS RUA ANDRE CAVALLI (FOTO 34)



EXECUÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 35)



EXECUÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 36)





EXECUÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 37)



EXECUÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 38)

Pato Branco, 05 de dezembro de 2023.

Anderson Rossatto CREA-PR 124.502/D ART Nº 1720234477800











(Cery	7 6	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE	JNIC	IPAL	DE				ESTAD(	ESTADO DO PARANÁ	Ą
7		1			)	10.5			REGIONAL A	ancisco Beltrão (P.	ASSOCIAÇÃO	Amsop
	Salo BR	DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMP					Mês	Fev	PARCELA	3ª	DATA	26/02/2024 - seg
S	UNICÍPIO:		PATO BRANCO				SAM	89	CONTRAT	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEMD	ORDEM DE SERVIÇO:
IB	UBPROJETO:		RECAPE DE VIAS URBANAS			3-10	Lote	1	oN.	46/2022	ů	
	RMA EMPREITERA:	ITERA:	HIPERPAVI ASFALTOS LTDA				Ano	2022	DATA:	16/03/2023	DATA	
1			MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS							0	ORÇAMENTO	
2,	còpico	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Confrato
1 1	LOBAL -	LOTE 1										
-	1	livioend	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE	un	1.00	100,00%	0,0018	0,18%	3.789,30	3.789,30	3.789,30	
2	2		ARMACAO EM MADEIRA E PONTALETES TERRAPLENAGEM									•
	520100B	DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	1.584,98	100,00%	0,0102		13,45	21.317,98	21.317,98	
m	3		BASE / SUB-BASE	-	00 230 6	7000 000	1000		4 50	- 307 71	AE 207 71	
1	511100A	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m3	500,80	100,00%			736.85	142.062.62	142.062,62	
T	531000A	OEK	Macadame Hidraulico	m3	773,16	100,00%	1		210,81	162.989,87	162.989,87	
4	4		REVESTIMENTO						1			
	PAV-085	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )	m2	7.992,00	100,00%			0,59	4.715,28	4.715,28	
	560400A	DER	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	7m.	4.330,20	100,00%	0,0010		75,0	1/167.7	48 817 70	
	589100A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - imprimação	Cm Cm	15,20	100.00%	10		0.36	5.515.20	5.515,20	
T	FEGGOOR	DER mat	Findre de ligação com KK-10 - exclusive enuisso.	ton	79.7	100,000%	-		5.614,09	43.060,06	43.050,06	
	570000C	DER	CBUQ - CAPA Traco 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.129,05	100,000%			288,84	326.114,80	326.114,80	
	5890003	DER mat	Formecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	62,11	%26'96	0,2302		7.694,73	463.453,58	477.919,68	14.466,10
40	5		MEIO-FIO E SARJETA				_			1 200	1 1000	
T	PAV-071	PM curitiba	Arrancamento de Meio-Fio	E	1.783,00	100,00%	0,0126		14,09	26.192,27	99 860 92	
u	810150	DEK	Meio-Ho com Saneta DEK - IIDO 2 - (U,U+2 m3) - Pre-Moldado SERVICOS DE URBANIZAÇÃO		20,067.1	20000	-			1	•	
-	810250E	DER	Fincedinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	E	3.383,00	100,000%	0,0376	3,76%	23,05	77.978,15	77.978,15	
	1005768	SINAPI	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	2.803,30	100,00%	0,0037	0,37%	2,71	7.596,93	7.596,93	
T	603900D	DER	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	140,16	100,000		1,35%	199,27	27.929,69	27.929,69	
	534906K	DER	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	2.579,20	100,000	0,0986	9,86%	79,38	10 485 50	10 485 50	
1	534906L	DER	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m <sub>2</sub>	07,427	300000T		1 36%	12 92	28 181 11	28.181.11	
T	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas Parma para DNE com Plac Tátil (NRR QDSD) - Modelo 04 - 5,94 m2	ZIII	36.00	100,00%		0,91%	525,10	18.903,60	18,903,60	
7	7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						•		•	
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034	m2	575,84	100,00%	7600,0	%26'0	34,92	20.108,33	20.108,33	
T	820000A	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	12,97	100,00%	-	0,44%	701,75	9.101,70	9.101,70	
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	29,00	100,00%	0,0137	1,37%	483,58	28.531,22	28.531,22	
00	10		DRENAGEM	-	77 100	200000	15000	70 12107	13 61	10 524 34	10 534 34	
	600300	DER.	Escavação de Bueiros em 1º Categoria	E	3.30	100.00%	-	0,10,0	22.22	73,33	73,33	
	601200A	DER	Relaterro e apiloamento mecânico	m3	718,86	100,00%	-	1,18%	34,16	24.556,26	24.556,26	
	610400C	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Bergo c/ Armação Símples CA-1	ш	240,00	100,00%		1,54%	132,98	31.915,20	31.915,20	
	610600D	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	E	355,00	100,00%		3,87%	226,38	80.364,90	79.422.12	
	BLSM150	DER	B.L. Simples pré-moldado H até 1,50 m	un	20,00	TOUTON		100 70'C	4.cun,11	/ Di Tahipan		



Página 1 de 8

160	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo
		Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	5	2,00	100,00%	0,0016	0,16%	1.663,22	3.326,44	3.326,44	
		Grade ferro o/ boca de lobo	5	11,00	100,00%	0,0023	0,23%	425,60	4.681,60	4.681,60	•
		Dissipador de Energia - DED 01 - Areia e Brita comerciais	5	4,00	100,00%	0,0011	0,11%	582,24	2.328,96	2.328,96	
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS						r	•	•	
		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensalos tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)		•						*	,
	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	us.	00'9	100,00%	0,0004	0,04%	138,55	831,30	831,30	
	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactacão) - Sub-base e Base	5	00'6	100,00%	90000'0	0,06%	138,55	1.246,95	1.246,95	•
	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	9,00	100,000%	0,0004	0,04%	141,26	847,56	847,56	
	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	5	12,00	100,000%	0,0010	0,10%	167,78	2.013,36	2.013,36	•
/53	$\overline{}$		5	12,00	100,000%	9000'0	%90'0	98,15	1.177,80	1.177,80	
/56		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	12,00	100,000%	50000'0	0,05%	86'62	92'656	92'656	•
	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	12,00	100,00%	8000'0	0,08%	130,82	1.569,84	1.569,84	•
	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Comos de Prova da Cana Asfáltica	qb	1,00	100,00%	0,0028	0,28%	5.744,57	5.744,57	5.744,57	1
No.		TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO:	34,25%	% EXECUTADO:	ADO:	99,30%	SOMAS	2.061.988,65	2.076.454,75	14.466,10



Página 2 de 8

•	copico								-			
	RUA AN	RUA ANDRÉ CAVALLI	ALLI						1. (tre	(trecho entre a Rua	Terezinha Duarte	e a Rua João Lora)
	74209/1	Orçacivil	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMACÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	8100'0	0,18%	3.789,30	3.789,30	3,789,30	•
21 12	800100	DER	TERRAPLENAGEM Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	71,177	100,00%	0,0050	0,50%	13,45	10.372,24	10.372,24	
1-3 IV	3	DFR	BASE / SUB-BASE Recularização compar subjeito 100% PN	m2	1.880.90	100,00%	0,0041	0,41%	4,58	8.614,52	8.614,52	
10		DER	Brita Graduada	m3	282,14	100,00%	100	3,22%	236,85	66.824,85	66.824,85	•
ru ,			Macadame Hidraulico	m3	376,18	100,00%	0,0382	3,82%	210,81	79.302,50	79.302,50	•
4 0	VV-085	PM curitiba	KEVESTIMENTO   Limpeza e Lavadem da pista ( Recape )	m2	2.646,00	100,00%	0,0008	0,08%	0,59	1.561,14	1.561,14	
100		DER	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	1.880,90	100,00%	0,0005	0,05%	0,52	70'826	70,876	
S	589100A	DER mat	Formedimento de CM-30 - imprimação	ton	2,26	100,00%	0,0102	1,02%	96'898'6	21.173,85	21.173,85	
M)		DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	5.292,00	100,00%	6000'0	%60′0	0,36	1.905,12	1.905,12	•
	589420B	DER mat	Fornedmento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	396 90	100,00%	0,0072	0,72%	288.84	114.640.59	114.640.59	
1 10		DER mat	Formedmento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	21,83	91,39%	1000	7,39%	7.694,73	153.509,85	167.975,95	14.466,10
1			METO-ETO E CADTETA						,	1		· I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
10	PAV-071	PM curitiba	Arrancamento de Meio-Fio	E	898.00	100,00%	0,0064	0,64%	14,69	13.191,62	13.191,62	
- 00		DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	Е	905,00	100,00%	100	2,42%	55,54	50.263,70	50.263,70	•
-			SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO						•	•	•	
w		DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	E	1.097,00	100,00%	0,0122	1,22%	23,05	25.285,85	25.285,85	
-		SINAPI	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	880,80	100,00%		0,11%	2,71	2.386,96	2.386,96	
-		DER	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	E C	900 80	100,00%	0,0042	2 270%	70.38	60 017 00	60,017,00	
, u	534906I	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Paver ou Ricket Colorido enform - sem colorido	m2	20000	ar or or or	record.	N (PA)	86,95	-	-	
10		SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	00'659	100,00%	0,0041	0,41%	12,92	8.514,28	8.514,28	
1	-	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	un	8,00	100,00%	0,0020	0,20%	525,10	4.200,80	4.200,80	
-	7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							•	•	
20	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034	m2	160,07	100,00%	0,0027	0,27%	34,92	5.589,64	5.589,64	
1	820000A	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	2,68	100,00%	60000'0	%60'0	701,75	1.880,69	1.880,69	
		DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	13,00	100,00%	0,0030	0,30%	483,58	6.286,54	6.286,54	
-			DRENAGEM									
-		DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	256,10	100,00%	0,0016	0,16%	12,6/	3.244,/9	3.244,79	
7	1	DER	Remoção de bueiro 0,40m	E	077	100,001	100	0 370%	24.46	00,02	00'07	
- 19	601200A	DER	Reaterrole aplicamento mecanico	2 8	40.00	100,00%	0,0037	02120	132 08	6 516 02	6 516 02	
1		DER	Corpo de BSTC a 0.50 Sem Berro c/ Armadao Simples CA-1	8	155.00	100,00%		1,69%	226,38	35.088,90	35.088,90	
-		DER	B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m	un	14,00	100,001		1,49%	2.206,17	30.886,38	30.886,38	
			Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	un	1,00	100,000	1	%80'0	1.663,22	1.663,22	1.663,22	
		The state of the s		un	4,00	100,00%		0,08%	425,60	1.702,40	1.702,40	
	141		Dissipador de Energia - DED 01 - Areia e Brita comerciais ENSATOS TECNOLÓGICOS	un	2,00	100,000%	90000'0	%90'0	582,24	1.164,48	1.164,48	
NAME OF			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensalos tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)									
-	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compartação) - Remilatração e Compartação do Subleito	un	3,00	100,00%	0,0002	0,02%	138,55	415,65	415,65	
1	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Stu - Método Frasco de Areia (Grau de	un	900'9	100,00%	900000	0,04%	138,55	831,30	831,30	
-	5.1	DAER/RS	Ensito de Granulometria do Agregado	un	3,00	100,000	0,0002	0,02%	141,26	423,78	423,78	
1	7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	4,00	100,00%	11	0,03%	167,78	671,12	671,12	
	74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	4,00	1,00,00%	0,0002	0,02%	98,15	392,60	392,60	
ŕ					-	Contract of the Contract of th		The same			00.0.0	

R

Página 3 de 8

соріво	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
7.1	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	4,00	300,001	0,0003	0,03%	130,82	523,28	523,28	
3.20	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Comos de Priva da Cana Asfáltica	db	1,00	100,00%	0,0028	0,28%	5.744,57	5.744,57	5.744,57	•
		1.	RUA ANDRÉ CAVALL	É CAVALLI	% EXECUTADO:	TADO:	98,16%	SOMAS	771.126,84	785.592,94	14.466,10
. RUA C	RUA CELESTE MOCELIN	OCELIN							2. (tredh	(trecho entre a estaca 0	e a Rua João Lora)
1											
74209/1	Orçacivil	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE	un	1				3.789,30	•	-	•
2	0	TERRAPLENAGEM	283	63153	100 000	0.0034	0 34%	13.45	7 128 94	7 148 94	
3707000	2	BACE / CHR. BACE	2	JOYYOU I	2000		200	2			
S11100A	DER	Regularização compac, subleito 100% PN	m2	1.296,40	100,00%	0,0029	0,29%	4,58	5.937,51	5.937,51	
S31000A	DER	Brita Graduada	m3	194,46	100,00%		2,22%	236,85	46.057,85	46.057,85	
532000		Macadame Hidráulico	m3	259,28	100,00%	0,0263	2,63%	210,81	54.658,82	54.658,82	-/-
4		REVESTIMENTO		000000			-	1 00 0		- 00000	
PAV-085	PM curtiba	Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )	7 L	3.220,00	100,00%	60000	2000	650	1,899,80	L699,60 674 13	
200400A	Y C	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	7111	1.230,40	100 000		2007.0	0 368 06	14 615 58	14.615.58	
SESTONA	DER MAL	Pomecimento de Liviso - Inipininação	- CE	6 440 00	100.00%		0.11%	0.36	2,318,40	2.318.40	
589420R	DFR mat	Formacimento de equilição RR-1C - pintura de ligação	ton	3.22	100.00%		0,87%	5.614.09	18.077,37	18.077,37	
570000C	DER	CBUO - CAPA Traco 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	483,00	100,00%		6,72%	288,84	139.509,72	139.509,72	
FRGDOOT	DFR mat		ton	26.57	100.00%	0.0985	9.85%	7,694.73	204.448,98	204.448,98	
								,			
0 000	Did countries	American do Molo Elo	8	580.00	100 00%	4	0.410%	14.69	8 520.20	8.520.20	
810150	DER	Maio-Fin com Sarieta DFR - Trop 2 - (0.042 m3) - Pré-Moldado	E	580.00	100.00%	0.0155	1.55%	55.54	32.213.20	32,213,20	
9								1			
810250E	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	ε	1.550,00	100,00%	1	1,72%	23,05	35.727,50	35.727,50	
100576B	SINAPI	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	1.087,20	100,00%		0,14%	2,71	2.946,31	2.946,31	
G03900D	DER	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	ш3	54,36	100,00%		0,52%	199,27	10.832,32	10.832,32	•
534906K	DER	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m <sub>2</sub>	1.087,20	100,00%	0,0416	4,16%	79,38	86.301,94	86.301,94	
534906L	DER	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	7 L	, CT.	1000 000	-14	0 5400	20,55	00 360 11	. 11 375 30	
98504	SINAPI	Planto de Grama em placas	7111	1000	100,00%	20000	0,750,0	12,32	6.251.00	5 351 00	
1000509	DEK	Kampa para Pine com Piso Ladi (NEK 9050) - Modelo U4 - 5,94 m.c.	5	no'or	100,001		0,5270	253,10	00/167:0	00,103.0	
000000		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034		חד כחכ	100 000	0.0024	0.240%	34 07	7 112 30	7 113 20	
822000	DEK	m2(m2)	7111	01,002	2000		2000	20,70	00/0000	2000	
820000A	DER		7m	68,4	100,00%	0,001/	0,1/%	701,75	3.431,35	3.431,56	
821300	DEK	Supporte metal.gaiv.rogo d=4,5° C/tampa e aletas anti-giro n=3,00m	15	22,00	100,001		0/10/0	00,004	10,000,01	D/OCCUPY	
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1º Categoria	m3	331,17	100,00%	0,0020	0,20%	12,67	4.195,92	4.195,92	
630400	DER	Remoção de bueiro 0,40m	В	1,80	100,000%			22,22	40,00	40,00	
601200A	DER	Reaterro e apilicamento mecânico	m3	283,37	100,000%		0,47%	34,16	6.679,92	6.679,92	
610400C	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	ш	98,00	100,000%		0,63%	132,98	13.032,04	13.032,04	
610600D	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	E	125,00	100,00%	2	1,36%	226,38	28.297,50	28.297,50	•
BLSM150	DER	B.L. Simples pré-moldado H até 1,50 m	S	11,00	100,000%		1,17%	2.206,17	24.267,87	78,767.97	
		Caixa de ligação e passagem - CIP 02 - arela e brita comerciais	S !	1,00	100,00%	80000	0,08%	1.003,22	77,003,72	1.003,22	
		Grade Terro p/ Doca de 1000	5 :	8 6	100,007	-	0,020,0	582 24	583 24	582 24	
1		Dissipator de energia - Deb 01 - Areia e brita contelluais ENSATOS TECNOLÓGICOS	5	00'4	2000		200		-	-	*
1		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para									
		a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)									
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Arela (Grau de	5	2,00	100,00%	10000'0	%10'0	138,55	277,10	01,772	
-	DAFDIDG	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de	91	2.00	100.00%	0.0001	0.01%	138.55	277.10	277.10	
1		Compactacão) - Sub-base e Base	•								

A A

Página 4 de 8

R
A
1
0

Página 5 de

6	1	2	
Z	=	\$	
	*	4	
		1	١

código	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Licitada	cutada	Influên.	Total	Unitário	Medido	Contrato	Contrato
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de	un	•				138,55			
	-	Compactação) - Kedulanzação e Compactação do Subjeito Ensajo de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de	-					130 55			
7.0	UACKINS	Compactação) - Sub-base e Base	5		The state of the s			130,33			
5.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	5	1001	100 000	0,0001	0.0100	141,20	167 78	87 791	
74022/53	SET /2016	Ensaio de Controle do Gran de Compactação da Mistura Asfáltica	5 5	1.00	100,00%			98.15	98,15	98,15	
74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	5	1,00	100,00%			86'62	86'62	86'62	
7.1	DAER/RS	是	un	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	130,82	130,82	130,82	
3.20	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Comos de Prova da Capa Asféltica	dg	-				5.744,57		A STATE OF THE STA	
			3. RU	RUA MARÍLIA	% EXECUTADO:		100,00%	SOMAS	173.134,74	173.134,74	
RUA J	4. RUA JOÃO LORA								4. (trecho entre a	a Rua Marília e a F	Rua Marília e a Rua André Cavalli)
1											
74209/1	Orçacivil	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE	un	•				3.789,30	•		
2	-	TERRAPLENAGEM	5.00	63 60	100 00%	90000	0.0604	12.45	1 245 74	1 245 74	
SULTUDE	DEK	BASE / SUB-BASE	2	35,04	100,000	2000	0,00,0	CT/CT			
511100A	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	225,90	100,00%	50000'0	%50'0	4,58	1.034,62	1.034,62	
531000A	DER	Brita Graduada	m3	33,89	100,00%	170	0,39%	236,85	8.026,85	8.026,85	
222000		DEVECTIMENTO	2	OT/C	or correct	2000	2	10,017	2 1		
PAV-085	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )	m2	776,00	100,00%	0,0002	0,02%	0,59	457,84	457,84	
560400A	DER	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	225,90	100,00%	100	0,01%	0,52	117,47	117,47	
89100A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	0,27	100,00%		0,12%	9.368,96	2.529,62	2.529,62	
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emuisão	7W 4	1.552,00	100,00%	0,0003	0,03%	5 614 00	27,860	4 378 00	
570000C	DER	CBUO - CAPA Traco 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	97,00	100,00%	0,0135	1,35%	288,84	28.017,48	28.017,48	
5890003	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,34	100,00%	8610'0	1,98%	7.694,73	41.089,86	41.089,86	
5		MEIO-FIO E SARJETA									
PAV-071	PM curitiba	Arrancamento de Meio-Fio	Е	131,00	100,00%		%60'0	14,69	1.924,39	1.924,39	
810150	DER	Meio-Flo com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	٤	131,00	100,00%	0,0035	0,35%	55,54	7.275,74	7.275,74	
9	-	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	1	20000	100 000	20000	0.4204	30.60	00 000 0	0 000 0	
\$10220E	CINADI	Develorated of Comparation of States Secretarists of calcada (lainterformer	Lm Cm	243 40	100,001		0.03%	27.6	659.61	659.61	
603900D	DER	Colchão de pó de pedra para assentamento de calcadas	m3	12,17	100,000%	0,0012	0,12%	199,27	2.425,12	2.425,12	
534906K	DER	Paver ou Bloket. e=6cm - sem colchão	m2	243,40	100,00%		0,93%	79,38	19.321,09	19.321,09	
534906L	DER	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	•				86,95	•		
98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	347,80	100,00%	-	0,22%	12,92	4.493,58	4.493,58	
1000509	DER	Rampa para PNE com Piso Tátii (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	CD	8,00	100,00%	0,0020	0,20%	525,10	4.200,80	4.200,80	
		SINALLIZAÇÃO DE TRANSITO FINITA PORTO acrilica base solvente- (0.034)			1						
822000	DER	m2/m2)	m2	79,58	100,00%		0,14%	34,92	7.991,50	7.991,00	
820000A	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	1,48	100,00%		0,050,0	701,75	1.038,59	1.038,59	
821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	7,00	100,00%	0,0016	0,16%	483,58	3.385,06	3.385,06	
10	-	DRENAGEM	500	14.33	7000000	10000	70100	13 61	180 30	180 29	
500300	DEK	Escavação de Bueiros em 1º Categoria	2 8	0.00	100,007		0,10,0	22 22	6.67	6.67	
501200A	OF DE	Reallygo de ouent o strain	m3	12.96	100,00%	0.0002	0.02%	34.16	442,71	442,71	
610400C	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	E	8,00	100,001		0,050%	132,98	1.063,84	1.063,84	
610600D	DER		ш	•				226,38	•	•	
BLSM150	DER	B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m	un	3,00	100,00%	0,0032	0,32%	2.206,17	6.618,51	6.618,51	
		Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	un	' 8	100000		10000	1.663,22	. 00 300	, 03 30.8	
		Grade ferro p/ boca de lobo	un i	1,00	100,00%	0,0002	0,02%	9425,50	472,60	472,60	
								N. W. J. Line			

Página 6 de 8

8.1 OAEN/RS  8.1 DAEN/RS  6.1 D		Unid	Licitada	% Exe-	Loer. De Influên.	7/6 Total	Unitário	Medido	Contrato	Contrato
DAER/RS DAER/R	ção de equipe e equipamentos para scnológicos, exceto da capa asfáltica, ecutora da obra)					Mil			1	
DAER/RS DAER/RS DAER/RS SELI/2016 SELI/2016 SELI/2016 DAER/RS	asco de Areia (Grau de lo Subleito	un	1,00	100,00%	0,0001	%10'0	138,55	138,55	138,55	
DAEN/RS DAEN/RS SELI/2016 SELI/2016 DAEN/RS DA	asco de Areia (Grau de	Un.	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	138,55	138,55	138,55	
SEL/2016 SEL		5	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	141,26	141,26	141,26	
SSISS AND  Orcadwil  DER  DER  DER  DER  DER  DER  DER  DE	uras Betuminosas	un	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	167,78	167,78	167,78	
SELL/2016 DAER/RS DAER/RS OCCACHILDS DER MART DE	Mistura Asfáltica	un	1,00	100,00%			98,15	98,15	98,15	
ASSISS AND Orgacivil Der		un	1,00	100,00%			86'62	86'62	86'62	
ASSISS AND Orgaduil DER DER DER DER DER mat DER mat DER DER DER DER DER SINNAT DER SINNA	co com Sonda Rotativa	5	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	130,82	130,82	130,82	
ASSISS AND Orgacivil DER DER DER DER mat DER mat DER mat DER DER DER DER SINAPI DER SINAPI DER	e Equipe para Extração de	dg					5.744,57		•	
ASSISS AND Orgacivil DER		4. RUA J	4. RUA JOÃO LORA	% EXECUTADO:	-	100,00%	SOMAS	163.273,28	163.273,28	•
Orçacivil  DER  DER  DER  DER  DER  DER  DER  DE								5. (trecho entre a	Rua Marília e a	Rua André Cavalli)
Orgaciwii  DER  DER  DER  DER  DER mat  DER mat  DER mat  DER  DER  DER  DER  SINAPT  DER  SINAPT  DER  DER  DER  DER  DER  DER  DER  DE		1				77				
DER DER DER DER DER Mat DER	ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE	un					3.789,30		•	
DER DER MATTITION DER MATTITION DER MATTITION DER MATTITION DER MATTITION DER MATTITION DER		244	107.83	100 00%	0 0007	0.0700	13.45	1 450 31	1.450.31	
DER DER mat DER DER mat DER		2	20,101	100,0076	00000	0, 10,0	Ch'CT	Todoct.	Toront.	
DER OER MATERIA DER		m2	263,00	100,00%	90000'0	0,06%	4,58	1.204,54	1.204,54	
PM curtible DER mat DE		m3	39,45	100,00%	0,0045	0,45%	236,85	9.343,73	9.343,73	
PM curitities DER mat SINAPI DER CORR D		m3	22,60	100,00%	0,0053	0,53%	210,81	11.088,61	11.088,61	
DER MAY Curtiba DER MAY Curtiba DER MAY Curtiba DER MAY Curtiba DER MAY SINAPT DER SINAPT DER		-	00,000	1000 000	20000	0000	1 010			
DER mat DER mat DER mat DER mat DER mat DER MACUritha DER SINAPT DER SINAPT DER		700	00,000	100,000	20000	0,0270	600	25 361	36 361	
DER MART DER		ZIII T	702,00	100,00%	0,000	0,0170	0 368 96	2 998 07	7 000 0	
DER mat DER mat DER mat DER mat DER SINAPI DER	emulsão	m2	1.372,00	100,00%	0,0002	0,02%	0.36	493,92	493,92	
DER met DER met DER GER SINAPT DER SINAPT DER	jacap	ton	69'0	100,00%	6,000,0	0,19%	5.614,09	3.873,72	3.873,72	The state of the s
DER	(0000 toneladas)	ton	85,75	100,00%	0,0119	1,19%	288,84	24.768,03	24.768,03	
PM curitiba DER DER SINAPI SINAPI DER	or que 10000 toneladas)	ton	4,72	100,00%	0,0175	1,75%	7.694,73	36.319,13	36.319,13	
PM curities  DER  DER  DER  DER  DER  DER  DER  DE					y in	The Line	,		9	THE STATE OF THE PARTY OF THE P
DER		ш	42,00	100,000%	0,0003	0,03%	14,69	86'919	616,98	
DER SINAPT DER DER SINAPT DER DER DER DER DER DER	) - Pré-Moldado	ш	42,00	100,000%	0,0011	0,11%	55,54	2,332,68	2.332,68	STATE STATE OF THE
SINAPI DER DER DER DER DER DER DER DER DER							,		•	
SINAPI DER	3/m)	E	182,00	100,000%	0,0020	0,20%	23,05	4.195,10	4.195,10	
DER SINAPI DER DER DER DER DER DER DER	de calçadas/lajotas/blocos	72	218,40	100,00%	0,0003	0,03%	1/7	291,80	08/160	
DER	Calçadas	300	218.40	100,0079		0,1010	79,28	17 336 59	17 336 50	
SINAPT DER DER DER DER DER DER DER		Cm2	01/017	2000	1	200	86.95	-	-	
DER PER PER PER PER PER PER PER PER PER P		Cm	127 40	100 00%	8000	O ORDY.	12 92	1 646 01	1.646.01	
DER PER PER PER PER PER PER PER PER PER P	odelo 04 - 5 94 m2	2111	000	100 00%	3 125	0.20%	525 10	4 200.80	4.200.80	
DER RESERVE OF THE PROPERTY OF		5	200			(	-			
DER DER DER DER DER	rilica base solvente- (0,034	2	85.22	100 00%	0.0014	0.14%	34 92	2.975.88	2,975,88	
DER		-			- 4	1				
DER		m2	2,53	100,00%		%6000	701,75	1.775,43	1.775,43	
DER R R R R R R R R R R R R R R R R R R	e aletas anti-giro n=3,00m	un	11,00	100,00%	0,0020	0,2070	462,30	00'610'0	00'670'0	
DER DER		200	03 15	100 000	2000	70500	13 61	1 063 61	1 053 51	
DER CHE		2 8	CT'C0	100,007	2000,0	2000	22.07	TO'COOT	100001	
X X X X		200	74 47	100 00%	0.0012	0 120%	34 16	2 543 90	2 543 90	
DER	imples CA-1	2 8	00 69	100.00%		0,44%	132.98	9.175,62	9.175.62	
DFR	acão Símples CA-1	E	3				226.38			
OLN		un	4,00	100,00% 0,0042	0,0042	0,45%	2.206,17	8.824,68	8.824,68	



Página 7 de

ópigo	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
100		Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	un			,		1.663,22	9		
		Grade ferro p/ boca de lobo	un					425,60	•		
	Statistics of	Dissipador de Energia - DED 01 - Areia e Brita comerciais	un					582,24	•		
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS									
		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)									
	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compararão) - Regularização e Compararão do Subjeto	un .				STATE OF THE PARTY	138,55	•	•	
	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactacão) - Sub-base e Base	S					138,55	,		
	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un					141,26			
	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	5	1,00	100,000%	0,0001	0,01%	167,78	167,78	167,78	
22/53	SER/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00	100,00%			98,15	98,15	98,15	
22/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00	100,000%			86'62	86'64	86'62	
	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	130,82	130,82	130,82	
0	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Cornos de Proya da Cana Asfállica	gb	•				5.744,57		1	
			A ASSISS A	5. RUA ASSISS ANDREATTA	% EXECUTADO:	ADO:	100,00%	SOMAS	157.322,74	157.322,74	
			3					The result of the second	3	And the Control of th	N. CARLO
		IOIAL GLOBAL - LOI E 1:	% PREVISTO:	34,25%	% EXECUTADO:	ADO:	99,30%	SOMAS	2.061.988,65	2.076.454,75	14.4
ERVAÇÕES	ÕES:							Valor Total do Contrato:	ontrato:	R\$2.07	R\$2.076.454,75
								Medição Acumulada:	ada:	2.061.988,65	
								Total Anterior:		1.369.558,18	
								Valor Desta Medição:	ção:	R\$693	R\$692.430,47
SAVEIS	PELAS INFORMA	SÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas) Carimbos ):	ngaj	Hom	13	1					
		HIPERPAVI ASFALTOS LTDA SAMUEL PIASSA DAL ROSS I ENG° CIVIL - CREA PR-137412/D ENG° CIVIL - CREA	PREF. MUN. DE PATO BRANCO ANDERSON ROSSATTO ENG° CIVIL - CREA PR-124502/D	NTO BRANCO DSSATTO PR-124502/D		Į,ū		PREFEITO	PREFEITO DE PATO BRANCO ROBSON CANTU		

Página 8 de 8



## RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

MUNICÍPIO: PATO BRANCO-PR PROJETO/LOTE: Nº 68 / LOTE 01

PROGRAMA: PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

**CONTRATADA: HIPERPAVI ASFALTOS LTDA - EPP** 

**CONTRATO Nº 46/2023** 

## OBJETO (descrição conforme edital de licitação)

Execução de Recape de vias urbanas em CBUQ de 7.992,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, meio fio e sarjeta, revestimento, paisagismo, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual, em trechos das Ruas André Cavalli, Celeste Mocelin, Marília, João Lora e Assis Andreatta, na sede do Município de Pato Branco.

## MEDIÇÃO Nº 03 DATA DA VISTORIA: 26/02/2024

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 06/12/2023 até 26/02/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS (mínimo 08 fotos neste relatório, as demais fotos devem estar no Portal dos Municípios - Fotos - Mínimo 8 em formato jpg)



PLACA DA OBRA ATUALIZADA (FOTO 1)



DETALHE DA PLACA DA OBRA (QRCODE) (FOTO 2)





MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS



PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA MARÍLIA (FOTO 3)



CALÇADA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA MARÍLIA (FOTO 4)



DAVIMENTAÇÃO SINALIZAÇÃO HODIZONTAL E CALCADAS. BUA

PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E CALÇADAS RUA MARÍLIA (FOTO 6)





PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 7)



PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA CELESTE MOCAELIN (FOTO 8)



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E CALÇADAS RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 9)



PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 10)



CALÇADA RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 11)



PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA ANDRÉ CAVALLI (FOTO 12)





CALÇADA RUA ANDRÉ CAVALLI (FOTO 13)



PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E CALÇADAS RUA ANDRÉ CAVALLI (FOTO 14)



PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA ANDRÉ CAVALLI (FOTO 15)



PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA JOÃO LORA (FOTO 17)



PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA ANDRÉ CAVALLI (FOTO 16)



CALÇADAS RUA JOÃO LORA (FOTO 18)





PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA ASSIS ANDREATTA (FOTO 19)



PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E CALÇADAS RUA ASSIS ANDREATTA (FOTO 20)



PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E CALÇADAS RUA ASSIS ANDREATTA (FOTO 21)



SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL RUA JOÃO LORA (FOTO 22)



SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL RUA JOÃO LORA (FOTO 23)



SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 24)





SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 25)



SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 26)



SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 27)



SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 28)



SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 29)



SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 30)





SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA CELESTE MOCELIN (FOTO 31)



SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL RUA ANDRÉ CAVALLI (FOTO 32)



SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL RUA ANDRÉ CAVALLI (FOTO 33)



SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL RUA ANDRÉ CAVALLI (FOTO 34)

Pato Branco, 26 de Fevereiro de 2024.

8906946

ANDERSON Assinado de forma digital por ANDERSON CACERES FARIAS ROSSATTO:0661 ROSSATTO:06618906946 Dados: 2024.03.01 10:55:05 -03'00'

Anderson Rossatto CREA-PR 124.502/D ART Nº 1720234477800