

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2016	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS - 108.027,40M ²	Contrato 81/2016	210	02/06/2016	R\$ 5.080.850,52	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº15/2016
Data Inicial: 02/06/2016

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS
URBANAS - 108.027,40M²**

R\$ 5.080.850,52

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69419; 69430; 69443; 69444; 69460; 69508; 69509; 69535; 69536; 69538; 69563; 69575; 69576; 69579; 69588; 69597; 69599; 69600; 69602; 69605; 69614; 69619; 69657; 69721; 69722; 69820; 69837; 69865; 69868; 69869; 69874; 69875; 69876; 69895; 69905; 69907; 69909; 69910; 69914; 69924; 69925; 69967; 70024

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7243	2016	02/06/2016	12433
7301	2016	01/07/2016	12433
11592	2016	03/10/2016	12433
11644	2016	03/10/2016	12433
14917	2016	01/01/2017	12433
14919	2016	01/01/2017	12433
16093	2016	01/01/2017	12433
1283	2017	01/03/2017	12433
4242	2017	01/05/2017	12433
4243	2017	01/05/2017	12433
8495	2017	04/07/2017	12433
8496	2017	04/07/2017	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	411114	02/06/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**5*7**15	Orçamento	Sim
CPF	04*.6*.1**-61	ART (CREA)	20**2*7**49	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*7**72	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30742	R\$ 5.158.120,44	08/04/2016	
Contrato	81	2016	76.995.448/0001-54	30743	R\$ 5.080.850,52	30/05/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30749	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2016	11,84%
30793	Medição	2	Jurisdicionado	18/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2016	33,61%
30835	Medição	3	Jurisdicionado	28/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2016	33,61%
30845	Medição	4	Jurisdicionado	17/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2016	43,53%
30873	Medição	5	Jurisdicionado	28/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2016	43,53%
30891	Medição	6	Jurisdicionado	23/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2016	80,39%
30907	Medição	7	Jurisdicionado	26/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2016	80,39%
30920	Medição	8	Jurisdicionado	20/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2016	88,92%
30936	Medição	9	Jurisdicionado	23/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2016	89,88%
30959	Paralisação	10	Jurisdicionado	28/04/2017			
30982	Medição	11	Jurisdicionado	04/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2016	100,00%
31015	Conclusão	12	Jurisdicionado	11/08/2017			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512361671077					