

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2019	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 53 PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO Esta intervenção foi concluída	Contrato 83/2019	180	05/07/2019	R\$ 858.570,97	100,00%

Nº11/2019
Data Inicial: 05/07/2019

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 53 PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

R\$ 858.570,97

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

107898; 107899; 107900; 107901; 107902; 107903; 107904; 107905; 107906; 107907; 107908; 107909; 107910; 107911; 107912; 107913; 107914; 107915; 107916; 107917; 107918; 107919; 107920; 107921; 107922; 107923; 107924; 107925; 107926; 107927; 107928; 107929; 107930; 107931; 107932; 107933; 107934; 107935; 107936; 107937; 107938; 107939; 107940; 107941; 107942; 107943; 107944; 107945; 107946; 107947; 107948; 107949; 107950

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9740	2019	05/07/2019	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2382	503317	05/07/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	20**0*2**42	Orçamento	Sim
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	20**0*2**42	Fiscalização	Sim
CPF	28*.2*.6**-10	ART (CREA)	17**1*4**85**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31481	R\$ 1.209.246,79	23/01/2019	
Contrato	83	2019	76.995.448/0001-54	31482	R\$ 858.570,97	13/05/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31502	Paralisação	1	Jurisdicionado	12/08/2019			
31570	Medição	2	Jurisdicionado	02/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2019	32,43%
31571	Medição	3	Jurisdicionado	16/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2019	46,64%
31572	Medição	4	Jurisdicionado	27/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2019	56,06%

31600	Paralisação	5	Jurisdicionado	27/02/2020			
31617	Medição	6	Jurisdicionado	30/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2019	59,72%
31629	Medição	7	Jurisdicionado	13/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2019	87,26%
31655	Paralisação	8	Jurisdicionado	25/05/2020			
31685	Medição	9	Jurisdicionado	01/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2019	100,00%
31720	Conclusão	10	Jurisdicionado	03/08/2020			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900016276974					