

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2011	CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO ALVORADA Esta intervenção foi concluída	Contrato 1989/2011	240	25/02/2011	R\$ 1.151.651,22	100,00%
5	2011	CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO ALVORADA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 3/2012	240	25/02/2011	R\$ 1.151.651,22	100,00%

Nº5/2011
Data Inicial: 25/02/2011

CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO ALVORADA

R\$ 1.151.651,22

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**3*0**14	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	1989	2011	76.995.448/0001-54	0	R\$ 1.151.651,22	23/02/2011	100,00%
Aditivo	3	2012	76.995.448/0001-54	0	R\$ 0,01	23/02/2011	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30005	Medição	16	Jurisditionado	20/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1989/2011	100,00%
30051	Medição	17	Jurisditionado	01/06/2013	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2012	100,00%
30048	Conclusão	18	Jurisditionado	29/04/2013			
30069	Conclusão	19	Jurisditionado	17/01/2014			