


ITEM SERVIÇOS UND. QUANT.
PREÇO MAT. 
(UNIT.) (RS)

CUSTO 
TRANSPORTE 

(RS)

PREÇO UNIT. TOTAL  
(RS)

BDI % PREÇO FINAL (TOTAL) (RS) % ACUMULADO VALOR ACUMULADO % DO ITEM VALOR DO ITEM % DO ITEM VALOR DO ITEM

I

1.1

PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES unid

1,00              3.199,34R$      3.199,34R$               20,00% 3.839,21R$                   100,0%  R$                                      -   100%  R$                   3.839,21 0% -R$                          3.839,21 

II

2.1 Imprimação com  CM-30 - exclusive CM-30 m2 39.900,00     0,33R$             13.167,00R$             20,00% 15.960,00R$                 100,0%  R$                        15.960,00 58%  R$                   9.256,80 42%  R$                          6.703,20 
2.2 Fornecimento de CM-30 - imprimação ton 47,88            6.024,25R$      239,30R$         299.898,77R$           15,28% 346.263,85R$               100,0%  R$                      346.263,85 58%  R$               200.833,03 42%  R$                      145.430,82 
2.3 Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão m2 34.200,00     0,23R$             7.866,00R$               20,00% 9.576,00R$                   100,0%  R$                          9.576,00 58%  R$                   5.554,08 42%  R$                          4.021,92 
2.4 Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação ton 17,10            3.123,51R$      239,30R$         57.504,05R$             15,28% 66.483,77R$                 100,0%  R$                        66.483,77 58%  R$                 38.560,59 42%  R$                        27.923,18 
2.5 CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 4.275,00       141,35R$         49,03R$           813.874,50R$           20,00% 976.666,50R$               100,0%  R$                      976.666,50 58%  R$               566.466,57 42%  R$                      410.199,93 

2.6
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 
toneladas) ton 213,13          4.718,02R$      266,80R$         1.062.414,69R$        15,28% 1.354.134,83R$            100,0%  R$                   1.354.134,83 58%  R$               785.398,20 42%  R$                      568.736,63 

III

3.1
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- 
(0,034 m2/m2) m2

2.736,00       23,70R$           64.843,20R$             20,00% 77.811,84R$                 100,0%  R$                        77.811,84 0,0%  R$                              -   100,0%  R$                        77.811,84 

3.2 Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE m2 35,04            530,62R$         18.592,92R$             20,00% 22.313,41R$                 100,0%  R$                        22.313,41 0,0%  R$                              -   100,0%  R$                        22.313,41 
3.3 Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização un 44,00            132,99R$         5.851,56R$               20,00% 7.021,96R$                   100,0%  R$                          7.021,96 0,0%  R$                              -   100,0%  R$                          7.021,96 
IV
4.1 Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 57,00            141,66R$         8.074,62R$               20,00% 9.689,43R$                   100,0%  R$                          9.689,43 58,0%  R$                   5.619,87 42,0%  R$                          4.069,56 

4.2 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica un 57,00             R$           82,87 4.723,59R$               20,00% 5.668,08R$                   100,0%  R$                          5.668,08 58,0%  R$                   3.287,49 42,0%  R$                          2.380,59 

4.3 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 57,00            67,53R$           3.849,21R$               20,00% 4.619,28R$                   100,0%  R$                          4.619,28 58,0%  R$                   2.679,18 42,0%  R$                          1.940,10 

4.4
Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda 
Rotativa un 57,00            110,45R$         

6.295,65R$               20,00% 7.554,78R$                   100,0%  R$                          7.554,78 58,0%  R$                   4.381,77 42,0%  R$                          3.173,01 

4.5
Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para 
Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica gb 1,00              4.850,20R$      

4.850,20R$               20,00% 5.820,24R$                   100,0%  R$                          5.820,24 58,0%  R$                   3.375,74 42,0%  R$                          2.444,50 

 R$                  2.913.423,18 100%  R$                           2.909.583,97 56%  R$                  1.629.252,53 44%  R$                          1.280.331,44 
 R$                  2.913.423,18 100%  R$                           2.909.583,97 56%  R$                  1.629.252,53 44%  R$                          1.280.331,44 

 R$                12,00 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Execução dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ na Estrada 
Municipal Romualdo Guarez, perímetro rural sentido Comunidade São 
Caetano, com área total de 34.200,00m², vinculada com recursos do 
Convênio nº 192/2022 firmado entre o Estado do Paraná, mediante a 
Secretaria de Estado da Agricultura e o Município de Pato Branco, 
atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONTRATO Nº332/2022/GP 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Relatório de Medição n° 02 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Empresa Contratada: HIPERPAVI ASFALTOS LTDA 

Responsável: Samuel Piassa Dal Ross 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a segunda medição, constatando a 
execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra: 
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Conforme Cláusula Décima Primeira do referido contrato, a contratada deverá garantir a 

obra de acordo com as normas da ABNT. 

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados 

nesta medição, no valor de R$ 1.280.331,44. 

 

 
Pato Branco, 29 de Maio de 2023. 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
Fernanda Zianni Manarim 

Engenheira Civil 
CREA-PR 107.389/D 
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