
ANO 2023 PARCELA 03

SAM 70 LOTE 1

OBRA: Nº 33/2023 DATA 14/03/2023

EMPRESA:

ORÇAMENTO
Nº 

CÓDIGO Unid
Quantid.
Licitada

%   Exe-   
cutada

Coef. De
Influên.

%
Total

Custo
Unitário

Valor
Medido

Total
Contrato

Saldo
Contrato

-                          -                           -                        

-                          -                           -                        

Av Tupi (entre Rua Osvaldo Aranha e Viaduto do Patinho - BR 158) -                          -                           -                        

-                          -                           -                        

1 1 SERVIÇOS PRELIMINARES      -                          -                           -                        

74209/1 PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO
EM MADEIRA E PONTALETES

un 1,00                100,00% 0,0005 0,05% 3.777,93        3.777,93                 3.777,93                   -                        

2 2 TERRAPLENAGEM      -                   -                          -                           -                        

520100B Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. m3 7.636,87          100,00% 0,0147 1,47% 13,41               102.410,43              102.410,43               -                        

3 3 BASE / SUB-BASE      -                   -                          -                           -                        

511100A Regularização compac.subleito 100% PN m2 17.827,48        100,00% 0,0117 1,17% 4,57                 81.471,58                81.471,58                 -                        

531000A Brita Graduada m3 2.674,12          100,00% 0,0930 9,30% 242,23             647.752,09              647.752,09               -                        

532000 Macadame Hidráulico m3 3.893,10          100,00% 0,1206 12,06% 215,76             839.975,26              839.975,26               -                        

4 4 REVESTIMENTO      -                   -                          -                           -                        

PAV-085 Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) m2 10.917,62        100,00% 0,0009 0,09% 0,59                 6.441,40                 6.441,40                   -                        

560400A Imprimação com  CM-30 - exclusive CM-30 m2 17.827,48        100,00% 0,0013 0,13% 0,52                 9.270,29                 9.270,29                   -                        

589100A Fornecimento de CM-30 - imprimação ton 21,39              98,33% 0,0287 2,82% 9.340,85          196.464,11              199.800,78               3.336,67               

561100A Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão m2 28.745,10        100,00% 0,0015 0,15% 0,36                 10.348,24                10.348,24                 -                        

589420B Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação ton 14,37              100,00% 0,0115 1,15% 5.597,25          80.432,48                80.432,48                 -                        

570000C CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 4.387,46          98,12% 0,1668 16,37% 264,75             1.139.742,34           1.161.580,04            21.837,70             

589000J Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 225,52             98,04% 0,2484 24,35% 7.671,65          1.696.200,34           1.730.110,51            33.910,17             

505000 Frezagem Contínua a Frio m3 327,53             100,00% 0,0125 1,25% 265,28             86.887,16                86.887,16                 -                        

5 5 MEIO-FIO E SARJETA      -                   -                          -                           -                        

PAV-071 Arrancamento de Meio-Fio m 3.575,88          92,20% 0,0075 0,69% 14,65               48.298,12                52.386,64                 4.088,52               

810150 Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado m 2.885,88          90,33% 0,0230 2,08% 55,50               144.677,45              160.166,34               15.488,89             

810700 Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" m 690,00             100,00% 0,0037 0,37% 37,00               25.530,00                25.530,00                 -                        

GUIA (MEIO FIO) CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 20CM BASE X 20CM ALTURA

m 54,60              100,00% 0,0003 0,03% 35,37               1.931,20                 1.931,20                   -                        

6 6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                   -                          -                           -                        

810250F Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) m 1.977,80          10,00% 0,0043 0,04% 15,16               2.998,35                 29.983,45                 26.985,10             

100576B Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos m2 10.061,10        93,08% 2,70                 25.286,40                27.164,97                 1.878,57               

603900D Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas m3 503,06             93,08% 0,0146 1,36% 202,48             94.815,59                101.859,59               7.044,00               

534906K Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão m2 8.212,99          77,24% 0,0935 7,22% 79,33               503.216,17              651.536,50               148.320,33           

534906L Paver ou Bloket  Colorido e=6cm - sem colchão m2 1.848,11          100,00% 0,0230 2,30% 86,88               160.563,80              160.563,80               -                        

98510 Plantio de Árvore com altura até 2m un 319,00             56,74% 0,0026 0,15% 57,06               10.327,71                18.202,14                 7.874,43               

98504 Plantio de Grama em placas m2 478,50             100,00% 0,0009 0,09% 12,88               6.163,08                 6.163,08                   -                        

605000I Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 un 70,00              100,00% 0,0053 0,53% 523,52             36.646,40                36.646,40                 -                        

Concregrama pré-moldada, 50x60, espessura de 8,0cm, cor natural, fornecimento e instalação un 638,00             56,74% 0,0036 0,20% 39,38               14.255,56                25.124,44                 10.868,88             

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SFM

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO                                                                                                                                                                                       
ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO DE EMPREITADA

F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2024

MEDIÇÃO   DOS   SERVIÇOS

Concregrama pré-moldada, 50x60, espessura de 8,0cm, cor natural, fornecimento e instalação un 638,00             56,74% 0,0036 0,20% 39,38               14.255,56                25.124,44                 10.868,88             

101862
Reassentamento de blocos retangular para piso intertravado, espessura de 6cm, em calçada, com
reaproveitamento de blocos retangular - incluso retirada e colocação do material. Af. 12/2020.

m2 3.259,52          100,00% 0,0193 1,93% 41,31               134.650,77              134.650,77               -                        

97635 Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. Af. 12/2017 m2 8.250,50          45,30% 0,0227 1,03% 19,14               71.527,40                157.914,57               86.387,17             

7 7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   -                          -                           -                        

822000 Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 1.796,06          100,00% 0,0090 0,90% 34,82               62.538,81                62.538,81                 -                        

820000A Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE m2 4,00                100,00% 0,0004 0,04% 699,64             2.798,56                 2.798,56                   -                        

821300 Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m un 20,00              100,00% 0,0014 0,14% 482,13             9.642,60                 9.642,60                   -                        

8 8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA      -                   -                          -                           -                        

97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ ) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

m 21,65              100,00% 9,35                 202,43                    202,43                      -                        

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 47,30              100,00% 4,91                 232,24                    232,24                      -                        

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X 20 X10 CM
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,00                100,00% 76,42               76,42                      76,42                       -                        

REFLETOR LED RGB 100W COM MEMÓRIA NA PORTÊNCIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

un 2,00                100,00% 0,0001 0,01% 305,41             610,82                    610,82                      -                        

9 10 DRENAGEM      -                   -                          -                           -                        

600300 Escavação de Bueiros em 1ª Categoria m3 1.252,75          96,11% 0,0023 0,22% 12,63               15.206,38                15.822,23                 615,85                  

630400 Remoção de bueiro 0,40m m 7,20                100,00% 22,15               159,48                    159,48                      -                        

601200A Reaterro e apiloamento mecânico m3 971,18             96,42% 0,0047 0,45% 34,06               31.894,45                33.078,39                 1.183,94               

610400C Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 m 85,80              100,00% 0,0017 0,17% 135,37             11.614,75                11.614,75                 -                        

610600D Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 m 348,92             80,90% 0,0118 0,95% 235,59             66.501,47                82.202,06                 15.700,59             

BLSM120 B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m un 24,00              100,00% 0,0064 0,64% 1.850,66          44.415,84                44.415,84                 -                        

BLSM250 B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m un 21,00              100,00% 0,0102 1,02% 3.368,11          70.730,31                70.730,31                 -                        

SICRO-PR ABR-2022 Dreno Superfical - DSS 04 - Tubo de Concreto perfurado e brita comercial m 345,44             100,00% 0,0039 0,39% 77,85               26.892,50                26.892,50                 -                        

SICRO-PR ABR-2022 Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais un 1,00                100,00% 0,0002 0,02% 1.717,76          1.717,76                 1.717,76                   -                        

Substituição de Boca de Lobo, inclui retirada da BL existente, nivelamento e instalação de nova
grade de ferro

un 24,00              100,00% 0,0016 0,16% 452,32             10.855,68                10.855,68                 -                        

10 11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de
amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade
da empresa executora da obra)

     -                   -                          -                           -                        

8.1
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) -
Regularização e Compactação do Subleito

un 18,00              100,00% 0,0004 0,04% 138,13             2.486,34                 2.486,34                   -                        

8.1 Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base
e Base

un 18,00              100,00% 0,0004 0,04% 138,13             2.486,34                 2.486,34                   -                        

5.1 Ensaio de Granulometria do Agregado un 18,00              100,00% 0,0004 0,04% 140,84             2.535,12                 2.535,12                   -                        

7.4 Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 42,00              100,00% 0,0010 0,10% 167,28             7.025,76                 7.025,76                   -                        

74022/53 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica un 42,00              100,00% 0,0006 0,06% 97,86               4.110,12                 4.110,12                   -                        

74022/56 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 42,00              100,00% 0,0005 0,05% 79,74               3.349,08                 3.349,08                   -                        

74022/55 Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas un 42,00              100,00% 0,0013 0,13% 215,37             9.045,54                 9.045,54                   -                        

7.1 Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa un 42,00              100,00% 0,0008 0,08% 130,43             5.478,06                 5.478,06                   -                        

3.20
Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da
Capa Asfáltica

gb 1,00                100,00% 0,0008 0,08% 5.727,35          5.727,35                 5.727,35                   -                        

-                          -                           -                        

 % PREVISTO: 10,69% 94,47% SOMAS 6.580.395,86           6.965.916,67            385.520,81           

    OBSERVAÇÕES : Valor Total do Contrato: R$6.965.916,67

VIGENCIA 06/06/2024 Medição Acumulada: R$6.580.395,86

EXECUÇÃO 27/02/2024 Total Anterior: R$6.244.016,40

Valor Desta Medição: R$336.379,46

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/Carimbos):

F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA Responsável pela Fiscalização - Prefeitura Prefeito Municipal

% EXECUTADO:

Eng Rodrigo Siliprandi -CREA PR 28455/D Eng Fernanda Zianni Manarim  -CREAPR 107.389/D ROBSON CANTU
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RELATÓRIO DE VISTORIA DA 

FISCALIZAÇÃO 
 
 

MUNICÍPIO PATO BRANCO-PR 

PROJETO/LOTE 70 

PROGRAMA PARANÁ URBANO 

CONTRATADA F.  ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA 
 

CONTRATO Nº 33/2023 
 
 

OBJETO  
O objeto do presente Contrato é a execução de Pavimentação asfáltica de vias 
urbanas, com área de 28.745,10 m², sendo 10.917,62m² de recape asfáltico em 
CBUQ e 17.827,48m² de pavimentação asfáltica em CBUQ, incluindo serviços 
preliminares, terraplenagem, base e subbase, revestimento, meio-fio com sarjeta, 
serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, drenagem, 
ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. Trecho: Av Tupi (entre Rua 
Osvaldo Aranha e Viaduto do Patinho - BR 158), com recursos provenientes do 
Contrato de Financiamento nº 4399/2022, celebrado entre a Agência Fomento 
Paraná S.A e o Município de Pato Branco por intermédio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas - SEDU, e do Serviço Social 
Autônomo Paranacidade, em atendimento as necessidades da Secretaria de 
Engenharia e Obras, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor 
preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças 
e documentos da licitação n. º 19/2022, fornecida pelo CONTRATANTE. 
 
 

MEDIÇÃO Nº 03  DATA DA VISTORIA: 06/03/2024 
 
 
Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados 

pela Contratada, no período de 05/09/2023 até 06/03/2024. 
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SERVIÇOS EXECUTADOS  
 

 

 
 

1 - PLACA DA OBRA ATUALIZADA  
  

2 - DETALHE DA PLACA DA OBRA (QRCODE) 
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS 
 

 

 

 
3 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 

 
 4 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 
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5 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 
 

  
6 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 

 
   

 

 

 
 

7 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 
 

  
8 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 

 
   
 

 

 

 
9 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 

 
 10 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 
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11 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 
 

  
12 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 

 

 

 

 
 

13 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 
 

  
14 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 

 

 

 

 
 

15 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 
 

  
16 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 
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17 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 
 

  
18 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 

 

 

 

 
 

19 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 
 

  
20 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 

 

 

 

 
 

21 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 
 

  
22 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 
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23 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 
 

  
24  -PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 

 

 

 

 
 

25 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 
 

  
26 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 

 

 

 

 
 

27 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 
 

  
28 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 
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29 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 
 

  
30 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 

 

 

 

 
 

31 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 
 

  
32 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 

 

 

 

 
 

33 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 
 

  
34 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 
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35 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 
 

  
36 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER 

 
 
 

  

 
Pato Branco, 06 de Março de 2024. 
 
 
 
 

 
_______________________________ 

Fernanda Zianni Manarim 
CREA-PR 107.389/D 
ART 1720232167226 


