
ESTADO DO PARANÁ

REGIONALFrancisco Beltrão (P.A.)ASSOCIAÇÃO Amsop

Mês Mar PARCELA 4 DATA 04/03/2024 - seg

MUNICÍPIO: PATO BRANCO SAM 72 CONTRATO EMPREITADA: ORDEM DE SERVIÇO:

SUBPROJETO: ESTRADA VICINAL MUNICIPAL Lote 1 Nº 086/2023 Nº

FIRMA EMPREITERA: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI Ano 2023 DATA: 01/06/2023 DATA

MEDIÇÃO   DOS   SERVIÇOS ORÇAMENTO

Nº 
CÓDIGO ORIGEM DISCRIMINAÇÃO  DO  SERVIÇOS Unid

Quantid.
Licitada

%   Exe-   
cutada

Coef. De
Influên.

%
Total

Custo
Unitário

Valor
Medido

Total
Contrato

Saldo
Contrato

GLOBAL - LOTE 1 CICLO FAIXA EM ESTRADA VICINAL
1 1 SERVIÇOS PRELIMINARES - - -

74209/1 Orçacivil
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 
INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

un 1,00 100,00% 0,0007 0,07% 3.777,93 3.777,93 3.777,93 -
2 2 TERRAPLENAGEM      - - - -

401950 DER Compactação de Aterros 95% P.N. m3 21.498,14 100,00% 0,0273 2,73% 6,75 145.112,45 145.112,45 -
520100B DER Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. m3 25.341,34 96,93% 0,1454 14,09% 30,53 749.948,38 773.671,11 23.722,73

3 3 BASE / SUB-BASE      - - - -
511100A DER Regularização compac.subleito 100% PN m2 24.750,00 93,33% 0,0238 2,22% 5,11 118.041,00 126.472,50 8.431,50
531000A DER Brita Graduada m3 3.712,50 88,60% 0,1736 15,38% 248,76 818.283,58 923.521,50 105.237,92
532000 Macadame Hidráulico m3 4.950,00 93,33% 0,2158 20,14% 231,94 1.071.562,80 1.148.103,00 76.540,20

4 4 REVESTIMENTO      - - - -
560400A DER Imprimação com  CM-30 - exclusive CM-30 m2 24.750,00 91,35% 0,0027 0,25% 0,59 13.338,90 14.602,50 1.263,60
589100A DER mat Fornecimento de CM-30 - imprimação ton 29,70 91,35% 0,0451 4,12% 8.075,28 219.082,35 239.835,82 20.753,47
561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão m2 21.000,00 91,35% 0,0016 0,15% 0,40 7.673,12 8.400,00 726,88
589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp ton 10,50 91,33% 0,0096 0,88% 4.846,78 46.480,62 50.891,19 4.410,57
570000C DER CBUQ - CAPA Trraço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 1.575,00 87,89% 0,0985 8,66% 332,73 460.561,54 524.049,75 63.488,21

589000J DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 86,63 89,26% 0,1155 10,31% 7.090,22 548.286,71 614.225,76 65.939,05

5 7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      - - - -
873000 DER Tachão refletivo bidirecional un 7.500,00 89,40% 0,0500 4,47% 35,46 237.759,30 265.950,00 28.190,70

822000 DER
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- 
(0,034 m2/m2) 

m2 9.000,00 91,35% 0,0689 6,29% 40,75 335.013,90 366.750,00 31.736,10

820000A DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE m2 75,07 100,00% 0,0111 1,11% 788,12 59.164,16 59.164,16 -
821000 DER Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização un 65,00 100,00% 0,0026 0,26% 214,73 13.957,45 13.957,45 -

6 11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e 
equipamentos para a extração de amostras para os ensaios 
tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 
empresa executora da obra.)

     - - - -

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito un 30,00 100,00% 0,0008 0,08% 138,13 4.143,90 4.143,90 -

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Sub-base e Base

un 30,00 100,00% 0,0008 0,08% 138,13 4.143,90 4.143,90 -

5.1 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado un 30,00 100,00% 0,0008 0,08% 140,84 4.225,20 4.225,20 -
74022/27 SEIL/2016 Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso un 30,00 100,00% 0,0005 0,05% 92,86 2.785,80 2.785,80 -
7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 30,00 100,00% 0,0009 0,09% 167,28 5.018,40 5.018,40 -
74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica un 30,00 100,00% 0,0006 0,06% 97,86 2.935,80 2.935,80 -
74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 30,00 100,00% 0,0004 0,04% 79,74 2.392,20 2.392,20 -
74022/55 SEIL/2016 Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas un 30,00 100,00% 0,0012 0,12% 215,37 6.461,10 6.461,10 -

7.1 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa un 30,00 100,00% 0,0007 0,07% 130,43 3.912,90 3.912,90 -

3.20 DAER/RS
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração 
de corpos de prova da capa asfáltica.

gb 1,00 100,00% 0,0011 0,11% 5.727,36 5.727,36 5.727,36 -

TOTAL GLOBAL - LOTE 1 CICLO FAIXA EM ESTRADA VICINAL:  % PREVISTO : 88,32% 91,91% SOMAS 4.889.790,75    5.320.231,68    430.440,93            

    OBSERVAÇÕES : Valor Total do Contrato: R$5.320.231,68
Medição Acumulada: 4.889.790,75                                        
Total Anterior: 3.706.552,34                                        
Valor Desta Medição: R$1.183.238,41

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):

% EXECUTADO :
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RELATÓRIO DE VISTORIA DA 
FISCALIZAÇÃO 

 
 

MUNICÍPIO: PATO BRANCO-PR 

PROJETO/LOTE: Nº 72 / LOTE Nº 1  

PROGRAMA: PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 

CONTRATADA: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI 
 

CONTRATO Nº 86/2023 
 
 

OBJETO  
 Execução de ciclo faixa em Estrada Municipal, em CBUQ, 21.000 m², 
contemplado a Estrada Municipal Azelino Dala Costa na Comunidade São João 
Batista e Estrada Municipal Pioneiro Ricieri Picolo na Comunidade Nossa 
Senhora do Carmo, incluindo serviços preliminares, terraplanagem, base e sub-
base, revestimento, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos. 
 
 

MEDIÇÃO Nº 04  DATA DA VISTORIA: 04/03/2024 
 
 

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados 

pela Contratada, no período de 02/12/2023 até 04/03/2024. 

 

SERVIÇOS EXECUTADOS (mínimo 08 fotos neste relatório, as demais fotos devem 
estar no Portal dos Municípios - Fotos - Mínimo 8 em formato jpg) 
 

 

 

 
 

FOTO 01: PLACA DA OBRA  
  

FOTO 02: DETALHE DA PLACA DA OBRA (QRCODE) 
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS 

 
 

 

 

 
FOTO 03: BASE DE BRITA GRADUADA E IMPRIMAÇÃO   FOTO 04: BASE DE BRITA GRADUADA  

   
 

 

 

 
FOTO 05: BASE DE BRITA GRADUADA  FOTO 06: ENSAIO BASE DE BRITA GRADUADA 
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FOTO 07: BASE DE BRITA GRADUADA E IMPRIMAÇÃO  FOTO 08: EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA 

 

 

 
FOTO 09: SINALIZAÇÃO VERTICAL  FOTO 10: SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

 

 
FOTO 11: SINALIZAÇÃO VERTICAL  FOTO 12: SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 
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FOTO 13: SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL  FOTO 14: SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

 

 

 
FOTO 15: SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL  FOTO 16: SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

 

 

 
FOTO 17: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ  FOTO 18: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 
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FOTO 19: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ  FOTO 20: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 

   

 
 
Pato Branco, 04 de março de 2024. 
 
 
 
 
 
 
 

Anderson Rossatto 
CREA-PR 124.502/D 

ART de Fiscalização 1720234503436 

ANDERSON 
CACERES FARIAS 
ROSSATTO:0661
8906946

Assinado de forma 
digital por ANDERSON 
CACERES FARIAS 
ROSSATTO:0661890694
6 
Dados: 2024.03.06 
15:17:34 -03'00'


