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Intervenção Ano Obra Contrato/Aditivo Prazo Data Inicial Valor Total % Medição

18 2022 REFORMA UBS SÃO MIGUEL CACHOEIRINHA
Esta intervenção foi concluída

Contrato
352/2022

90 02/12/2022 R$ 183.072,15 100,00%

18 2022 REFORMA UBS SÃO MIGUEL CACHOEIRINHA
Esta intervenção foi concluída

Aditivo
2/2023

90 02/12/2022 R$ 183.072,15 100,00%
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Nº18/2022

Data Inicial: 02/12/2022

REFORMA UBS SÃO MIGUEL CACHOEIRINHA

R$ 183.072,15
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Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

127368

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho Ano Data Origem

19812 2022 02/12/2022 12433

19811 2022 02/12/2022 12433

8371 2023 02/06/2023 12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica Código da Ação Código de Controle de Leis e Atos Data

12433 1129 580522 02/12/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc.
(Responsável

Técnico)
Doc. (Responsável Técnico) Tipo Doc. (Orgão

Classe) Doc. (Orgão Classe) Responsabilidade Técnica Resp. Técnica
Ativa?

CPF 05*.*4*.2**-80 ART (CREA) 17**2*0**95** Fiscalização Sim

CPF 06*.*4*.6**-12 RRT (CAU) 12**4*0* Execução de Obra Sim

CPF 08*.*3*.9**-82 ART (CREA) 17**2*4**58** Orçamento Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo Contrato/Aditivo Ano CNPJ Lei ou Ato Valor Data % Medição

Base 32341 R$ 185.819,40 03/08/2022

Contrato 352 2022 76.995.448/0001-54 32342 R$ 183.072,15 29/11/2022 100,00%

Aditivo 2 2023 76.995.448/0001-54 32608 R$ 63.725,62 26/05/2023 100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato Tipo Número Origem Data Tipo de Medição Contrato/Aditivo % Medição

32349 Medição 1 Jurisdicionado 27/12/2022 Execução Indireta - Contrato Contrato
352/2022 19,62%

32388 Medição 2 Jurisdicionado 30/01/2023 Execução Indireta - Contrato Contrato
352/2022 19,62%

32413 Medição 3 Jurisdicionado 27/02/2023 Execução Indireta - Contrato Contrato
352/2022 19,62%
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32462 Medição 4 Jurisdicionado 27/03/2023 Execução Indireta - Contrato Contrato
352/2022 57,62%

32494 Medição 5 Jurisdicionado 25/04/2023 Execução Indireta - Contrato Contrato
352/2022 57,62%

32524 Medição 6 Jurisdicionado 30/05/2023 Execução Indireta - Contrato Contrato
352/2022 57,62%

32569 Medição 7 Jurisdicionado 28/06/2023 Execução Indireta - Contrato Contrato
352/2022 57,62%

32607 Medição 8 Jurisdicionado 31/07/2023 Execução Indireta - Contrato Contrato
352/2022 100,00%

32609 Medição 9 Jurisdicionado 31/07/2023 Execução Indireta - Aditivo Aditivo
2/2023 100,00%

32653 Conclusão 10 Jurisdicionado 26/08/2023

Matrículas de Obras

Número CEI Número CND Sequencial Data de Emissão Data de Validade Data de Cancelamento

900134956473



Nº18/2022
Data Inicial: 02/12/2022

REFORMA UBS SÃO MIGUEL CACHOEIRINHA

Documentos

R$ 183.072,15



Nº OPERAÇÃO Nº SICONV

0 0

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE

CURITIBA 06-22 (N. DES.)

Item Fonte Código

REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CACHOEIRINHA

1.

1.1. SINAPI

1.1.1. SINAPI 90778

1.1.2. SINAPI 90776

1.2. SINAPI

1.2.1. SINAPI 97622

1.2.2. SINAPI 97645

1.2.3. SINAPI 97633

1.2.4. SINAPI 97647

1.2.5. SINAPI 97650

1.2.6. SINAPI 90443

1.2.7. SINAPI 90444

1.3. SINAPI

1.3.1. SINAPI 92558

1.3.2. SINAPI 92555
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1.3.3. SINAPI 94228

1.3.4. SINAPI 92544

1.3.5. SINAPI 94210

1.3.6. SINAPI 89578

1.3.7. SINAPI 89512

1.3.8. SINAPI-I 3286

1.4. SINAPI

1.4.1. SINAPI 97103

1.4.2. SINAPI 96622

1.4.3. SINAPI 87694

1.4.4. SINAPI 94996

1.4.5. SINAPI 92411

1.4.6. SINAPI 92762

1.4.7. SINAPI-I 34

1.4.8. SINAPI 92768

1.4.9. SINAPI-I 43059

1.4.10. SINAPI 103669
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1.4.11. SINAPI 103674

1.4.12. SINAPI 103682

1.5. SINAPI 101173

1.5.1. SINAPI 88485

1.5.2. SINAPI 88489

1.5.3. SINAPI-I 43143

1.6. SINAPI

1.6.1. SINAPI 87250

1.6.2. SINAPI 98688

1.6.3. SINAPI 88649

1.7. SINAPI

1.7.1. Cotação 001

1.8. SINAPI

1.8.1. SINAPI 93441

1.8.2. SINAPI 86939

1.8.3. SINAPI 89362

1.8.4. SINAPI 89378

1.8.5. SINAPI 91785
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1.8.6. SINAPI 86926

1.8.7. SINAPI 89711

1.8.8. SINAPI 89724

1.9. SINAPI

1.9.1. SINAPI-I 11199

1.9.2. SINAPI-I 4922

- SINAPI 90801

1.9.3. SINAPI 102166

1.9.4. SINAPI 94569

1.9.5. SINAPI-I 39501

1.9.6. SINAPI-I 39495

1.9.7. SINAPI-I 34747

1.10. SINAPI

1.10.1. SINAPI 96527

1.10.2. SINAPI 98522
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1.10.3. Composição 020

1.11. SINAPI

1.11.1. SINAPI 88411

1.11.2. SINAPI 95626

1.11.3. SINAPI 92396

1.11.4. SINAPI 98504

1.11.5. SINAPI 95567

1.11.6. SINAPI-I 40334

1.11.7. SINAPI 92834

1.11.8. Composição 004

1.11.9. Composição 005

1.11.10. SINAPI 89529

1.11.11. SINAPI 89584

Encargos sociais: Para elaboração 

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas d
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Siglas da Composição do Investimento: RA - Rat

PATO BRANCO/PR
Local

quarta-feira,3 de agosto de 2022
Data
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PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CA

DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF

REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CACHOEIRINHA PATO BRANCO/PR

Descrição Unidade Quantidade

REFORMA POSTO CACHOEIRINHA

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

H                             30.00 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                           120.00 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

M3                               6.20 

M2                               9.26 

M2                             58.34 

M2                             98.22 

M2                             98.22 

M                             20.00 

M                               2.50 

COBERTURA

UN                               5.00 

UN                               2.00 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA 
NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA 
NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

     13
Planilha Base



M                             36.00 

M2                           128.00 

M2                           128.00 

M                             23.00 

M                             51.00 

M2                                56.00 

ESTRUTURAS

M2                             11.00 

M3                               1.20 

M2                             11.00 

M2                             25.00 

M2                               8.00 

KG                             47.00 

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG                                47.00 

KG                             61.00 

KG                                14.00 

M3                               0.50 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 
ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM 
COLOCACAO)

EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 
VERGALHAO

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022
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M3                               0.25 

M3                               0.25 

REVESTIMENTO INTERNO PAREDES

M2                           256.47 

M2                           256.47 

L                                   1.00 

REVESTIMENTO DE PISO

M2                             76.00 

RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M                             65.00 

M                               5.50 

DIVISÓRIAS INTERNAS

DIVISÓRIA NAVAL COM PORTAS INCLUSO FECHADURA M2                             58.00 

BANCADAS E EQUIPAMENTOS

UN                               1.50 

UN                               4.00 

UN                             10.00 

UN                               5.00 

M                             40.00 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO 
SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS 
E OUTROS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR 
DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, 1/2� OU 3/4�, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - 
FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA 
CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
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UN                               1.00 

M                               2.00 

UN                               2.00 

ESQUADRIAS

UN                                  8.00 

M2                                  5.00 

UN   -    

M2                             13.00 

M2                               1.00 

UN                                  2.00 

UN                                  2.00 

M                                 15.00 

CERCAMENTO

M3                               2.50 

M                           120.00 

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, 
COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, 
BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM 
VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA 
DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) 
DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM  A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO 
SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO 
BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E 
FECHADURA EXTERNA)

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 
700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO 
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA 
FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER 
PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, 
E=  *2,0* CM, COM PINGADEIRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). 
AF_05/2018
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M2                               9.00 

PINTURA EXTERNA E ÁREA EXTERNA

M2                           150.29 

M2                           150.29 

M2                           155.00 

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2                           160.00 

M                             10.00 

M                                 10.00 

M                             10.00 

M                             10.00 

M                             10.00 

UN                               5.00 

UN                               8.00 

o deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicad

s decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PORTÃO DE ALAMBRADO COM ESTRUTURADO COM TUBO E 
AÇO GALVANIZADO 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 
COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE 
PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 
300 MM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

ASSENTAMENTO DE CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, 
TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS 

GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA L=30CM, PARA 
ÁGUA PLUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
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ateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapart

Responsável Técnico
Nome: PATRÍCIA VICENZI
CREA/CAU: 192.266/D
ART/RRT: 0
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 CACHOEIRINHA

BDI 1 BDI 2 BDI 3

22.16% 0.00% 0,00%

                 185,819.40 

                 185,819.40 

                     9,627.90 

              113.73 BDI 1          138.93                      4,167.90 

                37.25 BDI 1            45.50                      5,460.00 

                     4,211.98 

                57.22 BDI 1            69.90                         433.38 

                34.89 BDI 1            42.62                         394.66 

                22.94 BDI 1            28.02                      1,634.69 

                  3.49 BDI 1              4.26                         418.42 

                  7.51 BDI 1              9.17                         900.68 

                14.04 BDI 1            17.15                         343.00 

                28.54 BDI 1            34.86                           87.15 

                   43,346.98 

           1,719.52 BDI 1       2,100.57                    10,502.85 

           1,176.10 BDI 1       1,436.72                      2,873.44 

Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço 
Unitário 

(com BDI) 
(R$)

Preço Total
(R$)
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              110.19 BDI 1          134.61                      4,845.96 

                23.03 BDI 1            28.13                      3,600.64 

                50.27 BDI 1            61.41                      7,860.48 

                57.54 BDI 1            70.29                      1,616.67 

                82.20 BDI 1          100.42                      5,121.42 

              101.24 BDI 1          123.67                      6,925.52 

                   14,962.47 

              256.08 BDI 1          312.83                      3,441.13 

              109.06 BDI 1          133.23                         159.88 

              125.89 BDI 1          153.79                      1,691.69 

              129.42 BDI 1          158.10                      3,952.50 

              231.38 BDI 1          282.65                      2,261.20 

                12.82 BDI 1            15.66                         736.02 

                  9.50 BDI 1            11.61                         545.67 

                15.06 BDI 1            18.40                      1,122.40 

                  8.99 BDI 1            10.98                         153.72 

              797.78 BDI 1          974.57                         487.29 
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              530.25 BDI 1          647.75                         161.94 

              815.42 BDI 1          996.12                         249.03 

                     5,673.56 

                  3.04 BDI 1              3.71                         951.50 

                14.97 BDI 1            18.29                      4,690.84 

                25.56 BDI 1            31.22                           31.22 

                     9,354.39 

                52.71 BDI 1            64.39                      4,893.64 

                55.53 BDI 1            67.84                      4,409.60 

                  7.61 BDI 1              9.30                           51.15 

                     8,299.80 

              117.14 BDI 1          143.10                      8,299.80 

                     7,257.78 

           1,230.61 BDI 1       1,503.31                      2,254.97 

              366.86 BDI 1          448.16                      1,792.64 

                  9.94 BDI 1            12.14                         121.40 

                  7.46 BDI 1              9.11                           45.55 

                48.50 BDI 1            59.25                      2,370.00 
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              480.45 BDI 1          586.92                         586.92 

                23.08 BDI 1            28.19                           56.38 

                12.25 BDI 1            14.96                           29.92 

                   27,992.17 

           1,264.72 BDI 1       1,544.98                    12,359.84 

              424.07 BDI 1          518.04                      2,590.20 

              327.12 BDI 1          399.61   -    

              406.37 BDI 1          496.42                      6,453.46 

              634.09 BDI 1          774.60                         774.60 

              903.70 BDI 1       1,103.96                      2,207.92 

              590.37 BDI 1          721.20                      1,442.40 

              118.08 BDI 1          144.25                      2,163.75 

                   27,837.65 

              131.89 BDI 1          161.12                         402.80 

              166.05 BDI 1          202.85                    24,342.00 
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              281.31 BDI 1          343.65                      3,092.85 

                   27,254.72 

                  3.24 BDI 1              3.96                         595.15 

                16.83 BDI 1            20.56                      3,089.96 

                59.48 BDI 1            72.66                    11,262.30 

                10.91 BDI 1            13.33                      2,132.80 

                71.16 BDI 1            86.93                         869.30 

                58.39 BDI 1            71.33                         713.30 

                  9.52 BDI 1            11.63                         116.30 

              313.75 BDI 1          383.28                      3,832.80 

              293.86 BDI 1          358.98                      3,589.80 

                64.97 BDI 1            79.37                         396.85 

                67.14 BDI 1            82.02                         656.16 

da.
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Contrato n• 352/2022/GP. 

I CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL I 
Que entre si celebram, o Munlcfplo de Pato Branco, pessoa jurfdlca de direito público Interno, Inscrito no 
CNPJ sob n° 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, no 271, Centro, CEP: 85.501-064 em 
Pato Branco - PR, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. Robson Cantu, brasileiro, portador do 
RG n° 1.816.183-4 SESP/PR, inscrito no CPF n° 441 .436.649-68, residente e domiciliado na Rua 

Argentina n.0 02, Apto 702, Bairro Jardim das Américas, CEP 85.502-040, em Pato Branco- PR, de ora 
em diante denominado CONTRATANTE, e MARCIO GALLINA CONSTRUÇAO CIVIL E MATERIAIS DE 
CONSTRUÇAO EIRELI, pessoa jurldica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 16.700.335/0001-52, 
Inscrição Estadual n° 90861294-90, com sede na Rua Frei Vitor Berscheid, n• 828, Bairro Centro, CEP 
85568-000, no municfpio de Saudade do lguaçu/PR, neste ato representada por Mareio Ga/1/na, inscrito no 
CPF n° 027.917.99958, portador do RG n• 5.980.314-0, residente e domiciliado no município de Saudade 
do lguaçu/PR, de ora em diante denominada CONTRATADA, tendo certo e ajustado a execução dos 
serviços, adiante especificado, cuja licitação foi promovida através do Edital de Tomada de Preços n• 
1212022, Processo n• 35912022, processo administrativo n° 6201/2022, que independente da sua 
transcriçao, integra o presente contrato que será regido pelas disposições da Lei n° 8.666/93 e suas 
posteriores alterações, do Código Civil e do Código do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO 
I - O presente contrato tem por objeto a reforma da Unidade Básica de Saúde da Comunidade São Miguel 
Cachoeirinha (Zona Rural) , localizada no Imóvel Rural denominado "Imóvel Olfdio Rodrigues Machado", 
desmembrado no Lote Rural n.• 33-A-1 do Núcleo Pato Branco, com área total de 75,42m2

; atendendo as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA • LOCALIZAÇÃO 
I -A execução da obra terá como ponto de referência as seguintes coordenadas: 
a) Lote Rural n.0 33-A-1 do Núcleo Pato Branco; 
b) Coordenadas Geográficas: -26,200752 x -52,63109. 

CLÁUSULA TERCEIRA • VALOR 
I - O valor global certo e ajustado para a execução do presente contrato é de R$ 183.072,15 (cento e 
oitenta e três mil setenta e dois reais e quinze centavos). 

CLÁUSULA QUARTA· PROJETOS E PLANILHAS E ALTERAÇOES CONTRATUAIS 
I - Em caso de divergência ou duplicidade, em relação aos elementos técnicos Instrutores, prevalecerá na 
execução do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade: 
a) Projetos, especificações e memoriais descritivos. 
b) Planilha de quantitativos e preços unitários de materiais e serviços. 
11 - A planilha de quantitativos e preços unitários de materiais e serviços será meramente Ilustrativa, 
devendo a Contratada, desde o momento da efetivação de sua proposta no procedimento licitatório até a 
execução do objeto, tomar por base os projetos constantes nos anexos do Instrumento convocatório. 
111 • A omissão ou imprecisão dos instrumentos técnicos Instrutores de serviços essenciais ao pleno 
acabamento, qualidade e solidez da obra ou serviço nAo exime a contratada da responsabilidade por sua 
execução, sem Onus adicional para a Contratante. 
IV- As eventuais alterações contratuais que se fizerem necessárias, sob a alegaçao de falhas ou omissões 
nos projetos que integram o presente Edital, nAo poderAo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do 
valor contratado, conforme determina o art. 13, 11, do Decreto n' 7.983113. 

CLÁUSULA QUINTA· COND/ÇOES E REGIME DE EXECUÇAO 

Rua C.,..muru, 271 • 85.501..()64 • Pato Br1ncoiPR 
46.3220.1144 • www.p~~tobrMCO,JN.gOY.br 
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1 • A presente contratação se dará sob a fonna de execução Indireta por regime de "empreitada por preço 
global", conforme art. 10, 11, •a• da lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
11 • Na execução dos serviços, objetos da presente licitação deverão ser observados, de modo geral, as 
especificações e normas da ABNT, as constantes dos respectivos projetos e outras pertinentes aos serviços 
em licitação, constantes das instruções, recomendações e determinações da fiscalização e dos órgãos 

ambientais e de controle. 
111 • Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com o memorial descritivo, projetos e 
instruções da fiscalização do Municfpio de Pato Branco- PR, através da Secretaria de Engenharia e Obras. 
IV • A execução dos serviços devem seguiras especificações descritas na NR-18 - Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, Memorial Descritivo e planilha de serviços. 
V • Toda e qualquer alteração que por necessidade deve ser Introduzida no projeto ou nas especificações 
visando melhorias. só serão admitidas mediante consulta prévia e autorização da fiscalização da 
Contratante . 

CLÁUSULA SEXTA ·PRAZOS DE EXECUÇAO E VIGtNCIA CONTRATUAL 
I - Os erviços deverão ser iniciados em até cinco dias contados do recebimento da Ordem de Serviço, sob 
pena da empresa contratada ter o contrato rescindido e responder na forma da lei n° 8666/93. 
11 - Caso a contratada se recuse a atestar o recebimento da Ordem de Serviço, a entrega será atestada pelo 
servidor público responsável e por uma testemunha, que deverão indicar a data de entrega, a partir de 
ouando iniciará a contagem dos prazos de que tratam os itens I e 111 da presente cláusula. 
111 - O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias a contar do recebimento da Ordem de 
Serviço. 
IV- O prazo de v igência do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias da assinatura deste. 
V- Os prazos contratuais poderão ser prorrogados, em conformidade com disposto no art. 57,§ 1° e§ :ZO da 
lei 8.666/93 e suas alterações. 
VI - O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos artigos 73 a 
76 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA SÉTIMA· SUBCONTRATAÇAO E CONSÓRCIOS 
1- Não será admitida a subcontratação. 

CLÁUSULA OITAVA· CONDIÇOES DE PAGAMENTO 
I - O pagamento será efetuado conforme cronograma ffsicolfinanceiro aprovado, até o 15° dia útil após a 
aprovação da medição. 
11 - O pagamento poderá ser realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, creditada na conta 
corrente da Contratada, ou por meio de fatura com utilização do código de barras. 
111 - Não será dispensado na nota fiscal ou fatura, informações básicas, como, descrlç'o do objeto e/ou 
serviços prestados, valor total da nota, més de pagamento, identificaç'o da contratante e da contratada, 
número da nota de empenho, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja atestada pelo gestor e fiscal 
do contrato, mesmo contendo o código de ba"as. 
rv - A(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) deverá(ão) ser impressa(s) de maneira clara, lnteligfvel, Inviolável, 
ordenada e dentro de padrão uniforme e deverão conter, no mlnimo, o total para cada produto e/ou serviço. 
V - A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentaçao da prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de SMARiervlço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNOT). 
VI • Não será dispensado na nota fiscal ou fatura, Informações básicas, como: descrição do objeto e/ou 
serviços prestados, valor total da nota, mês de pagamento, ldentlflcaçAo da contratante e da contratada, 
número da nota de empenho, nlo apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja atestada pelo ftscal e gestor 
do contrato bem como pela CominAo de Recebimento de Bens e Serviços, mesmo contendo o código de 

barras. 
VIl • A(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) deverlo aer Impressas de maneira clara, lntellglvel, Inviolável, 
ordenada e dentlo de padrlo uniforme e deverlo conter, o total para cada produto e/ou serviço. 

Digitalizado com CamScanner 
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VIII • Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela contratante, como critério para 
correção monetária aplicar-se-á o IPCA • Indica Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo 

IBGE. 
IX • Em caso de atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para 
tanto, serão devidos pela contratante juros moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), 
capitalizados diariamente em regime de juros simples. 
X • Quando da Incidência da correção monetária e juros moratórios, os valores serão computados a partir 
do vencimento do prazo de pagamento de cada parcela devida. 

CLAUSULA NONA· DOTAÇAO ORÇAMENTARIA 
1 • Para suporte da despesa do objeto da presente licitação será empregada a Dotação Orçamentária: 
a) 08.07 • Secretaria Municipal de Saúde- Administração da Saúde. 103010043.1.129000 Construção, 
ampli"ção e reformas da Estrutura Flsica da Saúde- 4.4 .90.51 .01 .07.00 POSTOS DE SAUDE- Despesa n° 
1609. Desdobramento 11627. Reserva de Saldo n° 6711 . 

b) 08.07 - Secretaria Municipal de Saúde- Administração da Saúde. 103010043.1.129000 Construção, 
ampliação e reformas da Estrutura Flsica da Saúde- 4.4.90.51 .01 .07.00 POSTOS DE SAUDE - Despesa n° 
11574. Desdobramento 12315. Reserva de Saldo n° 6712. 

ClAUSULA DÉCIMA -RECEBIMENTO DA OBRA 
I - O recebimento da obra se dará conforme o disposto no artigo 73, inciso I allneas •a• e "b", seus 
parágrafos e art. 76 da Lei n.0 8 .666/93, e compreenderá duas etapas distintas, a seguir discriminadas: 
a)Recebimento provisório pelo Fiscal da Obra, mediante termo circunstanciado, em até 05 (cinco) dias, 
contados da data do recebimento de comunicação escrita emitida pela empresa contratada. 
I)Até que seja lavrado o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório pelo Fiscal da Obra, cumpre à 

contratada a guarda e manutenção da obra em perfeitas condições de conservação e funcionamento. 
li) Após a realização de vistoria que constate não haver defeitos, vicias ou incorreções ou que já tenham 
sido corrigidos pela contratada quaisquer apontamentos efetuados, o Fiscal da Obra emitirá o Termo 
Circ:unstanciado de Recebimento Provisório. 
b) Recebimento Definitivo será realízado pelo fiscal da obra para atestar se os serviços contemplaram 
plenamente aos requisitos dos termos contratuais, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
após o decurso do prazo de observação, limitado a 45 (quarenta e cinco dias) dias, ou após vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
c) Durante o prazo de observação de até 45 (quarenta e cinco dias) dias, o fiscal deverá aferir o adequado 
funcionamento do objeto do contrato, atentando para a existéncia de eventuais problemas durante a 

utilização do bem, tais como: 
I) O surgimento de trincamentos, desnlveis, ondulação ou afundamentos, defeitos de drenagem, rachaduras 
ou o aparecimento de quaisquer outros defeitos construtivos. 
c) Os defeitos construtivos verificados deverão ser corrigidos pela empresa executante nos termos do art. 
69 da lei Federal n° 8.666/93, antes da emissão do Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA • GARANTIA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 
1- A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados 
vlcios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serAo refeitos e/ou substit.uldos os 
materiais, correndo as despesas dal resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às penalidades 
aplicáveis a inadimplência. 
11 - Todos os materiais uti lizados na obra deverAo estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O 

prazo de garantia dos materiais adquiridos deveré ser de no mlnimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido 
nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de 
conclusão da obra objeto desta licitação. 
111- A Contratada deveré garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o perfodo mfnlmo de 60 

{sessenta) meses. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA· OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 

Ru• Clr•muru, 711 • 15.501.()64 • ~to Brlnco/PA 
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1 • Cumprir Integralmente as obrigações assumidas, conforme especificações contidas nesse Contrato. 
11 • Manter, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda 8 vigência Contratual, de 
acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93, Informando 8 contratante à ocorrência de qualquer alteração nas 
referidas condições. 
111 • Executar os serviços, em estrita conformidade com as especificações contidas no contrato e proposta 
de preços apresentada, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de 
preços, quer seja nas condições estabelecidas. 
IV • A contratada é responsável perante o Munlclpio, por todos os atos de seus subordinados durante a 
execução dos serviços, devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, por comunicação escrita, 
qualquer de seus empregados cuja permanência nos serviços for julgada, Inconveniente pelo Municfpio, 
observando rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, 
securitárias, sindicais, indenizações e despesas por acidentes de trabalho, considerada como única 
empregadora. Os empregados eventualmente afastados deverão ser substituldos por outros, de categoria 
profissional idêntica. 
V • Responsabilizar-se pela entrega do objeto, respondendo por danos e desaparecimentos de bens 
materiais e avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou preposto à Contratante e a 
terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, nao se excluindo ou se reduzindo esta 
responsabilidade, o acompanhamento realizado pela Contratante, de acordo com o art. 70 da Lei n° 
8.666/93. 
VI • Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Contrato, não sendo levada em 
consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento. 
VIl • Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, qualquer anormalidade verificada, 
inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 
V111 • Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto da presente licitação. 
IX • A Contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados, devendo reparar, corrigir, remover, 
substituir às suas expensas, no total ou em parte, os materiais e/ou serviços prestados que se verificarem 
vfcios, defeitos, incorreções ou má qualidade no serviço realizado, em um prazo a ser convencionado entre 
as partes, observando o limite máximo de 30(trinta) dias. 
X • Comunicar a contratante, imediatamente, a ocorrência de qualquer fato que possa Implicar no atraso na 
entrega do objeto desta Licitação. 
XI • A contratada deverá observar rigorosamente as normas de segurança, ambiental, de higiene e medicina 
do trabalho. 
XII • Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por melo de crachá, além de 
fornecer e fiscalizar o uso de EPis (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus funcionários e 
prepostos. 
XIII • A contratada deverá apresentar relação atualizada de empregados registrados na empresa e atuantes 
na obra contratada. 
XIV • Será de responsabilidade da contratada o controle tecnológico de todos os materiais. como o 
concreto, utilizados nos diversos serviços. Os custos destes serviços deverto ser dUuldos nos preços 
unitários de cada serviço constante na planilha de preços, deveré ser elaborado de emptesa ldónea 
especializada, indicada pela contratada e aprovada pelo gestor e fiscal do contrato. 
XV • A contratada enviará à fiscalização cópia do relatório de controle tecnológico do concreto relativo às 

estruturas executadas com mais de 28 dias, se for o caso. 
XVI • Manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalzação e segurança, 
principalmente em vias públicas, de acordo com as nonnas de segurança do trabalho. 
XVII • A contratada é responsável pela limpeza da obra e manutenção dos serviços até a entrega da 
mesma. 
XVIII • Não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou Insalubres, nêo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
XIX • As notiflcações referidas neste Item deverAo aer realizadas por escrito e direcionadas ao gestor e/ou 
fiscal do contrato. 
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XX • Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos 
os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se 
respon abilizando Inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços 
completa e satisfatória; 
XXI • Todos os casos atrpicos não mencionados neste Contrato deverão ser apresentados â fiscalizaçâo 
para sua definição e determinação. 
XXII • Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor -conforme Lei n° 6.078/90, que sejam compatlveis com o regime de direito público. 
XXIII - Apresentar a Secretaria de Engenharia e Obras e no Setor Financeiro do Munlclplo e Anotaç~o de 

Re ponsabilidade Técnica - ART da exe c uç~o da obra em atá 02 (dois) dias após e emlss~o da ordem de 
~!Viço . 

CLAUSULA D~CIMA TERCEIRA - OBRIGAÇOES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRrr~RIOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
I - As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdlclos e menor poluição se pautam em 
alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Contratada, que deverá fazer uso 
rac1onal do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdlclo. 
11 • Colaborar com as medidas de reduçâo de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) 
deve(m) atuar como facilitador (es) das mudanças de comportamento. 
111 • Dar pref rência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a reduçAo do 
consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo. 
IV • Evltar ao máximo o uso de extensões elétricas. 
V • Reoassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e égua. 
VI· Fomecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessérlos, para a execuçlo 
do serviços. 
VIl • Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdlclo de égua. 
VIII • Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabllidade, em espada! 
sobre reduçâo de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinaçAo de resrduos sólidos, 

obsprv~das as normas ambientais vigentes. 
IX - Pro1bir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orlentaçAo sexual ou estado 
c1v1l na seleçao de colaboradores no quadro da empresa. 
X - Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando 
<trrihém a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e ê saúde dos 

trtlbalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei n° 9.985/00. 

XI - Destinar de forma ambientaimente adequada todos os materiais e/ou Insumos que forem utlftzados pela 
~mpresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, 
l~mp adas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservfveis, produtos e componentes 
eletroeletrOnicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico. 
XII - ~ prorbido 1ncinerar qualquer reslduo gerado. 
XIII -Não é permrtida a emissão de ruldos de alta intensidade. 
XIV • Priorizar a aquisição de bens que sejam constituldos por material renovável, reciclado, atóldco ou 
btOdegradàvel. 
XV • Pnorrzar o aprovertamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que 
possrbrlrt m a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento. 
XVI • Colaborar para a não geração de reslduos e, secundariamente, a reduçAo, a reutllizaçlo, a reciclagem, 
o tratamento dos reslduos s61.dos e a disposição final amblentalmente adequada dos rejeitas. 
XVII • A contratada deverA observar no que couber, durante a execuçlo contratual, critérioe e prétlcas de 

susl ntabrhdade. como: 
a) Dar pref rõncra a nvlo de documentos na forma digital, a fim de reduú almpresslo de documentos; 
b) Em caso de necessidade de envio de documentos • contratante, usatpteferenQalmente a funçêo 
·dup l e~ (fr nte e ver,o), bem como de papel confecdonado commadelra de origem leQaJ. 

Rue caremur\4 m . auot-064 • "-to BrancctiPA 
.... JUO ..... ww ............ ~ 

Digitalizado com CamScanner 

• 

     29
Planilha de Contrato



Pftt'YfT\J,.A DE 

PATO BRANCO CABINETE 00 PREFEITO 

XVIII • Capacitar seus empregados, orientando que os reslduos não poderão ser dispostos em aterros de 
reslduos domiciliares, éreas de "bota fora", encostas, corpos d 'égua, lotes vagos e éreas protegidas por Lei, 
bem como em éreas nAo licenciadas. 
XIX • Armazenar, trAnsportar e destinar os reslduos em conformidade com as normas técnicas especificas. 

CLÁUSULA DtCIMA QUARTA • 08RIGAÇ0ES DA CONTRATANTE 
I • De ignar pessoa responsável para avaliar e conferir os serviços, sendo que os mesmos deverão estar 
E>m con ormldade com o objeto solicitado na Ordem de Serviço. 
11 • Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada. 

111 ·No ificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento 
d <; obrig çôf> assumidas. 

IV • At'licar as ançMs administra ivas contratuais pertinentes, em caso de Inadimplemento. 

V - Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste contrato, podendo 
rp r u c;~r o r cebimen o, ca o não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas. 
V I • Co!T'u'1u~;u à Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigência do contrato, para que 
c:t" i'l!l1 adotadas as med1das pertinentes. 
VIl - Conf rir e acompanhar os serviços, através do fiscal e gestor do contrato, e caso haja alguma 

d 1 ve r p~nc1a com o serviço solicitado e o entregue, requerer a sua reexecução imediata. 
VIII· PPrmi 1r que os funcionários da(s) licitante(s) vencedora(s) tenham acesso aos locais de execução dos 
~'f' !'VIÇO'>. 

IX - Proceo er o recebimento provisório, e n ~ o havendo mais pendénclas, ao recebimento definitivo da obra, 
med1ante vistoria realizada pelo Fiscal do contrato, nos termos do inciso I, art. 73 da/e/ Federal n. • 8.666193. 
X • r omecer, n qualquer tempo, mediante solicitação escrita da Contratada, Informações adicionais, dirimir 
dúv1das e orientar em todos os casos omissos. 

CLÁUSULA Dt CIMA QUINTA • FISCAL DA OBRA, GESTORA DO CONTRATO, TiCNICO 
RESPONSÁVEL E DO PREPOSTO 
I • FISCAL DA OBRA 

a) A admmlstração lnd1ca como fiscal do contrato Patricia Vlncenzl dos Santos, Engenheira CMI, Chefe 
do S tor de P l<~n jamento Urbano da Secretaria de Planejamento Urbano, matricula n.• 113.042-2. 

b)Compete ao fisca1s do contrato, no que couber, as atribuições previstas no Decreto Municipal n• 8.296 

dE" 17 de abril de 2018. 
c) A dE>CISO s e providências que ultrapassarem a competência destes deverão ser soHcltadas ê 

autorJdade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

11 - GESTOR DO CONTRATO 
e) A administração indica como gestora do contrato, a Secretária Municipal de Saúde, L/liam Crl5tln• 
Brand•llse matricula n. 0 112.933-1 . 
b )Comp te ao gestor do contrato, no que couber, as atribuições previstas no Decreto Municipal n• 8.296 de 

7 d abnl de 2018, bem como as atribuições previstas no art. n, 78 e 88 da Lei 8.666193. 
c) As dec1sOes e providências que ultrapassarem a competência destes deverêo aer aok:ítadas • 
autondad supenor, em tempo hábil , para a adoção das medidas convenientes. 

111. TéCNICO RESPONSÁVEL E DO PREPOSTO 
•) O tócn•co responsé el pelo serviço seré Rodrlgo Pires F,.neo, Indicado pela Contratada. 
b) O contra! do manterá corno preposto, o Sr. Clademlr PoMtro, no local do teMço, para representA4o na 

e" cuçfjo do contrato, 1 quem poderio aer dirigidas eventuais notif1Caç6ea decorrentes da execuçto do 
contrato 
c) A d c1sb s prov\d6noiaa que utuapaaaatem a compet6ncl.a destes deverêo .., aolcitadas • 

ut r.d d sup rtot, m tempo Mbi, pare 1 1doçlo daa medidas conven ntes. 

CLAUSULA Dt.CIIJA SEXTA· MEDIÇAO ~ RSCAL/ZAçAO 
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ti) o 8 tr8 o. pAr A f'ff'lto do cl\lculo do muttn, nr/4 contnc1o f!m dln1 corrldo1. n partir do prlmolro dln útil 
s u nt &o do v nclm nto cto prnlo dn f'nlrngn ou exncuçl\o do contrnto. 
IV • A In truçl'to f:'d cP-r i\ AO principio do contrnd1tórlo, A1sngurndn no IICU, ndo ampltt dofestt , com 9 

ut hzAçl\o do~ n t'los e rf' c urso~ ndmllldo, em dlrf'i!O. 
v . Na fa e d In tnJçAo, o lnd,clado ri\ notl cndo p lo go,tnr do Contrnto o torA o pra1o do 05 (cinco) 
d1a u ts. contAdos a part1r do r c b·monto do corr lo nlotrOnlco no O·m911 roglstrndo om Attt/Contrato, pnro 
epre ntaçêo dA O est~ f'r6v1A, "' gurAndo-so ltlo vistA do proct)s o, o juntada dos documentos 
comproba 6rlo que con lderor ~rt men t o A f und~m ntaç#\o dos fatos 91og!ldos nA mosmtt. 
VI· O edrato da d cl Ao d f1nitlvA, b m como tod sMçAo AplicadA, orá enotada no histórico cadastral da 

emprc'>a e nos 1 t ma cadastra's p rt•n nt ' · quando for o cnso, olf'Jm do procosso sor apost1l:tdo na sua 

l'cltaçâo corr pond nte. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA· RESCISAO 
I . Constl uem motrvos para resclsAo contratual. o n ~ o cumprimento das cláusulns contratuels, 

p cr cações técnicas, proJetos e prazos, a lentidão no seu cumprlm nto, levando 9 Socrotarla Municipal 
~ [ngqnharia e Obras a presumir a não conclus:lo da obra, serviço ou forneclm nto nos prazos 

f' 1pufados. 
11 - Na ocorrência de qualquer das h i pótese~ pr e v l ~ ta s nos artigos 77, 76 o 66 da Lei n• 6.666193. o 
Municlplo de Pato Branco poderá, garantida a próvta def sa, rescindir unilateralmente o contrato, na forma 
do art1go 79 do mesmo d ptoma I gal, bem como aplicar é contratada as sanções previstas no artigo 87 da 
L L. 

CLAUSULA DéCIMA NONA ·REAJUSTE DOS PREÇOS 
I • Os valores con tentes da planilha orçamentária poderêo ser reajustado• pelo IGPM, apurado~ e 
forn c idos pela Fundação Getúlio Vargas, depois de decorrido 01 (um) ano da apresentaçlo da proposta de 
prPÇO"' 
11 • N.'\o sP ad m r t ~rá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancérlaa e Onue aemelhantes. 
111 • N ~o será concedido reajuste de preços resultante de atrasos ocorridos unicamente em decorrtncla da 
lncopAcidade da contratada em cumprir o prazo ajustado. 

rv • HAvendo atraso ou antecipação na execução das obras, relativamente a prevlslo do respecUw 
cronograma, que decorra da responsabilidade ou Iniciativa do contratado, o reajustamento~ ae 
condrçO s s gutntes· 
a) Quando houver Atrasos, sem prejulzo da aplicaçao das aançOee contratual• devldae peta mora, M os 
pmços aumentarem, prevalecerá os Indicas vigentes na data em que deveria ter aldo cumprida a obrigaçlo. 

b) Se os preços drminulrem prevalecerá os Indicas vigentes na data do efetivo cumprimento da obttgaçlo. 
c) A posterror recuperação do atraso nao ensejará a atualização doa fndlces no perfodo em que ocorrer a 

mora. 

CLÁUSULA VIGÊSIMA • ANTICORRUPÇAO 
1 • A(s) I·Cttante(s) declara(m) conhecer as normas de prevençAo t corrupçAo prevlttaa na leoislaçlo 
brastle,ra, dentre elas, a Let de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.• 8.42911992), a LIM Federal n.• 
12.846'2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execuçlo desta contrato nenhuma da• 
part s poderá o erecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que aeja, aceitar ou H tompt'omet., a 

ac rtar, de quem quer que 1eja, tanto pot conta própria quanto pot lnterm~lo de outrem, qua~ 

pag m nto, doação, compensaçlo, vantageN ftnancelru ou beneficios lndevldOI de qualquer ••~. de 

modo fraudul nto que constituam pr6tica Ilegal ou de corrupçlo, bem como de manlpulat ou fraudai o 

& u1lrbrro conOmiCO fil'\anoetro do pte.ente contrato, ••l• de forma direta ou Indireta quanto 10 objeto dnle 
c.ontra:o, dev ndo garantir, ainda que MUI prapoatot, ~m lni atradoret • eolaboradoret lllam da mesma 
fCJf 

CLÁUSULA VIOt$1MA PRIMEIRA • FORO 
I · r a ltil\o o fOto da Comarca da Pato Btanco • PR. Pata dirimir que•I.Oe• r•avu ao pt'eMnte contrato, 
oc,rn a •Pfi IH a formal 1anânc1A de outto qualquet, pot m prMIItg ado que Hja. 

A\;1 C.rwnur"' m I toi.CJM • Pe~ ~ 
.a.tue-tM4 • ww , ............. ..-.... 

Digitalizado com CamScanner 

• 

     31
Planilha de Contrato



ja PRERJT\JAA DE 

~PATO BRANCO CABINETE DO PR&EITO 

1 • o Municfpio de Pato Branco poderá, a seu critério, contratar empresa habilitada para proceder a 
fiscalização, medição e demais ações que se fizerem necessárias a fim de garantir integral cumprimento e 
observância das normas técnicas, administrativas e legais regentes do contrato firmado. 
11 • As medições serão efetuadas na data prevista da conclusão das parcelas constantes do cronograma 
físico financeiro. Para efeito de medição e de faturamento relativo aos serviços executados, deverá ser 
considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico financeiro, 
que será peça integrante do contrato. O cronograma flsico financeiro será apresentado pela Fiscal do 
contrato, ficando a critério da contratada a apresentação, no ato da apresentação da proposta quando da 
abertura do processo licitatório, de seu próprio cronograma físico financeiro, respeitando o prazo máximo de 

execução estabelecido. 
111 ·As medições da obra ou serviços serão efetuadas a cada 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão 

da ordem de serviço. A Contratada deverá apresentar a planilha de medição compatfvel com o cronograma 
físico e financeiro, tendo a Gestora e/ou Fiscal do contrato prazo de 5 (cinco) dias (rteis para análise e 
conferência da mesma. 
rv - A contratada é obrigada a manter o histórico dos serviços executados e condições d imáticas para 

execução dos trabalhos, tais medidas serão observadas através do preenchimento dos diários de 
obras(ccnforme modelo disponibilizado em mfdia digital). O recebimento desse documento por parte da 
municipalidade se dará pela seguinte forma: 
a) Os Diários de Obra serão preenchidos pela empresa diariamente, sendo entregues â Gestora e/oo 
Fiscaldo contrato. mensalmente, junto com a solicitação de cada medição ou sempre que solicitado peta 
fiscalização. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA • PENAUDADES 
I • Com fundamento nos art. 86 e 87 da lei 8.666/93 e conformeprevisto no Art. se do Decreto Municipal 
n• 8.441/19. a Contratada ficará sujeita, no caso de inadimplemento, assim considerado pela Administração 
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejufzo das responsabi6dades civil e aiminal. 

assegurada a prévia e ampla defesa, às penalidade das seguintes espécies: 
a) Advertência. 
b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de lcitar e contratar com a 
Administração. 
d) Declaração de inidoneidade. 
e) Descredenciamento do sistema de registro cadastral. 
11 ·As sanções previstas nos subitens ·a·, ·c· e "d" do item I, poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
do subitem "b". 
111 ·Das Particularidades da Multa, conforme previsto no Art. r- do Decreto Municipal n• 8.441/19: 

I) A multa imposta ao contratado ou licitante, se não disposta de forma diferente no contrato. poderá ser. 
a) de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do objeto do contrato. 
quando será apficada nos seguintes percentuais: 

I · 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material oo execução de 

serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte Inadimplida, quando o atraso nao for superior 30 
(trinta) dias corridos. 
11 • 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a allnea anterior, até 0 

limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execuçlo de serviços, calculado. desde o trigésimo 
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte lnadlmpfida, em caráter excepciona~ e a critério 
do órgão contratante. 
b) de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais. 

1·15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de lnexecuçao parcial do objeto pela contratada ou 
nos casos de rescisão do contrato, calculada sobre a parte Inadimplida. 

11 • 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua lnexecuçao total ou pela recusa Injustificada do 
licitante adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o Instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração. 

Ru• c.,.muru.271 • 8SS01~ • ~to Branco/PR 
4a.JZ20.1544 • ~.gov.br 

1-) 
Digitalizado com CamScanner 

     32
Planilha de Contrato



j-l PAEFErT\JRA DE 

~PATO BRANCO GABINETE DO PREFEJTO 

11 - Assim, por estarem certos e ajustados obrigando-se a bem e fielmente cumprir todas as disposições do 

Contrato, firmam-no em 02 (duas) vias de Igual teor e forma. 

Pato Branco, 29 de Novembro de 2022. 

Munlcfplo de Pato Branco - Contratante 
Robson Cantu- Prefeito 

/1/(C/JÓ '- tt-/#/1 
MARC/0 GALLINA C AO CIVIL E MATERIAIS DE CONS; RUÇAO EJREU • Contnltada 

are/o Galllna - Representante Legal 

R\g caramuru, 271 • 85..501.()64 • Pato Branco/PR 
4&3220-1544 • www.petObranco.pr.gov.br 
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