



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Educação e Cultura

Pato Branco, 23 de novembro 2022.

LAUDO DE LIBERAÇÃO

JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Secretaria de Educação e Cultura


LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA
CNPJ Nº 10.783.598/0001-96
Contrato nº 228/2022-GP


O presente contrato tem por objeto contrato de prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cultura.

CONTRATO	100%		R\$ 1.276.204,47	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1. ^a Parcela em 23/11/2022	26,54	338.710,77	73,46	R\$ 937.493,70
A liberar 2. ^a Parcela em				
A liberar 3. ^a Parcela em				
A liberar 4. ^a Parcela em				

Valor a ser liberado em 23/11/2022 R\$ 338.710,77

Gestora e fiscal do contrato.


Jusara Aparecida de Oliveira Santos
Fiscal do Contrato


Adernanda Paula dos Santos
Fiscal do Contrato

PROponente / Tomador

Nº CTEF

EMPRESA EXECUTORA
LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - LTDA

Nº OPERAÇÃO

CNPJ
10.783.598/0001-96

Nº SICOV

REGIME DE EXECUÇÃO
(SELECIONAR)APELLIDO DO EMPREENDEDOR
OTROCA DE TELHADOSPERÍODO DA MEDIÇÃO
21/09/2022 a 23/11/2022INÍCIO DE OBRA
21/09/22Nº MEDIÇÃO
1

Orçamento Contratado

Realizado Acumulado: 26,54%

Objeto do CTEF:						Evolução Física (Qtd.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
1. TELHADOS						TOTAL:					
1.1.	ESTRUTURA DO TELHADO E TELHAMENTO	-	-	-	1.276.204,47	-	-	-	-	338.710,77	338.710,77
1.1.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	2.215,00	62,00	137.330,00	-	812,55	812,55	-	50.378,10	50.378,10
1.1.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	2.285,00	4,00	9.140,00	-	498,45	498,45	-	1.993,80	1.993,80
1.1.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	2.120,00	7,00	14.840,00	-	498,45	498,45	-	3.489,15	3.489,15
1.1.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	2.353,00	225,00	529.425,00	-	643,63	643,63	-	144.816,75	144.816,75
1.1.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	359,00	120,00	43.080,00	-	-	-	-	-	-
1.1.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	430,00	75,00	32.250,00	-	-	-	-	-	-
1.1.7.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERIOR OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	KG	3.000,00	17,80	53.400,00	-	1.505,00	1.505,00	-	26.789,00	26.789,00
1.1.8.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERIOR OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	KG	3.620,00	17,80	64.436,00	-	2.620,00	2.620,00	-	46.636,00	46.636,00
1.1.9.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	226,00	200,00	45.200,00	-	-	-	-	-	-
1.1.10.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	546,00	129,45	70.679,70	-	-	-	-	-	-
1.1.11.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	2.285,00	30,00	68.550,00	-	550,00	550,00	-	16.500,00	16.500,00
1.1.12.	CUMEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	M	175,00	86,64	15.162,00	-	61,00	61,00	-	5.285,04	5.285,04
1.1.13.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRELUAS DE VEDAÇÃO	CJ	9.470,00	1,83	17.330,10	-	3.000,00	3.000,00	-	5.490,00	5.490,00
1.2.	FORRO DE PVC	-	-	-	167.859,57	-	-	-	-	36.847,93	36.847,93
1.2.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	2.091,00	2,12	4.432,92	-	498,45	498,45	-	1.056,71	1.056,71
1.2.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	M2	2.091,00	70,03	146.432,73	-	498,45	498,45	-	34.906,45	34.906,45
1.2.3.	RODAFORO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	2.544,00	6,68	16.993,92	-	132,45	132,45	-	884,77	884,77
1.3.	OUTROS	-	-	-	7.522,10	-	-	-	-	485,00	485,00



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

PROPOSTANTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Grau de Sigilo #PÚBLICO	
0		0		0		0 TROCA DE TELHADOS		21/09/22	
Nº CTEF		CNPJ		REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO		Nº MEDIÇÃO	
0		EMPRESA EXECUTORA LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - LTDA		10.783.598/0001-96		(SELECIONAR)		21/09/2022 a 23/11/2022	
								INÍCIO DE OBRA 21/09/22	
								1	

Organismo Contratado

Realizado Acumulado: 26,54%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtd.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:	TOTAL:					1.276.204,47	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	163,00	9,70	1.581,10	-	50,00	50,00	-	485,00	485,00	
1.3.2.	LIMPEZA DE OBRA	M2	2.285,00	2,60	5.941,00	-	-	-	-	-	-	
Observações:												

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Preço unitário, Preço total, Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO
Local
Data quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ADERNANDA PAULA DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 112602-0/D
ART/RRT: 0



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE
TELHADOS – ESCOLA MUNICIPAL ROCHA POMBO
CONTRATO Nº228/2022/GP**

Relatório de Medição nº 01


Empresa Contratada: Lincoln Fernando Machado de Souza LTDA


Responsável: Leonardo de Souza Brognoli



Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a quarta medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra.


Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 338.710,77














Pato Branco, 23 de novembro de 2022.


Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil
CREA-SC 112.602-0/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	4.
Data da emissão da nota	
24/11/2022 10:57:41	
Data do fato gerador	
24/11/2022 10:57:41	
Código de verificação	
K7FJQHQT	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 10.783.598/0001-96 Inscrição municipal:
Endereço: R AVENIDA BANDEIRANTES Número: 1271 Bairro: Centro CEP: 86360-000
Complemento:
Município: Bandeirantes UF: PR
E-mail: Site:
Inscrição estadual:
Telefone: (43) 3542-4886
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
CPF/CNPJ: 76.995.448/0001-54 Inscrição municipal:
Endereço: Rua Caramuru Bairro: Centro CEP: 85501-064
Complemento:
Município: Pato Branco UF: PR
E-mail: Telefone: (46) 3220-1544 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	IS
REFERENTE À MEDIÇÃO Nº 01:	338.710,7700	1,0000	338.710,7700	203.226,46x2,00 = 4.064,5	

Período da Medição: 22/09/2022 a 23/11/2022.

OBJETO:

Prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CONTRATO Nº 228/2022/GP

LOCAL DA EXECUÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL ROCHA POMBO

ART DE OBRA OU SERVIÇO Nº 1720225990800

Responsável Técnico: Leonardo de Souza Brognoli ζ CREA PR 201140/D

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: CEF (104) ζ AG: 382 ζ C/C: 2399-2

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	26/12/2022	A prazo	334.646,24								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 338.710,77			Valor líquido = R\$ 334.646,24		

Códigos dos serviços:

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	135.484,31	203.226,46	4.064,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

4

Data da emissão da nota

24/11/2022 10:57:!

Data do fato gerador

24/11/2022 10:57:!

Código de verificação

K7FJQHQT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 10.783.598/0001-96

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Telefone: (43) 3542-4886

Endereço: R AVENIDA BANDEIRANTES Número: 1271 Bairro: Centro CEP: 86360-000

Complemento:

Município: Bandeirantes

UF: PR

Celular:

E-mail:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

CPF/CNPJ: 76.995.448/0001-54

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: Rua Caramuru Bairro: Centro CEP: 85501-064

Complemento:

Município: Pato Branco

UF: PR

E-mail:

Telefone: (46) 3220-1544

Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Pato Branco

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Retida

MEDIÇÃO 01 - CONTRATO Nº 228/2022/GP

PARA PAGAMENTO: CEF (104) AG: 382 C/C: 2399-2 - OP 003

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 27.333,96 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8.433,90 (4,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade