



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Educação e Cultura

Pato Branco, 13 de dezembro 2022.

LAUDO DE LIBERAÇÃO

JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Secretaria de Educação e Cultura


LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA
CNPJ Nº 10.783.598/0001-96
Contrato nº 229/2022-GP

O presente contrato tem por objeto contrato de prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cultura.

CONTRATO	100%		R\$ 767.876,56	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1.ª Parcela em 23/11/2022	13,90	106.772,00	86,10	R\$ 661.104,56
A liberar 2.ª Parcela em 13/12/2022	58,10	339.399,30	41,90	R\$ 321.705,26
A liberar 3.ª Parcela em				
A liberar 4.ª Parcela em				

Valor a ser liberado em 13/12/2022 R\$ 339.399,30

Gestora e fiscal do contrato.


Jusara Aparecida de Oliveira Santos
Fiscal do Contrato


Adernanda Paula dos Santos
Fiscal do Contrato



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

PROPOSTANTE / TOMADOR				Nº SICONV				APELIDO DO EMPREENDIMENTO				Grau de Sigilo	
0				Nº OPERAÇÃO				0				#PÚBLICO	
Nº CTEF				CNPJ				REGIME DE EXECUÇÃO				PERÍODO DA MEDIÇÃO	
LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA				10.763.587/0001-96				01TROCA DE TELHADOS				24/11/2022 a 13/12/2022	
												Nº MEDIÇÃO	
												2	

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtd.)						Evolução Financeira (R\$)					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período						
Objeto do CTEF:																	
1.1.	TELHADOS	-	-	TOTAL:	767.876,56	-	-	-	106.772,00	339.399,30	446.171,30						
1.1.1.	Estrutura do Telhado e Telhamento	-	-	-	767.876,56	-	-	-	106.772,00	339.399,30	446.171,30						
1.1.1.1.	TRAMPA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1.392,00	62,00	86.304,00	696,00	346,00	1.042,00	43.152,00	21.452,00	64.604,00						
1.1.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.392,00	4,00	5.568,00	720,00	322,00	1.042,00	2.880,00	1.288,00	4.168,00						
1.1.3.	REMOÇÃO DE TRAMPA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.392,00	7,00	9.744,00	720,00	322,00	1.042,00	5.040,00	2.254,00	7.294,00						
1.1.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	1.392,00	225,00	313.200,00	-	1.042,00	1.042,00	-	234.450,00	234.450,00						
1.1.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	335,00	120,00	40.200,00	-	-	-	-	-	-						
1.1.6.	RUDO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	415,00	75,00	31.125,00	-	-	-	-	-	-						
1.1.7.	TRAMPA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	558,00	200,00	111.600,00	278,50	155,00	433,50	55.700,00	31.000,00	86.700,00						
1.1.8.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	336,00	129,45	43.495,20	-	-	-	-	-	-						
1.1.9.	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMOS). AF 01/2020_P	M2	1.392,00	30,00	41.760,00	-	1.042,00	1.042,00	-	31.260,00	31.260,00						
1.1.10.	CUMEIREIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	M	114,00	86,64	9.876,96	-	79,00	79,00	-	6.844,56	6.844,56						
1.1.11.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 3/8 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	5.600,00	1,83	10.248,00	-	4.168,00	4.168,00	-	7.627,44	7.627,44						
1.2.	Forro de PVC	-	-	-	60.234,10	-	-	-	-	-	-						
1.2.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	756,00	2,12	1.606,96	-	-	-	-	-	-						
1.2.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	M2	756,00	70,03	53.082,74	-	-	-	-	-	-						
1.2.3.	RODAFORO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	830,00	6,68	5.544,40	-	-	-	-	-	-						
1.3.	OUTROS	-	-	-	4.521,30	-	-	-	-	3.223,30	3.223,30						
1.3.1.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	93,00	9,70	902,10	-	53,00	53,00	-	514,10	514,10						
1.3.2.	LIMPEZA DE OBRA	M2	1.392,00	2,60	3.619,20	-	1.042,00	1.042,00	-	2.709,20	2.709,20						

Observações:



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

PROponente / Tomador

0

Nº OPERAÇÃO

Nº SICONV

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 TROCA DE TELHADOS

Grav de Sigilo
#PUBELICO

Nº CTEF
0 EMPRESA EXECUTORA
LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA

CNPJ
10.783.587/0001-96

REGIME DE EXECUÇÃO
(SELECIONAR)

PERÍODO DA MEDIÇÃO
24/11/2022 a 13/12/2022

INÍCIO DE OBRA
22/09/22
Nº MEDIÇÃO
2

Orçamento Contratado

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:	767.878,56	-	-	-	106.772,00	339.389,30	446.171,30

Realizado Acumulado: 58,10%

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO
Local

terça-feira, 13 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ADERNNANDA PAULA DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CRECAU: 112602-4/D
ART/RRT: 0



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE
TELHADOS – ESCOLA SÃO LUIS
CONTRATO Nº229/2022/GP**

Relatório de Medição nº 02


Empresa Contratada: Lincoln Fernando Machado de Souza LTDA

Responsável: Leonardo de Souza Brognoli

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a quarta medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 339.399,30.





Pato Branco, 13 de dezembro de 2022.

Adernanda Paula dos Santos

Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil
CREA-SC 112.602-0/D
Página 3 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 458
Data da emissão da nota	14/12/2022 10:41:13
Data do fato gerador	14/12/2022 10:41:13
Código de verificação	NHRU08HXL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 10.783.598/0001-96 Inscrição municipal:
 Endereço: R AVENIDA BANDEIRANTES Número: 1271 Bairro: Centro CEP: 86360-000
 Complemento:
 Município: Bandeirantes UF: PR
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (43) 3542-4886
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
 CPF/CNPJ: 76.995.448/0001-54 Inscrição municipal:
 Endereço: Rua Caramuru Bairro: Centro CEP: 85501-064
 Complemento:
 Município: Pato Branco UF: PR
 E-mail: Telefone: (46) 3220-1544 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE À MEDIÇÃO Nº 02	339.399,3000	1,0000	339.399,3000	203.639,58x2,00 =	4.072,79

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 15/09/2022 A 12/12/2022

OBJETO: Prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CONTRATO Nº 229/2022/GP

LOCAL DA EXECUÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL SÃO LUIZ

ART DE OBRA OU SERVIÇO Nº 1720226002067

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEONARDO DE SOUZA
 BROGNOLI CREA PR 201140/D

DADOS PARA PAGAMENTO:
 BANCO: CEF (104) AG: 382 C/C: 2399-2

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	16/01/2023	A prazo	335.326,51								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 339.399,30		Valor líquido = R\$ 335.326,51			

Códigos dos serviços:

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	135.759,72	203.639,58	4.072,79

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 458
	Data da emissão da nota 14/12/2022 10:41:13	
	Data do fato gerador 14/12/2022 10:41:13	
	Código de verificação NHRU08HXL	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: Nome/Razão social: LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA CPF/CNPJ: 10.783.598/0001-96 Inscrição municipal: Endereço: R AVENIDA BANDEIRANTES Número: 1271 Bairro: Centro CEP: 86360-000 Complemento: Município: Bandeirantes UF: PR E-mail: Site:		
Inscrição estadual: Telefone: (43) 3542-4886 Celular:		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: Nome/Razão social: MUNICIPIO DE PATO BRANCO CPF/CNPJ: 76.995.448/0001-54 Inscrição municipal: Endereço: Rua Caramuru Bairro: Centro CEP: 85501-064 Complemento: Município: Pato Branco UF: PR E-mail: Telefone: (46) 3220-1544 Celular:		
Inscrição estadual:		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Pato Branco Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida - Empresa optante pelo simples nacional, dispensada da retenção do INSS conforme art. 12. Lei complementar 123 de 2006. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 27.389,52 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8.451,04 (4,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		 Verificar autenticidade