



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                           |                     |                                                |                                             |                                                             |                        |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1060756-29 | Nº SICONV<br>874951 | PROPONENTE TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE PATO BRANCO | APELIDO EMPREENDIMENTO<br>ARENA PATO BRANCO | NOME DA EMPRESA<br>SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | Nº CTEF<br>370/2022-GP |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|

Medição: **8** Período: **21/12/2023 a 05/02/2024** % Realizado Período.: **10,48%** % Realizado Acum.: **61,36%**

| Nº do Evento                                                          | Título dos Eventos                               | GERAL                                                                                                   | SETOR A | SETOR B | SETOR C | SETOR D | SETOR E | SETOR F | ACESSO | QUADRA | TIPO 1, 3 E 4 | TIPO 2 | LATERAIS (A e B) | LATERAIS (E e F) | PRINCIPAL FRENTE | PRINCIPAL FUNDOS | contraventamen<br>to | travamento do<br>banzo inferior | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos |                                                  |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1                                                                     | Administração Local                              | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2                                                                     | Serviços Preliminares                            | 2                                                                                                       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3                                                                     | Movimentação de terra - escavação                | 1                                                                                                       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4                                                                     | Movimentação de terra - reaterro                 |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5                                                                     | Locação da obra                                  | 1                                                                                                       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6                                                                     | Fundações - Movimentação de terra - Blocos       |                                                                                                         | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1      |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7                                                                     | Fundações - Movimentação de terra - Baldrar      |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8                                                                     | Fundações - Estacas                              |                                                                                                         | 3       | 2       | 2       | 2       | 2       | 1       | 3      |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9                                                                     | Fundações - Blocos                               |                                                                                                         | 3       | 3       | 4       | 3       | 4       | 3       | 4      |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10                                                                    | Estrutura moldada in loco - Vigas baldrames      |                                                                                                         | 6       | 5       | 6       | 6       |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11                                                                    | Estrutura moldada in loco - Pilares              |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12                                                                    | Estrutura moldada in loco - Vigas                |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13                                                                    | Estrutura moldada in loco - Escadas              |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14                                                                    | Estrutura moldada in loco - Lajes maciças        |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15                                                                    | Estrutura moldada in loco - Capa laje alveolar   |                                                                                                         | 6       | 5       |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16                                                                    | Estrutura pré-moldada - Pilares                  |                                                                                                         | 4       | 3       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4      |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17                                                                    | Estrutura pré-moldada - Vigas                    |                                                                                                         | 4       | 3       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4      |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18                                                                    | Estrutura pré-moldada - Vigas jacaré             |                                                                                                         | 5       | 5       | 6       | 6       | 5       | 6       |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19                                                                    | Estrutura pré-moldada - Laje arquibancada        |                                                                                                         | 5       | 5       | 6       | 6       | 5       | 6       |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20                                                                    | Estrutura pré-moldada - Laje alveolar            |                                                                                                         | 4       | 3       |         |         | 4       | 4       |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21                                                                    | Impermeabilizações                               |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 22                                                                    | Alvenarias, vergas e contravergas                |                                                                                                         | 8       |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 23                                                                    | Alvenarias - peitoril em granito                 |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 24                                                                    | Divisórias                                       |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 25                                                                    | Instalações hidrossanitárias - movimentação      |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 26                                                                    | Ramal de distribuição de água                    |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 27                                                                    | Tubulação PVC soldável e registros               |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 28                                                                    | Bomba Centrífuga                                 |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 29                                                                    | Reservatório para armazenamento de água          |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 30                                                                    | Kit cavalete entrada de água                     |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 31                                                                    | Tubulação de 40 a 100mm - Esgoto                 |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 32                                                                    | Tubulação 150mm - Esgoto                         |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 33                                                                    | Caixas enterradas - inc. caixa de gordura        |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 34                                                                    | Instalações hidrossanitárias - água pluvial - tu |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 35                                                                    | Instalações hidrossanitárias - água pluvial - tu |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 36                                                                    | Instalações hidrossanitárias - água pluvial - ci |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 37                                                                    | Instalações hidrossanitárias - água pluvial - C  |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38                                                                    | Instalações hidrossanitárias - Gás - Tubulaçã    |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 39                                                                    | Instalações elétricas - movimentação de terra    |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40                                                                    | Instalações elétricas - eletrodutos e caixas ins |                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                           |                     |                                                |                                             |                                                             |                        |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1060756-29 | Nº SICONV<br>874951 | PROPONENTE TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE PATO BRANCO | APELIDO EMPREENDIMENTO<br>ARENA PATO BRANCO | NOME DA EMPRESA<br>SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | Nº CTEF<br>370/2022-GP |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|

Medição: **8** Período: **21/12/2023 a 05/02/2024** % Realizado Período.: **10,48%** % Realizado Acum.: **61,36%**

| Nº do Evento                                                          | Título dos Eventos                                | GERAL | SETOR A | SETOR B | SETOR C | SETOR D | SETOR E | SETOR F | ACESSO | QUADRA | TIPO 1, 3 E 4 | TIPO 2 | LATERAIS (A e B) | LATERAIS (E e F) | PRINCIPAL FRENTE | PRINCIPAL FUNDOS | contraventamento | travamento do banzo inferior | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos |                                                   |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 41                                                                    | Instalações elétricas - conexões para eletrodutos |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42                                                                    | Instalações elétricas - eletrodutos aparentes     |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 43                                                                    | Instalações elétricas - Quadros de distribuição   |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44                                                                    | Instalações elétricas - Disjuntores               |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 45                                                                    | Instalações elétricas - Suporte e vergalhão       |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46                                                                    | Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 1,5    |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 47                                                                    | Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 16,    |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48                                                                    | Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 95,    |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 49                                                                    | Instalações elétricas - Caixas enterradas         |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50                                                                    | Instalações elétricas - Interruptores e tomada    |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 51                                                                    | Instalações elétricas - Eletrocalhas              |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 52                                                                    | Instalações elétricas - Luminárias                |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 53                                                                    | Instalações elétricas - Refletores                |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 54                                                                    | Instalações elétricas - Entrada de energia        |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 55                                                                    | SPDA - Terminal aéreo e malha superior            |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56                                                                    | SPDA - Caixas de inspeção e malha inferior        |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 57                                                                    | SPDA - Barra chata de alumínio                    |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 58                                                                    | SPDA - Descidas                                   |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 59                                                                    | SPDA - Caixas enterradas e caixa de equipor       |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 60                                                                    | PSCIP - Abrigos                                   |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 61                                                                    | PSCIP - Bomba de Incêndio                         |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 62                                                                    | PSCIP - Tubulação aço Ø65mm e conexões            |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 63                                                                    | PSCIP - Tubulação aço Ø32mm e conexões            |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 64                                                                    | PSCIP - Reservatório, registros e conexões        |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 65                                                                    | PSCIP - Recalque no passeio                       |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 66                                                                    | PSCIP - Acionador manual de bomba de incê         |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 67                                                                    | PSCIP - Sinalizadores, detectores de fumaça       |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 68                                                                    | PSCIP - Barras anti-pânico                        |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 69                                                                    | PSCIP - Extintores e sinalização                  |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 70                                                                    | Revestimentos - fechamento lateral em telha       |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 71                                                                    | Revestimentos - paredes internas (chapisco e      |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 72                                                                    | Revestimentos - paredes fachada (chapisco e       |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 73                                                                    | Revestimentos - paredes (revest. cerâmico)        |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 74                                                                    | Revetimentos - Pisos - Lastro                     |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 75                                                                    | Revestimentos - Pisos - Regularização, reves      |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 76                                                                    | Revestimentos - Pisos - Piso industrial em CA     |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 77                                                                    | Revestimentos - Pisos - Acabamento polido         |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 78                                                                    | Revestimentos - Pisos - Sistema flutuante         |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 79                                                                    | Revestimentos - Forro e teto                      |       |         |         |         |         |         |         |        |        |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 80                                                                    | Cobertura - Treliças principais                   | 8     | 7       | 8       | 7       | 8       | 7       |         |        | 7      |               |        |                  |                  |                  |                  |                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |









---

**Construção De Ginásio de Esportes de Pato Branco – Arena Pato Branco, localizado no imóvel urbano lote 09 – quadra 433, Marginal da BR-156 Rua Alfredo Luiz de Bortoli, nº5395, Bairro Bortot no município de Pato Branco atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes.**

## **CONTRATO Nº370/2022-GP**

---

### **Relatório de Medição nº 08**

---


**Empresa Contratada: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

**Responsável: Sálvio Pedro Machado**

---

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a oitava medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:









Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 2.858.186,88**.

Pato Branco, 05 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 **FERNANDA ZIANNI MANARIM**  
Data: 15/02/2024 08:45:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Fernanda Zianni Manarim  
Engenheira Civil  
CREA-PR 107.389/D