

TERMO DE ADITAMENTO Nº 06/2024

Sexto Termo de Aditamento ao Contrato De Empreitada Por Preço Global nº 117/2023/GP, que entre si celebram o **Município de Pato Branco e ARTEPI ENGENHARIA LTDA.**

Pelo presente termo, o **Município de Pato Branco**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP: 85.501-064 em Pato Branco - PR, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. **Robson Cantu**, brasileiro, portador do RG nº 1.816.183-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 441.436.649-68, residente e domiciliado na Rua Argentina nº 02, Apto 702, Bairro Jardim das Américas, CEP 85.502-040, em Pato Branco - PR, de ora em diante denominado **CONTRATANTE**, e **ARTEPI ENGENHARIA LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.667.088/0001-25, Inscrição Estadual nº 253707978 com sede na Rua Dona Francisca, nº 4541, Sala 01, Bairro Santo Antônio, no município de Joinville/SC CEP 89.218-112, Telefone (47) 3435-5565, artepilicita@hotmail.com neste ato representada pela Sra. **Mairy Walter Tramontin**, inscrita no CPF nº 087.182.569-45, portador do RG nº 6.110.599 SSP/SC, residente e domiciliada na Rua Wendelin Metzger, nº 1105, Bairro Marcílio Dias, no município de Canoinhas/SC de ora em diante denominada **CONTRATADA**, têm certo e ajustado o Aditamento ao **Contrato de Empreitada Por Preço Global nº 117/2023**, oriundo da **Concorrência nº 02/2023, Processo nº 51/2023**, que tem por objeto a execução do sistema de prevenção de incêndio e a desastres, execução das salas de apoio, execução do sistema SPDA do reservatório e execução do sistema elétrico do mezanino, salas de apoio e pontos necessários para o sistema de prevenção de incêndio, no Centro de Eventos de Pato Branco com área total de 8.086,00m², atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, de acordo com solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Engenharia e Obras e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico no Processo Administrativo nº 9.221/2024, conforme segue:

Cláusula Primeira – Da Correção

Com base na justificativa apresentada pela secretaria municipal de engenharia e obras, fica corrigida as Cláusulas Terceira e Cláusula Quarta do termo de aditamento nº 03/2024, assim como os anexos I e II do termo, passando a vigor conforme segue:

Cláusula Terceira – Da Supressão

Com base na Lei 8.666/93 no seu artigo 65, inciso I, fica suprimido o valor de R\$ 62.578,84 (sessenta e dois mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), passando o valor total do contrato de R\$ 1.140.332,56 (um milhão cento e quarenta mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos) para R\$ 1.077.753,72 (um milhão setenta e sete mil setecentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos).

Cláusula Quarta – Do Acréscimo

Com base na Lei 8.666/93 no seu artigo 65, inciso I, fica acrescido o valor de R\$ 283.816,31 (duzentos e oitenta e três mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), passando o valor total do contrato de R\$ 1.077.753,72 (um milhão setenta e sete mil setecentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos) para R\$ 1.361.570,03 (um milhão trezentos e sessenta e um mil quinhentos e setenta reais e três centavos).

Cláusula Segunda - Da Vigência

Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo. Assim, por estarem certos e ajustados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do Termo de Contrato e do presente Termo, firmam-no em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Pato Branco, 09 de Julho de 2024.

Município de Pato Branco – Contratante

Robson Cantu – Prefeito

ARTEPI ENGENHARIA LTDA - Contratado

Mairy Walter Tramontin – Representante Legal



Anexo I do termo de aditamento n° 03/2024 corrigido - Supressão

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CENTRO DE EVENTOS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SUPRESSÕES CENTRO DE EVENTOS	MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO - PR
			BDI 1 20,56%
			BDI 2 11,70%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SUPRESSÕES CENTRO DE EVENTOS										
1.			SUPRESSÕES CENTRO DE EVENTOS						62.578,84	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINAIS						14.458,95	
1.1.1.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF: 04/2016	M2	6,00	994,36	BDI 1	1.198,80	7.192,80	RA
1.1.2.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF: 02/2016	M2	6,00	1.004,50	BDI 1	1.211,03	7.266,15	RA
1.2.			PORTAS CORTA-FOGO						20.151,20	
1.2.1.	Composição	135	PORTA CORTA FOGO DUPLA 200X230 P-90 COM BANDEIRA FIXA DE 200X20. COM BARRAS ANTI-PÂNICO E FECHADURA DE ACESSO EXTERNO, SISTEMA DE FIXAÇÃO DOS CONTRAMARCOS APARAFUSADOS. AS FOLHAS DEVERAM FICAR ABERTAS, ATRAVÉS DE BRAÇO MECÂNICO COM ELETROIOMÁ E FONTE INTERLIGADOS AO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, E SISTEMA DE DECHAMENTO AUTOMÁTICO COM MOLA AÉREA E SELECIONADOR DE FOLHAS, COR PRETA E PELÍCULA DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,24	8.785,98	BDI 1	10.592,38	2.542,17	RA
1.2.2.	Composição	144	CONJUNTO DE 3 PORTAS CORTA FOGO DUPLA 200X230 P-90 COM BANDEIRA FIXA DE 200X70. BARRA ANTI-PÂNICO E FECHADURA DE ACESSO EXTERNO, SISTEMA DE FIXAÇÃO DOS CONTRAMARCOS APARAFUSADOS, COM PILAR DE REFORÇO ENTRE AS PORTAS. AS 6 FOLHAS DEVERAM FICAR ABERTAS ATRAVÉS DE BRAÇO MECÂNICO COM ELETROIOMÁ E FONTE INTERLIGADOS AO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, E SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM MOLA AÉREA E SELECIONADOR DE FOLHAS, COR PRETA E PELÍCULA DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,47	27.265,55	BDI 1	32.871,35	15.337,77	RA
1.2.3.	Composição	173	PORTA CORTA FOGO DUPLA 200X230 P-90 COM BANDEIRA FIXA DE 200X70 E FECHADURA DE ACESSO EXTERNO, SISTEMA DE FIXAÇÃO DOS CONTRAMARCOS APARAFUSADOS. AS FOLHAS DEVERAM FICAR ABERTAS, ATRAVÉS DE BRAÇO MECÂNICO COM ELETROIOMÁ E FONTE INTERLIGADOS AO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, E SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM MOLA AÉREA E SELECIONADOR DE FOLHAS, COR PRETA E PELÍCULA DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,23	8.075,11	BDI 1	9.735,35	2.271,26	RA
1.3.			DIVISÓRIAS DE GESSO						27.770,60	
1.3.1.	Composição	136	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO TRRF 60 MIN, COR ROSA, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS.	M2	180,24	127,80	BDI 1	154,08	27.770,60	RA
1.4.			PINTURA PORTAS DE CORRER						198,08	
1.4.1.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF: 01/2021	M2	10,08	16,30	BDI 1	19,65	198,08	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PATO BRANCO - PR
Local
sexta-feira, 5 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDA ZIANNI MANARIM
CREA/CAU: CREA 107.389/D
ART/RRT: 0



Documento assinado digitalmente
FERNANDA ZIANNI MANARIM
Data: 17/06/2024 17:42:27-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Anexo II do termo de aditamento nº 03/2024 corrigido – Acréscimo

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR 0 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE EVENTOS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PATO BRANCO - PR
			BDI 1 20,56%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									283.816,31	
1.			CENTRO DE EVENTOS - ADITIVO RETIFICADO						-	283.816,31
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						-	17.228,80
1.1.0.1.	Composição	132	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (INCLUINDO ENGENHEIRO 30H/SEMANAIS, MESTRE DE OBRA 30H/SEMANAIS E APONTADOR 30H/SEMANAIS)	%	40,00	357,27	BDI 1	430,72	17.228,80	RA
1.2.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CASA DE BOMBA DE INCÊNDIO						-	72.468,99
1.2.0.1.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	64,00	8,23	BDI 1	9,92	634,88	RA
1.2.0.2.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	64,00	23,99	BDI 1	28,92	1.850,88	RA
1.2.0.3.	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF. 08/2020	M3	8,00	216,44	BDI 1	260,94	2.087,52	RA
1.2.0.4.	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	480,00	86,77	BDI 1	104,61	50.212,80	RA
1.2.0.5.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	160,00	48,61	BDI 1	58,60	9.376,00	RA
1.2.0.6.	Composição	174	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	8,47	BDI 1	10,21	61,26	RA
1.2.0.7.	Composição	175	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	6,17	BDI 1	7,44	14,88	RA
1.2.0.8.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	100,00	17,46	BDI 1	21,05	2.105,00	RA
1.2.0.9.	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	633,47	BDI 1	763,71	763,71	RA
1.2.0.10.	Composição	189	QUADRO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO - MONTAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.445,97	BDI 1	5.360,06	5.360,06	RA
1.3.			FECHAMENTO EM GESSO PARTE SUPERIOR DAS PORTAS CORTA-FOGO						-	6.678,11
1.3.0.1.	Composição	136	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO TRRF 60 MIN, COR ROSA, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS.	M2	28,60	127,80	BDI 1	154,08	4.406,69	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR 0 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE EVENTOS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PATO BRANCO - PR
			BDI 1 20,56%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									283.816,31	
1.3.0.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	57,20	2,93	BDI 1	3,53	201,92	RA
1.3.0.3.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 09/2016	M2	57,20	13,71	BDI 1	16,53	945,52	RA
1.3.0.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	57,20	16,30	BDI 1	19,65	1.123,98	RA
1.4.			RECOMPOSIÇÃO DO FORRO EM GESSO DAS DUAS SALAS MULTIUSO						-	8.708,29
1.4.0.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	54,65	1,81	BDI 1	2,18	119,14	RA
1.4.0.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	81,98	2,42	BDI 1	2,92	239,38	RA
1.4.0.3.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_PS	M2	54,65	72,95	BDI 1	87,95	4.806,47	RA
1.4.0.4.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	54,65	3,40	BDI 1	4,10	224,07	RA
1.4.0.5.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	54,65	24,11	BDI 1	29,07	1.588,68	RA
1.4.0.6.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	54,65	17,23	BDI 1	20,77	1.135,08	RA
1.4.0.7.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	32,79	15,06	BDI 1	18,16	595,47	RA
1.5.			RAMPA DE CONCRETO REVESTIDA DE GRANITO						-	2.038,22
1.5.0.1.	Composição	184	RAMPA DE CONCRETO REVESTIDA DE GRANITO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UNID.	1,00	1.690,63	BDI 1	2.038,22	2.038,22	RA
1.6.			LUMINÁRIAS DE BALIZAMENTO						-	11.085,20
1.6.0.1.	Composição	199	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA SLIM FU 50X25 CM VERDE C/ SELETOR E ADESIVO	UN	40,00	229,87	BDI 1	277,13	11.085,20	RA
1.7.			READEQUAÇÃO E MELHORIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA						-	133.960,26
1.7.1.			Paredes Divisórias						-	20.614,02
1.7.1.1.	SINAPI	96361	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF. 06/2017_PS	M2	66,60	150,16	BDI 1	181,03	12.056,60	RA
1.7.1.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	133,20	2,93	BDI 1	3,53	470,20	RA
1.7.1.3.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	133,20	13,75	BDI 1	16,58	2.208,46	RA
1.7.1.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	133,20	15,06	BDI 1	18,16	2.418,91	RA
1.7.1.5.	SINAPI	96688	RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF. 09/2020	M	51,44	55,79	BDI 1	67,26	3.459,85	RA
1.7.2.			Recomposição do forro em gesso para readequação das luminárias						-	4.039,40



CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE EVENTOS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PATO BRANCO - PR
			BDI 1 20,56%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									283.816,31	
1.7.2.1.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	M2	10,00	72,95	BDI 1	87,95	879,50	RA
1.7.2.2.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	10,00	3,40	BDI 1	4,10	41,00	RA
1.7.2.3.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	10,00	24,11	BDI 1	29,07	290,70	RA
1.7.2.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	117,50	17,23	BDI 1	20,77	2.440,48	RA
1.7.2.5.	Composição	201	REALIZAÇÃO DE LUMINÁRIAS PLAFON LED	UNID.	12,00	26,80	BDI 1	32,31	387,72	RA
1.7.3.			Portas						9.051,24	
1.7.3.1.	SINAPI	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	1.214,10	BDI 1	1.463,72	8.782,32	RA
1.7.3.2.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	3,96	31,51	BDI 1	37,99	150,44	RA
1.7.3.3.	SINAPI	102227	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,96	24,82	BDI 1	29,92	118,48	RA
1.7.4.			Ar Condicionado						53.957,68	
1.7.4.1.	Composição	182	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	32,76	BDI 1	39,50	1.185,00	RA
1.7.4.2.	Composição	190	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00	28,97	BDI 1	34,93	1.571,85	RA
1.7.4.3.	Composição	191	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	29,24	BDI 1	35,25	1.057,50	RA
1.7.4.4.	Composição	192	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE, DN 5/8", E= 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00	47,07	BDI 1	56,75	2.553,75	RA
1.7.4.5.	SINAPI	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	124,00	30,82	BDI 1	37,16	4.607,84	RA
1.7.4.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	3,95	BDI 1	4,76	1.428,00	RA
1.7.4.7.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	3,29	BDI 1	3,97	2.382,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE EVENTOS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PATO BRANCO - PR
			BDI 1 20,56%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									283.816,31	
1.7.4.8.	Composição	181	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETTE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A - SELO O PROCEL, GAS R410A, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	15.190,03	BDI 1	18.313,10	36.626,20	RA
1.7.4.9.	Composição	193	SUORTE EM AÇO PARA EVAPORADORA	UN	2,00	847,11	BDI 1	1.021,28	2.042,56	RA
1.7.4.10.	Composição	194	SUORTE EM AÇO PARA APOIO DAS CONDENSADORAS	UN	2,00	208,60	BDI 1	251,49	502,98	RA
1.7.5.			Instalações Elétricas						46.297,92	
1.7.5.1.	Composição	126	LUMINÁRIA PLAFON LED EMBUTIR QUADRADO BRANCO 40X40 - 36W - TEMPERATURA 0500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	123,33	BDI 1	148,69	2.676,42	RA
1.7.5.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.150,00	3,95	BDI 1	4,76	10.234,00	RA
1.7.5.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.300,00	6,00	BDI 1	7,23	23.859,00	RA
1.7.5.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	950,00	8,32	BDI 1	10,03	9.528,50	RA
1.8.			MOCHETA PARA TUBULAÇÃO PLUVIAL						654,81	
1.8.0.1.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,50	110,35	BDI 1	133,04	66,52	RA
1.8.0.2.	Composição	154	REQUADRO E ACABAMENTO PARA PAREDE DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO	M	20,00	21,73	BDI 1	26,20	524,00	RA
1.8.0.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,68	2,93	BDI 1	3,53	5,93	RA
1.8.0.4.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,68	13,75	BDI 1	16,58	27,85	RA
1.8.0.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,68	15,06	BDI 1	18,16	30,51	RA
1.9.			SISTEMA DE ELETROIMÃS PARA PORTA CORTA-FOGO						30.995,63	
1.9.0.1.	Composição	185	QUADRO DE ACIONAMENTO DOS ELETROIMÃS - MONTAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.906,66	BDI 1	7.121,07	7.121,07	RA
1.9.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.800,00	3,95	BDI 1	4,76	13.328,00	RA
1.9.0.3.	Composição	202	BRAÇOS DE FIXAÇÃO PARA ELETROIMÃS EM FERRO GALVANIZADO	UNID.	16,00	546,75	BDI 1	659,16	10.546,56	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE EVENTOS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PATO BRANCO - PR
			BDI 1 20,56%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									283.816,31

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PATO BRANCO - PR
Local
segunda-feira, 17 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDA ZIANNI MANARIM
CREA/CAU: 107.389/D
Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDA ZIANNI MANARIM
Data: 17/06/2024 17:42:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RECURSO

Assinado por 1 pessoa: ROBSON CANTU
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/F41E-ADED-21C4-627E> e informe o código F41E-ADED-21C4-627E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F41E-ADED-21C4-627E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROBSON CANTU (CPF 441.XXX.XXX-68) em 09/07/2024 17:08:56 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/F41E-ADED-21C4-627E>