



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ABRIGO DE ÔNIBUS	INÍCIO DE OBRA 30/06/23	
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA NEVES ENGENHARIA – PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	CNPJ 41.171.531/0001-24	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 30/06/2023 a 11/12/2023	Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: ABRIGO DE ÔNIBUS					TOTAL:	-	100,00	100,00	-	43.692,00	43.692,00
1.	EMPENHO 10076			43.692,00	-	100,00	100,00	-	43.692,00	43.692,00	
1.1.	ABRIGO DE ÔNIBUS			43.692,00	-	100,00	100,00	-	43.692,00	43.692,00	
1.1.1.	Abrigo de ônibus - dimensão aproximada 3100 MM X 1700 MM X 2500 MM Estrutura: Estrutura Metálica pintura esmalte e fundo anticorrosivo. Vidros: Os vidros deverão ser temperados 10 mm.			43.692,00	-	100,00	100,00	-	43.692,00	43.692,00	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO/PR

Local

segunda-feira, 8 de janeiro de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JAKELINE LOUREIRO

Profissão: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU: CREA-PR 185508/D

ART/RRT: 0

JAKELINE
LOUREIRO:0
9802974943

Assinado de forma
digital por JAKELINE
LOUREIRO:09802974943
Dados: 2024.01.08
09:26:33 -03'00'



Implantação de Registro de Preços para futura e fracionada aquisição e instalação de 90 (noventa) Abrigos para pontos de ônibus em diversos locais do Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Engenharia e Obras, Departamento de Trânsito e Setor de Transporte Coletivo.
Empenho N° 010076/2023 – 4 abrigos de Passageiros: R CURITIBA, 50 - R CURITIBA, 310 - R CURITIBA, 572 - R ANGELO GABRIEL, 656.

ATA de Registro de Preços de N° 120/2023

Relatório de Medição n° 01

Empresa Contratada: **NEVES ENGENHARIA – PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**

Responsável: . **Matheus Henrique Neves da Silva**

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:





Conforme ATA, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados. Se, durante o recebimento definitivo, for constatado que os materiais foram entregues de forma incompleta, com qualidade e quantidade inferior à contratada, apresentando defeitos ou em desacordo com as especificações da aquisição, a Contratada se obriga a substituir os bens em desacordo ou entregar os bens remanescentes às suas expensas, após a notificação da Contratada, sendo interrompido o prazo de recebimento definitivo até que seja sanada a situação. A Contratada deverá reparar corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, os materiais que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, em um **prazo máximo de 10 (dez) dias**.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados no valor de **R\$ 43.692,00**.

Pato Branco, 11 de dezembro de 2023.

JAKELINE
LOUREIRO:0
9802974943

Assinado de forma
digital por JAKELINE
LOUREIRO:09802974943
Dados: 2024.01.08
09:27:18 -03'00'

JAKELINE LOUREIRO
Engenheira Civil
CREA-PR 185508/D