



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

ANO	2023	PARCELA	03
SAM	70	LOTE	1

CONTRATO DE EMPREITADA

Nº	33/2023	DATA	14/03/2023
----	---------	------	------------

DATA DA MEDIÇÃO:	06/03/2024
------------------	------------

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SFM

EMPRESA: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - ADITIVO 01

ORÇAMENTO

ADITIVOS

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO				% Executada
				QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS	
		ADITIVOS DRENAGEM / PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ						
1		BASE / SUB-BASE ENTRADA EMPRESA - FARINELA				R\$ 3.415,20		
		Regularização em compactação do subleito 100% PN	m2	40,00	4,57	182,80		100%
531000A	DER	Brita Graduada	m3	8,00	242,23	1.937,84		100%
531000A	DER	Macadame Hidráulico	m3	6,00	215,76	1.294,56		100%
1		BASE / SUB-BASE REFORÇO CABECEIRA DA GALERIA				R\$ 6.602,26		
531000A	DER	Macadame Hidráulico	m3	30,60	215,76	6.602,26		100%
1		BASE / SUB-BASE REFORÇO EM FRENTE A HONDA (SOLO SEM SUSTENTAÇÃO)				R\$ 50.487,84		
531000A	DER	Macadame Hidráulico	m3	234,00	215,76	50.487,84		100%
10		SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM - DRENO TREVO DE ACESSO				R\$ 3.503,25		
SICRO-PR-ABR		Dreno superficial - DSS 04 - Tubo de concreto perfurado e brita comercial	m	45,00	77,85	3.503,25		100%
10		SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM - ESQUINA CENTER				R\$ 452,32		
	1	Substituição de boca de lobo, inclui retirada da BL existente, nivelamento e instalação de nova grade de ferro	un	1,00	452,32	452,32		100%
10		SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM - DRENO ESQUINA OLAVO BILAC				R\$ 778,50		
SICRO-PR-ABR		Dreno superficial - DSS 04 - Tubo de concreto perfurado e brita comercial	m	10,00	77,85	778,50		100%
10		DRENAGEM - BL ESQUINA RUA PIAUI				R\$ 1.850,66		
BLSM120	DER	B.L. Simples pré-moldado H até 1,20 m	un	1,00	1.850,66	1.850,66		100%
10		DRENAGEM - BL PROX ESTACA 40				R\$ 452,32		
		Substituição de boca de lobo, inclui retirada da BL existente, nivelamento e instalação de nova grade de ferro	un	1,00	452,32	452,32		100%
10		SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM - DRENO DE ALIVIO PARA REFORÇO DE RACHAO				R\$ 6.228,00		
SICRO-PR-ABR		Dreno superficial - DSS 04 - Tubo de concreto perfurado e brita comercial	m	80,00	77,85	6.228,00		100%
		DRENAGEM - CONCRETO TUBULAÇÃO				R\$ 5.272,06		
605800	DER	Concreto Fck = 25 Mpa, preparo em betoneira e lanç.	m³	8,00	659,01	5.272,06		100%
10		DRENAGEM - ESTACA 10 A ESTACA 15				R\$ 5.170,49		
531000A	DER	Macadame Hidráulico	m3	17,69	215,76	3.816,79		100%
610400C	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço c/ Armação simples CA-1	m	10,00	135,37	1.353,70		100%
10		DRENAGEM - ESTACA 1 A ESTACA 6				R\$ 3.134,99		
531000A	DER	Macadame Hidráulico	m3	14,53	215,76	3.134,99		100%
10		DRENAGEM - REDE PARA INTERLIGAÇÃO LOCALIZADA NO ALINHAMENTO PREDIAL BL 01 A BL 04				R\$ 2.165,92		

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO				% Executada
				QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS	
610400C	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço c/ Armação simples CA-1	m	16,00	135,37	2.165,92		100%
10		DRENAGEM - BL ESTACA 50 (FRENTE LOJA DE ESTOFADOS)					R\$ 1.850,66	
BLSM120	DER	B.L. Simples pré-moldado H até 1,20 m	un	1,00	1.850,66	1.850,66		100%
		ADITIVOS PASSEIO PÚBLICO						
5		MEIO-FIO E SARJETA					R\$ 128.998,66	
534906L		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	1.173,89	86,88	101.987,56		100%
98504		Plantio de Grama em placas	m2	281,00	12,88	3.619,28		100%
605000I		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	un	7,00	523,52	3.664,64		100%
101862		Reassentamento de blocos retangular para piso intertravado, espessura de 6cm, em calçada, com	m2	477,54	41,31	19.727,18		100%
VALOR TOTAL DO ADITIVO 01							R\$ 220.363,13	
VALOR DESTA MEDIÇÃO							R\$ 220.363,13	

Documento assinado digitalmente



FERNANDA ZIANNI MANARIM

Data: 15/04/2024 16:14:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng. Civil Fernanda Zianni Manarim
Fiscal da Obra - CREA PR 107.389/D

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

MUNICÍPIO PATO BRANCO-PR

PROJETO/LOTE 70

PROGRAMA PARANÁ URBANO

CONTRATADA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA

CONTRATO Nº 33/2023

OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execução de Pavimentação asfáltica de vias urbanas, com área de 28.745,10 m², sendo 10.917,62m² de recape asfáltico em CBUQ e 17.827,48m² de pavimentação asfáltica em CBUQ, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e subbase, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. Trecho: Av Tupi (entre Rua Osvaldo Aranha e Viaduto do Patinho - BR 158), com recursos provenientes do Contrato de Financiamento nº 4399/2022, celebrado entre a Agência Fomento Paraná S.A e o Município de Pato Branco por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas - SEDU, e do Serviço Social Autônomo Paranaidade, em atendimento as necessidades da Secretaria de Engenharia e Obras, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n.º 19/2022, fornecida pelo CONTRATANTE.

MEDIÇÃO Nº 03

DATA DA VISTORIA: 06/03/2024

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 05/09/2023 até 06/03/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS




1 - PLACA DA OBRA ATUALIZADA



2 - DETALHE DA PLACA DA OBRA (QR CODE)



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
 46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br




MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS



3 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



4 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER




5 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



6 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



7 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



8 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER




9 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



10 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER


Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
 46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br



11 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



12 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



13 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



14 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



15 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



16 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER

Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br



17 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



18 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



19 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



20 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



21 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



22 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER

Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
 46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br




23 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



24 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



25 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



26 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



27 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



28 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER

Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br



29 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



30 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



31 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



32 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



33 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



34 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



35 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER



36 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ / PAVER

Pato Branco, 06 de Março de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDA ZIANNI MANARIM**
Data: 14/03/2024 19:26:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernanda Zianni Manarim
CREA-PR 107.389/D
ART 1720232167226