

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2024

Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Empreitada Por Preço Global nº 194/2023/GP, que entre si celebram o *Município de Pato Branco* e *VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA*, na forma que segue.

Pelo presente Termo, **Município de Pato Branco**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP: 85.501-064 em Pato Branco - PR, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. **Robson Cantu**, brasileiro, portador do RG nº 1.816.183-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 441.436.649-68, residente e domiciliado na Rua Argentina n.º 02, Apto 702, Bairro Jardim das Américas, CEP 85.502-040, em Pato Branco - PR, de ora em diante denominado **CONTRATANTE**, e **VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.244.460/0001-44, Inscrição Estadual: Isento, com sede na Rua Pedro Ramires de Mello, nº 47, Sala 05, Bairro Centro, no município de Pato Branco/PR, CEP 85501-250, Telefone (46) 3225-0009, (46) 99914-6321, E-mail: patricianhascimeneto@vmtconstrutora.com.br, neste ato representada pelo Sr. **Valmir Tartari**, brasileiro, inscrito no CPF nº 604.464.631-91, portador do RG nº 6.601.068-6 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Silveira Martins, nº 574, Bairro Vila Isabel, no município de Pato Branco/PR, CEP 85504-295, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, têm certo e ajustado o aditamento ao *Contrato de Empreitada Por Preço Global nº 194/2023*, oriundo da **Concorrência nº 08/2023, Processo nº 198/2023**, que tem por objeto a execução de serviços de recapeamento asfáltico sobre pavimento poliédrico e pavimento asfáltico com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) nas Ruas Pioneiro Avelino A. Chiochetta, Maria Daminelli Marini e Travessa Ademar Cantu no Parque Industrial Eduardo Daggios, com área de 11.078,00m², nas Ruas A, B e C do Parque Industrial CETIS, com área de 3.603,00m² e nas Ruas Getúlio Dal Pasqualle, Ulisses Viganó, Pedro Detoni e Avenida Piacentini no Parque Industrial TheófiloPetrycoski, com área de 13.524,00m², totalizando uma área de 28.205,00m², atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Engenharia e Obras, de acordo com a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Engenharia e Obras no Processo Administrativo nº 1.630/2024, conforme segue:

Cláusula Primeira - Do Valor

Com base na Lei Federal n.º 8.666/93, especialmente em seu Art. 65, inciso I, alínea “a” e “b” as partes pactuam:

- Acréscimo no valor de R\$ 129.732,26 (cento e vinte e nove mil setecentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos) conforme anexo I;
- Supressão no valor de R\$ 207.676,07 (duzentos e sete mil seiscentos e setenta e seis reais e sete centavos).
- Passando o valor total do contrato de R\$ 3.430.684,51 (três milhões quatrocentos e trinta mil seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) para R\$ 3.352.740,70 (três milhões trezentos e cinquenta e dois mil setecentos e quarenta reais e setenta centavos).

Cláusula Segunda - Vigência

Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo.

Assim, por estarem certos e ajustados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do Termo de Contrato e do presente Termo, firmam-no em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Pato Branco, 03 de Abril de 2024.

Município de Pato Branco – Contratante

Robson Cantu – Prefeito

VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA - Contratada

Valmir Tartari – Representante Legal



ANEXO I - ACRÉSCIMO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATÓ BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARQUES INDUSTRIAIS - ADITIVO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-23 (N DES.)	NOME DA EMPRESA VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 194/2023

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARQUES INDUSTRIAIS - ADITIVO									129.732,26	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO - ADITIVO					-	129.732,26	
1.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	129.732,26	
1.1.1.	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	795,38			17,92	14.253,21	RA
1.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.589,13			2,89	39.272,59	RA
1.1.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.905,00			3,24	6.172,20	RA
1.1.4.	Composição	05	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (REF. SINAPI 96399)	M3	381,00			18,68	7.117,08	RA
1.1.5.	Composição	06	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE. (REF. SINAPI 96396)	M3	329,85			17,32	5.713,00	RA
1.1.6.	Composição	03	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	17.127,00			3,34	57.204,18	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PATÓ BRANCO/PR
Local

terça-feira, 30 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: DANIEL PARCIANELLO
CREA/CAU: SC-720406/D
ART/RRT: 1720240636906

← RECURSO



ANEXO I - SUPRESSÃO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATÓ BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARQUES INDUSTRIAIS - GLOSA	
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-23 (N DES.)	NOME DA EMPRESA VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Nº CTEF 194/2023

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARQUES INDUSTRIAIS - GLOSA									207.676,07	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO - GLOSA					-	207.676,07	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	207.676,07	
1.1.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	16.005,00			9,48	151.727,40	RA
1.1.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.127,83			2,12	4.511,00	RA
1.1.3.	Composição	02	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	5.133,50			10,02	51.437,67	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PATÓ BRANCO/PR
Local

terça-feira, 30 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DANIEL PARCIANELLO
CREA/CAU: SC-720406/D
ART/RRT: 1720240636906





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 52C4-266F-822D-47C5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROBSON CANTU (CPF 441.XXX.XXX-68) em 03/04/2024 10:09:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/52C4-266F-822D-47C5>