



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Engenharia e
Obras

Rua Ararigbola, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharla@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Pato Branco, 25 de Agosto de 2022.

LAUDO DE LIBERAÇÃO

DANIEL PARCIANELLO
Secret. Engenharia e Obras

SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº 26.499.438/0001-50
Contrato nº 32/2022/GP - ADITIVO 01

ADITIVO 01 - Execução de serviços de pavimentação asfáltica sobre pavimento poliédrico com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em trechos das Ruas Baldoino Dartora, Nelson Formigueri, Princesa Isabel, Jandir A. Perusso, Claudir Oldoni, João Picolo, Artibano Tacon, Natalício Fischer, João Cadorin, Jaury Heitor de Souza e Marcelino Parzianelo, com área total de 10.880,31m².

CONTRATO	100%		87.336,63	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar em 25/08/2022	100,00%	87.336,63	0,00%	R\$ -

Valor a ser liberado em 25/08/2022	R\$ 87.336,63
---	----------------------

Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, recebimento de obras, materiais e produtos, serviços de Engenharia e mão de obra (Decreto Nº 8.303 de 04/05/2018)

Fernanda Zianni Manarim

Jorge Eduardo Chioqueta

Município de Pato Branco
Recebido na Central de Compras
30 AGO 2022



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0		MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	ASFALTO RECURSO PRÓPRIO	0	0

Medição: 1 Período: 03/05/2022 a 25/08/2022 % Realizado Período: 100,00% % Realizado Acum.: 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Rua Marcelino Pariziano																									
2	Rua João Pícolo																									
3	Rua Jaury																									
4	Helton de Souza																									
5	Rua Jandir A. Ferrusso																									
6	Rua Balduino Dattora																									
7	Rua Claudir Oidoni																									
8	Rua João Cadorin																									
9	Rua Princesa Isabel																									
10	Rua Nelson Formighieri																									
11	Rua Artibano Tacon																									
12	Rua Natalio Fischer																									

2	SUB-BASE E BASE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Data das Medições												
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos												
25/08/2022												
Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
R\$	87.336,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
R\$	87.336,63	87.336,63	87.336,63	87.336,63	87.336,63	87.336,63	87.336,63	87.336,63	87.336,63	87.336,63	87.336,63	

PATO BRANCO/PR

Local

quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: FERNANDA ZIANNI MANARIM
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: PR-107.389/D
ART/IRRT: 1720213183327

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2022

Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Empreitada por Preço Global nº 32/2022/GP, que entre si celebram o **Município de Pato Branco e Sudopav Construtora EIRELI**, na forma que segue:

Pelo presente Termo, de um lado o **Município de Pato Branco**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **Robson Cantu**, brasileiro, portador do RG nº 1.816.183-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 441.436.649-68, residente e domiciliado na Rua Argentina nº 02, Apto 702, Bairro Jardim das Américas, CEP 85.502-040, em Pato Branco - PR, denominado como **CONTRATANTE, Sudopav Construtora EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.499.438/0001-50, Inscrição Estadual nº 9073739591, com sede Rodovia BR 158, KM 499,2 s/n, CEP 85.550-000 em Pato Branco/PR, Telefone (46) 3224-1715, e-mail neste ato representada por **Rodrigo Siliprandi**, inscrito no CPF nº 638.302.999-15, portador do RG nº 4.566.462-7, residente e domiciliado em Pato Branco/PR, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, tem certo e ajustado o Termo de Aditamento ao Contrato de Empreitada por Preço Global nº 01/2022, contrato oriundo do edital de **Edital de Concorrência nº 03/2021, Processo nº 259/2021**, que tem por objeto a execução de serviços de pavimentação asfáltica sobre pavimento poliédrico com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em trechos das Ruas Baldoino Dartora, Nelson Formigueri, Princesa Isabel, Jandir A. Perusso, Claudir Oldoni, João Picolo, Artibano Tacon, Natalício Fischer, João Cadorin, Jaury Heitor de Souza e Marcelino Parzianelo, com área total de 10.880,31m², atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras, conforme solicitação apresentada no protocolo nº 448530/2022.

Cláusula Primeira - Do Valor

Com base na Lei Federal nº 8.666/93, especialmente em seu Art. 65, I, § 1º e 2º, e considerando a justificativa levada a termo no processo nº 448530/2022; as partes pactuam o acréscimo no valor de R\$ **87.336,63** (oitenta e sete mil trezentos e trinta e seis reais com sessenta e três centavos) conforme Anexo I, passando o valor total do contrato de R\$1.366.704,73 (Um milhão trezentos e sessenta e seis mil setecentos e quatro reais com setenta e três centavos) para R\$ 1.454.041,36 (Um milhão quatrocentos e cinquenta e quatro mil quarenta e um reais com trinta e seis centavos).

Cláusula Segunda – Da Dotação Orçamentária

Para suporte da despesa será utilizada a seguinte Dotação Orçamentária: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS - Unidade Orçamentária: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - 154510019.1.001000 Pavimentação e Conservação de vias urbanas - 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte: 0 - Recursos Ordinários (Livres) - Despesa: 397 – Desdobramento: 8932.

Cláusula Terceira- Da Vigência

Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitam com o presente Termo. Assim, por estarem certos e ajustados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do Termo de Contrato e do presente Termo, firmam-no em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Pato Branco, 03 de maio de 2022

Município de Pato Branco - Contratante
Robson Cantu - Prefeito

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado de forma digital por
RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2022.05.09 09:20:13 -03'00'

Sudopav Construtora EIRELI - Contratada
Rodrigo Siliprandi - Representante Legal



PREFEITURA DE
PATÓ BRANCO

CABINETE DO PREFEITO

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

ANEXO I

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 MUNICÍPIO DE PATÓ BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ASFALTO RECURSO PRÓPRIO	BDI 1 20.00%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF PATÓ BRANCO/PR			

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO									
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO						87.336,63
1.1.			SUB-BASE E BASE						87.336,63
1.1.1.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	1.320.09	8,37	BDI: 1	7,64	10.085,48
1.1.2.	SINAPI	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 50 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30.962.27	1,74	BDI: 1	2,09	77.251,14

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PATÓ BRANCO/PR

Local

quinta-feira, 10 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FERNANDA ZIANNI MANARIM

CREA/CAU: PR-107.388/D

ART/RRT: 172921318327



MUNICÍPIO DE

PATO BRANCO

Secretaria de Engenharia e Obras

Rua Ararigbola, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Execução de serviços de pavimentação asfáltica sobre pavimento poliédrico com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em trechos das Ruas Baldoino Dartora, Nelson Formigueri, Princesa Isabel, Jandir A. Perusso, Claudir Oldoni, João Picolo, Artibano Tacon, Natalício Fischer, João Cadorin, Jaury Heitor de Souza e Marcelino Parzianelo, com área total de 10.880,31m².

CONTRATO Nº32/2022/GP

Aditivo 01

Relatório de Medição nº 01

Empresa Contratada: Sudopav Construtora Eireli

Responsável: Rodrigo Siliprandi

[illegible]











17 de mar de 2022 10:24:18
-26°16'25"S -52°40'48"W
Rua Claudir Oldoni



14 de abr de 2022 11:15:53
-26°16'24,885"S -52°40'47,62"W
Rua Claudir Oldoni











Conforme Cláusula Décima Primeira do referido contrato, a contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 87.336,63.

Pato Branco, 25 de Agosto de 2022.



Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil
CREA-PR 107.389/D