

Memorando 10- 1.835/2022

De: Liciane P. - SAF-SLIC-HM

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Robson C.

Data: 26/05/2022 às 16:43:03

Setores envolvidos:

GAB, SAF-SLIC-HM

Documentos para assinatura

—
Liciane Cristina Puttkamer
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Anexos:

153_2021_Adt_02_Somar_Engenhari_ACRESCIMO.pdf

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02/2022

Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 153/2021/GP, que entre si celebram o **Município de Pato Branco e Somar Engenharia e Construtora Eireli**, na forma que segue.

Pelo presente Termo, de um lado o **Município de Pato Branco**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro à Rua Caramuru, nº 271, centro, em Pato Branco - PR, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. **Robson Cantu**, brasileiro, portador do RG nº 1.816.183-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 441.436.649-68, residente e domiciliado na Rua Argentina nº 02, Apto 702, Bairro Jardim das Américas, CEP 85.502-040, em Pato Branco - PR, de ora em diante denominado **CONTRATANTE**, e **Somar Engenharia e Construtora Eireli**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.831.067/0001-17, Inscrição Estadual nº 25513124-0, com sede na Rua Venezuela, nº 110, Bairro Jardim das Américas, CEP 85.502-030 em Pato Branco/PR, Telefone (46) 99923-4000 / (46) 99907-0355, e-mail: casapronta.gg.construtora@gmail.com, neste ato representada por **Cleusa Regina Andreola Panisson**, inscrita no CPF nº 626.996.879-7, portador do RG nº 14.414.673-5, residente e domiciliado em Pato Branco/PR, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, tendo certo e ajustado o Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 49/2020/GP, oriundo do **Tomada de Preços nº 08/2021, Processo nº 174/2021**, que tem por objeto a Execução da Reforma e Ampliação da Brinquedoteca e Construção de duas salas de aula no pátio interno da escola municipal Olavo Bilac, localizada na Rua Industrial, nº 200, Bairro Industrial, Pato Branco - PR (com área total de 243,36 m², sendo 143,87 m² área de reforma e 102,49 m² a área de construção, e (ii) **Lote 2** - Execução dos serviços de: Cercamento de 6 (seis) Escolas Municipais e 5 (cinco) CMEIs do município de Pato Branco com muro palito de concreto armado em forma de lápis, com área total de 1.472,80 metros lineares, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, conforme solicitação apresentada no protocolo 452248/2022.

Cláusula Primeira - Do Valor

Com base na Lei Federal nº 8.666/93, especialmente em seu Art. 65, I, § 1º e 2º, e considerando a justificativa levada a termo no processo nº 452248/2022; as partes pactuam o acréscimo de valor para os seguintes lotes:

- **Lote 1** - no valor de R\$ **13.112,62** (treze mil cento e doze reais com sessenta e dois centavos), passando o valor total do item 1 **para** R\$ 264.178,97 (duzentos e sessenta e quatro mil cento e setenta e oito reais com noventa e sete centavos).
- **Lote 2** - no valor de R\$ **227.528,44** (duzentos e vinte sete mil quinhentos e vinte e oito reais com quarenta e quatro centavos), passando o valor total do item 2 **para** R\$ 1.508.984,21 (um milhão quinhentos e oito mil novecentos e oitenta e quatro reais com vinte e um centavos).

Cláusula Segunda – Da Dotação Orçamentária

Para suporte da despesa será utilizada a seguinte Dotação Orçamentária: 07.02 Departamento Administrativo Fonte: 1044 - Ação 1041 – Despesa 1670 – Desdobramento 8717.

Cláusula Terceira - Vigência

Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo. Assim, por estarem certos e ajustados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do Termo de Contrato e do presente Termo, firmam-no em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Pato Branco, 25 de maio de 2022.

Município de Pato Branco – Contratante
Robson Cantu – Prefeito

SOMAR ENGENHARIA E
CONSTRUTORA
EIRELI:07831067000117
Somar Engenharia e Construtora Eireli - Contratada
Cleusa Regina Andreola Panisson – Representante Legal

Assinado de forma digital por SOMAR
ENGENHARIA E CONSTRUTORA
EIRELI:07831067000117
Dados: 2022.05.30 14:47:56 -03'00'



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2870-0DBC-19C4-878E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROBSON CANTU (CPF 441.XXX.XXX-68) em 27/05/2022 10:16:38 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/2870-0DBC-19C4-878E>

Handwritten signature



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO N/A	Nº SICONV N/A	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO OLAVO BILAC				Grau de Sigilo #PÚBLICO	
	DATA BASE 02-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO OLAVO BILAC	MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO - PR	BDI 1 20,34%	BDI 2 11,59%	BDI 3 0,00%		

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO OLAVO BILAC									
1.			REFORMA BRINQUEDOTECA						13.112,62
1.1.			REVESTIMENTO PISO						3.089,19
1.1.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	14,52	90,17	BDI 1	108,51	1.575,57
1.1.2.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,96	61,95	BDI 1	74,55	295,22
1.1.3.	SINAPI	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	28,00	35,57	BDI 1	42,80	1.198,40
1.2.			ELÉTRICO						916,89
1.2.1.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	26,37	BDI 1	31,73	444,22
1.2.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64,90	3,52	BDI 1	4,24	275,18
1.2.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,00	7,73	BDI 1	9,30	102,30
1.2.4.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	26,37	BDI 1	31,73	95,19
1.3.			ESQUADRIAS						2.027,04
1.3.1.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	140,37	BDI 1	168,92	2.027,04
1.4.			HIDROSSANITÁRIO						2.162,65
1.4.1.	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	66,50	BDI 1	80,03	320,12
1.4.2.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	64,64	BDI 1	77,79	77,79
1.4.3.	SINAPI	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	733,23	BDI 1	882,37	1.764,74
1.5.			COBERTURA						4.936,85
1.5.1.	Composição		TABEIRA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA 1A QUALIDADE, 2,5X20 CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	76,01	53,97	BDI 1	64,95	4.936,85
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO N.A.		Nº SICONV N.A.	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO OLAVO BILAC		Grau de Sigilo #PUBLICO	
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO OLAVO BILAC	MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO - PR	BDI 1 20,34%	BDI 2 11,59%	BDI 3 0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO OLAVO BILAC									
									13.112,52

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PATO BRANCO - PR
Local

segunda-feira, 2 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ADERANDA PAULA DOS SANTOS
CREA/CAU: 112.602-0/D
ART/RTT: 0