



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Engenharia e Obras

Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Pato Branco 13/12/2022

LAUDO DE LIBERAÇÃO

Lilian Cristina Brandalise
Secretária Municipal de Saúde

S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ N° 40.474.563/0001-36

Contrato n° 225/2022/GP

REFORMA DA UBS SÃO CRISTÓVÃO

CONTRATO	100%		35.385,75	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 2.ª Parcela em 13/12/2022	100,00%	35.385,75	0,00%	R\$ -
Valor a ser liberado	R\$35.385,75			

Lilian Cristina Brandalise
Secretária Municipal de Saúde

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA RUA GONCALVES DIAS, 1113 CEP: 85508-222 - Bairro: SAO CRISTOVAO Município: Pato Branco - PR E-mail: Sg3221763@gmail.com Fone: (45) 9911-8785 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 40.474.563/0001-36 **** 812778				Número da NFS-e 202200000000041	
		Data do Serviço 14/12/2022		Código Verificador 919b1273e	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO/PR Secretaria Municipal de Administração e Finanças Fone: (46) 3220-1517 - nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	14/12/2022	Exigível	Pato Branco/PR


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO				Pato Branco/PR			
Endereço CARAMURU,271							
Cidade Pato Branco	UF PR	Fone (46) 3220-1517	CEP 85504-470				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 76.995.448/0001-54		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail nfse@patobranco.pr.gov.br							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Reparo na textura,canaletas com grelhas e pintura externa com tinta,plantio de plantas e grama, E ampliação do estacionamento com paiver MÃO-DE-OBRA= R\$ 21.231,45 MATERIAIS UTILIZADOS= R\$ 14.154,30. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	35.385,75	2,00	424,63	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
--	----------------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos	
0,00	0,00	21.231,45	424,63	0,00	14.154,30	
Valor Total da NFS-e		35.385,75		Valor Líquido da NFS-e		34.961,12

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$840,77; Est: R\$0,00; Fed: R\$2855,63; Total Aprox: R\$3696,40. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 14/12/2022 às 14:45:37.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal



202200000000041919b1273e40474563000136

Recebi(emos) de S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	202200000000041 Número da NFS-e Competência 14/12/2022 NFS-e 919b1273e	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 14/12/2022 às 14:45:37.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal

Assinado por 2 pessoas: LILIAM CRISTINA BRANDALISE e ... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.pr.gov.br/nfse2



PLANILHA DE MEDIÇÃO																							
OBJETO: REFORMA NA UBS SÃO CRISTÓVÃO				ENDEREÇO:	Rua 21 de Abril, esquina com a Rua das Bandeiras				CONTRATO:		225/2022GP	INÍCIO DA OBRA:		15/09/2022	BOLETIM DE MED. Nº		1	DATA DA MEDIÇÃO	12/13/2022				
				MUNICÍPIO:	Pato Branco				TIPO DE OBRA:		CONSTRUÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO		60+45									
EMPRESA EXECUTORA: S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				RESP. TÉCNICO:	Luiz Carlos Maciel de Vargas,		REG. CAU:	A1280287	ART:														
				FISCAL:	Patrícia Vincenzi		REG. CREA-PR:	192.266/D															
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO								Medição 01	Medição 02
														QUANTIDADE	VALOR (R\$)	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	PORCENTAGEM (%)			
			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADITIVO DE VALOR																				
1			DRENAGEM DA AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO						R\$ 4.896,33	R\$ 305,03		R\$ 5.201,36	R\$ 6.444,71						6.444,71				
1.1	COMP 015		CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, RETANGULAR, 30x40x100 CM, PARA DRENAGEM - INSTALAÇÃO	M	12,50	56,31	15,50	71,81	703,88	193,75	897,63		1.112,20			12,5	1.112,20						
1.2	COMP 006		GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA L=30CM, PARA ÁGUA PLUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,50	275,88	0,80	276,68	3.448,50	10,00	3.458,50		4.285,23			12,5	4.285,23						
1.3	103653		GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	13,50	24,90	0,28	25,18	336,15	3,78	339,93		421,19			13,5	421,19						
1.4	COMP 010		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR TÁTIL DIRECIONAL COLORIDO (VERMELHO) DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M2	10,00	40,78	9,75	50,53	407,80	97,50	505,30		626,09			10	626,09						
2			REDIRECIONAMENTO E CORREÇÃO DA LIGAÇÃO DE ESGOTO IRREGULAR						R\$ 1.822,53	R\$ 413,80		R\$ 2.236,33	R\$ 2.770,91						2.770,91				
2.1	89512		TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	29,10	62,63	14,22	76,85	1.822,53	413,80	2.236,34		2.770,91			29,10	2.770,91						
3			PINTURA EXTERNA E ÁREA EXTERNA						R\$ 13.885,23	R\$ 6.075,54		R\$ 19.960,77	R\$ 24.732,25						24.732,25				
3.1	88411		APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	750,00	1,83	1,04	2,87	1.372,50	780,00	2.152,50		2.667,04			750,00	2.667,04						
3.2	88424		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	750,00	12,78	5,70	18,48	9.585,00	4.275,00	13.860,00		17.173,13			750,00	17.173,13						
3.3	COMP 023		MUDA DE ARBUSTO MOREIA BRANCA	M2	16,50	159,29	55,84	215,13	2.628,29	921,36	3.549,65		4.398,17			16,50	4.398,17						
3.4	98504		PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	38,00	7,88	2,61	10,49	299,44	99,18	398,62		493,91			38,00	493,91						
4			REPARO DA CENTRAL DE RESÍDUOS						R\$ 643,71	R\$ 516,77		R\$ 1.160,48	R\$ 1.437,88						1.437,88				
4.1	103334		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14x9x19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	8,60	74,85	60,09	134,94	643,71	516,77	1.160,48		1.437,88			8,60	1.437,88						
											TOTAL				35385,75				35.385,75				



UBS SÃO CRISTÓVÃO

CONTRATO Nº 225/2022/GP

Relatório de Medição nº 02

DATA: 13/12/2022

Empresa Contratada: SJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 40.474.563/0001-36

Responsável: profissional da empresa responsável pela execução: LUIZ CARLOS MACIEL DE VARGAS - REG. CAU: 000A1280287

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 2ª medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição.

Seguem fotos da obra:



Foto 1: Canaleta de drenagem com grelha



Foto 2: Ampliação do estacionamento



Foto 3: Pintura externa da unidade.



Foto 4: Arbusto moreia sobre a trincheira de infiltração e o plantio de grama



Foto 5: Redirecionamento e correção de esgoto com ligação irregular



Foto 6: Fechamento das aberturas em alvenaria na central de resíduos

Conforme Cláusula décima primeira do referido contrato:

- A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo as despesas daí resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às penalidades aplicáveis a inadimplência.

II - Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de conclusão da obra objeto desta licitação.

III - A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o período mínimo de 60 (sessenta) meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$35.385,75.

Pato Branco, 13 de dezembro de 2022

PATRÍCIA VINCENZI

Engenheira Civil

CREA-PR 192.266/D



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BA10-D4D8-19AA-7544

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LILIAM CRISTINA BRANDALISE (CPF 339.XXX.XXX-68) em 16/12/2022 11:47:24 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



PATRÍCIA VICENZI (CPF 087.XXX.XXX-82) em 16/12/2022 14:37:09 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/BA10-D4D8-19AA-7544>