

PLANILHA DE MEDIÇÃO															
Fls. 21 de 21, equitativa com o Roteiro de Execução															
ENFERMEIRO		EMPRESA PRECATORIA: 11													

[illegible]


Coordenador Responsável Técnico



REFORMA NA UBS SÃO CRISTÓVÃO

CONTRATO Nº 225/2022/GP

Relatório de Medição nº 1

DATA: 02/12/2022

Empresa Contratada: S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ 40.474.563/0001-36

Responsável: profissional da empresa responsável pela execução: LUIZ CARLOS MACIEL DE VARGAS – CAU A1280287

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 1ª medição, constatando a execução das quantidades dos itens da planilha de medição.

Seguem fotos da obra:



Foto 1: Placa da obra




Foto 2: Paver



Foto 3: Canaleta de drenagem com grelha



Foto 4: Abertura das trincheiras




Foto 5: Trincheiras drenantes durante o processo de construção




Foto 6: Trincheiras drenantes durante o processo de construção (obs: foram fechadas com camada de terra e aguardam a plantação das moreias para a próxima medição)



Foto 7: grades nas janelas




Foto 8: grades nas janelas



Foto 9: Porta na central de resíduos

Conforme a Cláusula décima primeira do referido contrato:

I- A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo as despesas daí resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às penalidades aplicáveis a inadimplência.

II - Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O

prazo de garantia dos materiais adquiridos deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido

nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de

conclusão da obra objeto desta licitação.

II- A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o período mínimo de 60 (sessenta) meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 50.456,23

Pato Branco, 02 de dezembro de 2022.



PATRÍCIA VINCENZI
Engenheira Civil
CREA-PR 192.266/D