



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador Município de Pato Branco		Nº Operação 0	Nº Siconv 0	Apelido do Empreendimento Abrigo de Ônibus		Início de Obra 21/06/23
Nº CTEF ATA DE	Empresa Executora NEVES ENGENHARIA – PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 41.171.531/0001-24	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Período da Medição 21/06/2023 a 11/12/2023	Nº Medição 1

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: ABRIGO DE ÔNIBUS											
TOTAL:					76.461,00	-	100,00	100,00	-	76.461,00	76.461,00
1.	EMPENHO 8862				76.461,00	-	100,00	100,00	-	76.461,00	76.461,00
1.1.	ABRIGO DE ÔNIBUS				76.461,00	-	100,00	100,00	-	76.461,00	76.461,00
1.1.1.	Abrigo de ônibus - dimensão aproximada 3100 MM				76.461,00	-	100,00	100,00	-	76.461,00	76.461,00

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO/PR
Local

segunda-feira, 8 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JAKELINE LOUREIRO
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: CREA-PR 185508/D
ART/RTT: 1720236761068

JAKELINE
LOUREIRO:09
802974943
Assinado de forma digital
por JAKELINE
LOUREIRO:09802974943
Dados: 2024.01.08
11:03:38 -03'00'



Implantação de Registro de Preços para futura e fracionada aquisição e instalação de 90 (noventa) Abrigos para pontos de ônibus em diversos locais do Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Engenharia e Obras, Departamento de Trânsito e Setor de Transporte Coletivo.
Empenho Nº 008862/2023 – 7 abrigos de Passageiros: R VITELIO PARZIANELLO, 1298 - R BENJAMIN BORGES DOS SANTOS, 1642 - R LIDIO OLTRAMARI ESQUINA COM R BENJAMIN BORGES DOS SANTOS - R LIDIO OLTRAMARI ESQUINA COM R ANGELO ALBINO DAGIOS - R LIDIO OLTRAMARI ESQUINA COM R ROSINA ORTOLAN - R CLEVELANDIA, 1074 - R CLEVELANDIA, 457.

ATA de Registro de Preços de Nº 120/2023


Relatório de Medição nº 01

Empresa Contratada: **NEVES ENGENHARIA – PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**


Responsável: . **Matheus Henrique Neves da Silva**

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:





07/12/2023, 15:07
-26.209735,-52.692092
207° SW
Ponto de Ônibus



07/12/2023, 15:02
-26.206223,-52.693400
316° NW
Rua Lidio Oltramari
Pato Branco
Ponto de Ônibus







Conforme ATA, a contratada dever  garantir a qualidade dos servi os prestados. Se, durante o recebimento definitivo, for constatado que os materiais foram entregues de forma incompleta, com qualidade e quantidade inferior   contratada, apresentando defeitos ou em desacordo com as especifica  es da aquisi  o, a Contratada se obriga a substituir os bens em desacordo ou entregar os bens remanescentes  s suas expensas, ap s a notifica  o da Contratada, sendo interrompido o prazo de recebimento definitivo at  que seja sanada a situa  o. A Contratada dever  reparar corrigir, remover, reconstituir ou substituir,  s suas expensas, os materiais que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem v cios, defeitos ou incorre  es, em um **prazo m ximo de 10 (dez) dias**.

Segue em anexo c pia do Boletim de Medi  o, demonstrando os servi os executados no valor de **R\$ 76.461,00**.

Pato Branco, 11 de dezembro de 2023.

JAKELINE
LOUREIRO:09
802974943

Assinado de forma
digital por JAKELINE
LOUREIRO:09802974943
Dados: 2024.01.08
10:58:37 -03'00'

JAKELINE LOUREIRO
Engenheira Civil
CREA-PR 185508/D