

INTERVENÇÕES

Nº9/2017
Data Inicial: 01/12/2017

CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE GÁS E READEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NA UPA

R\$ 14.998,65

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

76419

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
14470	2017	01/12/2017	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1070	483516	01/12/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**0*0**15	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*6**44	Fiscalização	Sim
CPF	70*.1*.4**-68	ART (CREA)	20**0*0**45	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31097	R\$ 14.988,65	06/10/2017	
Contrato	185	2017	76.995.448/0001-54	31098	R\$ 14.988,65	09/10/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31101	Medição	1	Jurisdicionado	08/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 185/2017	100,00%
31111	Conclusão	2	Jurisdicionado	22/01/2018			