

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2017	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO AEROPORTO JUVENAL LOUREIRO CARDOSO Esta intervenção foi concluída	Contrato 199/2017	60	04/12/2017	R\$ 2.415.986,09	100,00%

Nº10/2017
Data Inicial: 04/12/2017

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO AEROPORTO JUVENAL LOUREIRO CARDOSO

R\$ 2.415.986,09

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

42997

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
16001	2017	04/12/2017	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2029	483516	04/12/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	43*.1*.5**-20	ART (CREA)	20**4*7**96	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**1*5**37	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**1*5**37	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31099	R\$ 2.878.173,23	18/09/2017	
Contrato	199	2017	76.995.448/0001-54	31100	R\$ 2.415.986,09	03/11/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31121	Medição	1	Jurisdicionado	24/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 199/2017	68,16%
31131	Paralisação	2	Jurisdicionado	27/02/2018			
31131	Paralisação	3	Jurisdicionado	27/09/2018			
31302	Medição	4	Jurisdicionado	03/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 199/2017	100,00%
31303	Conclusão	5	Jurisdicionado	04/12/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512413351978					