

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2025	CONSTRUÇÃO DE TRÊS JAZIGOS COM CAPELA NO CEMITÉRIO PORTAL DO CÉU	Contrato 8/2025	90	06/05/2025	R\$ 88.995,33	0,00%



#### Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

135242

# Empenho X Intervenção

 № do Empenho
 Ano
 Data
 Origem

 4861
 2025
 24/04/2025
 12433

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa JurídicaCódigo da AçãoCódigo de Controle de Leis e AtosData12433233058052206/05/2025

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*2*.6**-94	ART (CREA)	17**2*5**75**	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	17**2*2**94**	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*4*.3**-05	ART (CREA)	17**2*2**02**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				33311	R\$ 106.210,78	11/09/2024	
Contrato	8	2025	76.995.448/0001-54	33312	R\$ 88.995,33	13/03/2025	0,00%

#### Matrículas de Obras

Número CEI Número CND Sequencial Data de Emissão Data de Validade Data de Cancelamento

900241181870