

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2025	CONSTRUÇÃO DE TRÊS JAZIGOS COM CAPELA NO CEMITÉRIO PORTAL DO CÉU	Contrato 8/2025	90	06/05/2025	R\$ 88.995,33	0,00%

Nº3/2025
Data Inicial: 06/05/2025

CONSTRUÇÃO DE TRÊS JAZIGOS COM CAPELA NO CEMITÉRIO PORTAL DO CÉU

R\$ 88.995,33

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

135242

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4861	2025	24/04/2025	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2330	580522	06/05/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.2*.6**-94	ART (CREA)	17**2*5**75**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.7**-61	ART (CREA)	17**2*2**94**	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.4*.3**-05	ART (CREA)	17**2*2**02**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				33311	R\$ 106.210,78	11/09/2024	
Contrato	8	2025	76.995.448/0001-54	33312	R\$ 88.995,33	13/03/2025	0,00%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900241181870					