

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2018	DESLOCAMENTO DE REDE DE ALTA TENSÃO NAS PROXIMIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 229/2017	30	04/01/2018	R\$ 14.720,00	100,00%

Nº1/2018
Data Inicial: 04/01/2018

DESLOCAMENTO DE REDE DE ALTA TENSÃO NAS PROXIMIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL

R\$ 14.720,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

42997

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
71	2018	04/01/2018	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2023	503317	04/01/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.9*.6**-86	ART (CREA)	20**1*7**80	Fiscalização	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**1*3**50	Orçamento	Sim
CPF	88*.8*.5**-34	ART (CREA)	20**5*5**20	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31115	R\$ 14.720,00	30/11/2017	
Contrato	229	2017	76.995.448/0001-54	31116	R\$ 14.720,00	22/12/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31126	Paralisação	1	Jurisdicionado	06/02/2018			
31133	Medição	2	Jurisdicionado	05/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 229/2017	100,00%
31157	Conclusão	3	Jurisdicionado	06/04/2018			