

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
20	2016	REFORMA DA COBERTURA DA SEDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Esta intervenção foi concluída	Contrato 113/2016	30	01/08/2016	R\$ 13.966,00	100,00%

Nº20/2016
Data Inicial: 01/08/2016

REFORMA DA COBERTURA DA SEDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

R\$ 13.966,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

78522

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9892	2016	01/08/2016	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2312	464115	01/08/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**4*0**03*	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**4*0**32	Fiscalização	Sim
CPF	70*.1*.4**-68	ART (CREA)	20**4*1**63	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30811	R\$ 13.966,00	15/07/2016	
Contrato	113	2016	76.995.448/0001-54	30812	R\$ 13.966,00	18/07/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30820	Medição	1	Jurisdicionado	14/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 113/2016	100,00%
30860	Conclusão	2	Jurisdicionado	14/10/2016			