

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2020	REFORMA DO PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO LA SALLE Esta intervenção foi concluída	Contrato 14/2020	45	01/04/2020	R\$ 91.779,01	100,00%

Nº4/2020
Data Inicial: 01/04/2020

REFORMA DO PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO LA SALLE

R\$ 91.779,01

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

55711

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5408	2020	13/04/2020	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2112	503317	13/04/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.0*.9**-31	RRT (CAU)	93**3*5	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	17**2*1**47**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.3*.5**-16	ART (CREA)	17**1*5**58**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31619	R\$ 127.680,31	29/10/2019	
Contrato	14	2020	76.995.448/0001-54	31620	R\$ 91.779,01	05/02/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31627	Medição	1	Jurisdicionado	07/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 14/2020	75,76%
31652	Medição	2	Jurisdicionado	21/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 14/2020	100,00%
31676	Conclusão	3	Jurisdicionado	22/06/2020			