

INTERVENÇÕES

Nº14/2015
Data Inicial: 29/10/2015

AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAI DO SOL

R\$ 34.380,34

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

57676

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
13341	2015	29/10/2015	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1041	411114	29/10/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.0*-46	ART (CREA)	20**2*1**45	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9*-53	ART (CREA)	20**0*4**00	Fiscalização	Sim
CPF	53*.0*.0*-15	ART (CREA)	20**5*1**75	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30528	R\$ 34.380,34	24/09/2015	
Contrato	124	2015	76.995.448/0001-54	30529	R\$ 34.380,34	29/10/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30575	Paralisação	1	Jurisdicionado	20/11/2015			
30583	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 124/2015	76,81%
30610	Medição	3	Jurisdicionado	29/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 124/2015	100,00%
30627	Conclusão	4	Jurisdicionado	26/02/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
700139209079					