

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2011	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MADRE PAULINA Esta intervenção foi concluída	Contrato 2209/2011	90	14/11/2011	R\$ 71.934,79	0,00%

Nº2/2011
Data Inicial: 14/11/2011

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MADRE PAULINA

R\$ 71.934,79

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**0*2**63	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	2209	2011	76.995.448/0001-54	0	R\$ 71.934,79	14/10/2011	0,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30004	Conclusão	4	Jurisdicionado	18/03/2013			