INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2017	QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTÉTICA E PLAYGROUND NO COMPLEXO ESPORTIVO FREI GONÇALO Esta intervenção foi concluída	Contrato 83/2017	120	20/07/2017	R\$ 779.595,58	100,00%
5	2017	QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTÉTICA E PLAYGROUND NO COMPLEXO ESPORTIVO FREI GONÇALO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2017	120	20/07/2017	R\$ 779.595,58	0,00%
5	2017	QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA SINTÉTICA E PLAYGROUND NO COMPLEXO ESPORTIVO FREI GONÇALO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 3/2018	120	20/07/2017	R\$ 779.595,58	100,00%

Nº5/2017
Data Inicial: 20/07/2017

**QUADRA DE ESPORTES COM GRAMA
SINTÉTICA E PLAYGROUND NO COMPLEXO
ESPORTIVO FREI GONÇALO**

R\$ 779.595,58

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

99041

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9079	2017	20/07/2017	12433
204	2018	15/01/2018	12433
377	2018	22/01/2018	12433
416	2018	24/01/2018	12433
13944	2018	10/10/2018	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1050	464115	20/07/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*. *8*.0**-46	ART (CREA)	20**0*2**90	Orçamento	Sim
CPF	07*. *9*.6**-18	ART (CREA)	20**2*0**20	Execução de Obra	Sim
CPF	45*. *9*.9**-53	ART (CREA)	20**2*6**90	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30998	R\$ 1.046.431,24	03/05/2017	
Contrato	83	2017	76.995.448/0001-54	30999	R\$ 779.595,58	21/06/2017	100,00%
Aditivo	2	2017	76.995.448/0001-54	31106	R\$ 30.561,85	01/01/2018	0,00%
Aditivo	3	2018	76.995.448/0001-54	31127	R\$ 2.788,23	01/02/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31020	Paralisação	1	Jurisdicionado	28/08/2017			

31105	Medição	2	Jurisdicionado	25/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2017	94,59%
31107	Medição	3	Jurisdicionado	25/01/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2018	100,00%
31132	Medição	4	Jurisdicionado	16/02/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2018	100,00%
31136	Medição	5	Jurisdicionado	12/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2017	100,00%
31159	Conclusão	6	Jurisdicionado	18/04/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512401060671					